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Geleitwort
Unser Kampf gegen die öffentliche
Verschwendung ist kein Selbstzweck,
sondern hat handfeste Motive. Denn bei
der öffentlichen Verschwendung geht es
um mehr als um harmlose, amüsante
Schildbürgerstreiche, es geht um die
Vermeidung von Unwirtschaftlichkeiten
in der Verwaltung, von Fehlplanungen
und Kostenexplosionen, von Prunk,
Protz und Selbstbedienung auf Kosten
der Steuerzahler. Wenn heute jemand ge-
fragt wird, welche Aufgaben der Bund
der Steuerzahler hat, wird meistens die
Bekämpfung der Steuergeldverschwen-
dung zuerst genannt. Bemerkt ein
Bürger, dass in seinem Umfeld öffentli-
che Mittel vergeudet werden, wendet er
sich nicht an die Verwaltung, nicht an die
gewählten Volksvertreter und auch nicht
an die Rechnungsprüfungsbehörden.
Nein, er kommt mit seinem Fall zum
Bund der Steuerzahler, weil er sich von
dort am ehesten Abhilfe verspricht. Er
weiß, dass wir Hinweisen auf die
Fehlleitung öffentlicher Mittel nachge-
hen und sie auch mit Nennung von Ross
und Reiter in die Öffentlichkeit bringen.
Die Rechnungshöfe legen sich da – ge-
stützt auf ihren gesetzlichen Auftrag –
eine Zurückhaltung auf, die nicht mehr
zeitgemäß scheint.
Nicht ohne Stolz kann der Bund der
Steuerzahler von sich behaupten, das
Thema Verschwendung in das Bewusst-
sein der Öffentlichkeit gebracht zu ha-
ben. Wer Gelegenheit hat, in einem
Pressearchiv nach Stichwörtern zu stö-
bern, wird feststellen, dass es den
Begriff ,,Die öffentliche Verschwen-
dung” vor dem Erscheinen unseres er-
sten Schwarzbuches gar nicht gab.
Wenn wir das Schwarzbuch veröffent-
lichen, hat das in mehrfacher Hinsicht
Folgen, denn die Schaffung von Öffent-
lichkeit ist eines der schärfsten
Schwerter im Kampfe gegen die Ver-
schwendung von Steuergeldern. Die-
jenigen, die wir in der Öffentlichkeit als
Steuergeldverschwender anprangern,
müssen mit ausgesprochen kritischen
Fragen der jeweiligen politischen
Opposition, aber auch der Wähler rech-
nen. Sie müssen ferner damit rechnen,
dass die offiziellen Kontrollbehörden
den Fall aufgreifen und das Sanktions-
instrumentarium der staatlichen Finanz-
kontrolle in Gang bringen.
Eines unserer Mitglieder, das uns die un-
rechtmäßige Nutzung eines Polizeihub-
schraubers durch einen Hessischen
Polizeibeamten anzeigte (s. Fall S. 63),
brachte die Wirkung unserer erfolgrei-
chen, Intervention gegen diese Praxis
auf den Punkt: ,,So hat die von Ihnen
über einen Zeitraum von acht Monaten
betriebene Nachfrage letztendlich doch
noch zum Erfolg geführt. Damit werden
dem Hessischen Steuerzahler Ver-
schwendungen erspart, die für sinnvolle-
re Aufgaben der inneren Sicherheit ver-
wandt werden können. Die von Ihnen
eingeholte Antwort des Innenminis-
teriums auf unseren Vortrag hat uns ge-
zeigt, dass der Bund der Steuerzahler ei-
ne scharfe und von den Behörden ge-
fürchtete Waffe im Kampf gegen die im-
mer weiter um sich greifende Geld-
verschwendung durch die öffentliche
Hand ist.” Treffender kann man die
Wirkung unserer Interventionen in
Sachen Steuergeldverschwendung kaum
beschreiben.
Karl Heinz Däke
Präsident
des Bundes der Steuerzahler
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Lübeck-Travemünde. Inmitten des zur
Hansestadt Lübeck gehörenden Ostsee-
bades Travemünde liegt der Godewind-
park, eine sehr beliebte, aber etwas
heruntergekommene Kuranlage. Für ins-
gesamt 1,3 Mio. DM wurde diese durch
die Kurbetriebe im Herbst 2000 neu ge-
staltet. Größter Einzelposten war die
„Schmetterlingsbrücke“, eine für einen
Design-Preis nominierte Fußgänger-
brücke, die für 98.500 DM einen Wasser-
lauf überspannt. Über Schönheit kann
man geteilter Meinung sein, über Funk-
tionalität nicht: Zwar erlaubt das hohe
Brückenprofil Schlittschuhläufern im
Winter ein Passieren ohne den Kopf ein-
zuziehen, dafür sind die Brückenrampen
aber mit neun Prozent Steigung für Roll-
stuhlfahrer und Gehbehinderte zu steil.
Der verantwortliche Architekt sah sich
gezwungen, Warnschilder anzubringen:
„Für Rollstuhlfahrer ungeeignet“. Da in
dem Posten für die Umgestaltung des
Parks noch ein Haushaltsrest von
140.000 DM zur Verfügung stand, ent-
schloss sich die Kurverwaltung im
Sommer 2001, die Brücke umgestalten
zu lassen. „Das wird nicht die Welt kos-
ten“, so der Kurdirektor, ohne jedoch be-
reits konkrete Angebote zu haben. Ge-
stritten wird jetzt, ob die Kurverwaltung
den Architekten oder den niederländi-
schen Brückenhersteller in Regress neh-
men kann. Für öffentliche Brücken mit
Verkehrsfunktion ist in Deutschland die
maximale Steigung auf sechs Prozent be-
schränkt. Für den Architekten handelt es
sich aber um eine „Soda-Brücke“, das
heißt um ein „optisches Gestaltungsmit-
tel“, das ohne Verkehrsfunktion einfach
nur so dasteht. Erschwerend für mögliche
Schadenersatzansprüche ist sicher auch,
dass die Kurverwaltung die Baupläne vor
Errichtung der Brücke kannte. Der
Steuerzahler weiß, wie dieser Fall aus-
geht: Er wird doppelt zur Kasse gebeten.
Schildas Partnerstädte
Steuergelder auf dem Müll
Die teure Soda-Brücke in Lübeck-Travemünde
Altenstadt (Wetteraukreis). In der
Waldsiedlung in Altenstadt errichtete
man im Dezember 1994 eine Wartehalle,
an der bis zum heutigen Tage keine
Busse verkehren. Stattliche neun Meter
breit ist das Gebilde aus Stahl und Glas
in der Herrnstraße und mit Gesamt-
kosten von 52.395 DM auch nicht gera-
de billig. Warum dort keine Busse ver-
kehren? Nach Auskunft von Bürger-
meister Norbert Syguda hatte man im er-
sten RMV-Fahrplan von 1995 die ge-
plante Linienführung dahingehend geän-
dert, dass die Herrnstraße umfahren
wird. Da man die große Wartehalle nicht
an anderer Stelle aufstellen konnte und
bisher keine alternative Verwendung ge-
funden hat, steht sie seit über sechs
Jahren einfach nur so da. Auch in abseh-
barer Zeit sind für die Bushalle in der
Herrnstraße keine Maßnahmen geplant.
Frankfurt. Fast zwei Jahre standen ein
Gerüst und ein Bauzaun an der Kinder-
tagesstätte 9 in Frankfurt-Höchst, ohne
dass mit Bauarbeiten begonnen wurde.
Rund 220 DM Miete am Tag betrugen die
Vorhaltekosten, für die der Steuerzahler
aufkommen musste – bisher rund
162.000 DM. Der Hintergrund: Das städ-
tische Hochbauamt ließ das sanierungs-
bedürftige Gebäude in der Gerlachstraße
35-37 am 29. September 1999 einrüsten.
Da keine Aktivitäten erkennbar waren,
erkundigte sich der Ortsbeirat Anfang
Januar 2000 nach dem Beginn der
Bauarbeiten. Die Stadt teilte darauf im
April mit, dass die Voruntersuchung ab-
geschlossen sei und jetzt mit der
Sanierung begonnen werde. Doch bis
zum Herbst regte sich immer noch nichts.
Deshalb fragte man erneut bei der Stadt
nach und erhielt als Antwort, dass man
das Gerüst zur Zeit für die Erarbeitung ei-
nes Sanierungskonzeptes nutze, auch sei
man dabei, eine Kostenrechnung zu er-
stellen. Nachfragen im November erga-
ben, dass man noch die Zustimmung für
das Zwei-Millionen-Projekt brauche,
voraussichtlich im März 2001 werde es
aber losgehen. Mitte August sah man
dann die ersten Bauarbeiter bei der
Kindertagesstätte. Diese begannen aber
erst einmal, das alte Gerüst der Ge-
rüstklasse 3 abzubauen, da dieses den
Belastungen der Sanierungsarbeiten nicht
standhalten würde. Nachdem nun ein
Gerüst der Gerüstklasse 4 errichtet wur-
de, begannen auch die Instandhaltungs-
maßnahmen, die bis Ende des Jahres ab-
geschlossen sein sollen.
Treia. Schleswig-Holstein ist ein wald-
armes Land, nur rund 10 Prozent der
Landesfläche besteht aus Wäldern. Die
rot-grüne Landesregierung hat es sich
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Bus-Wartehalle in Altenstadt, an der keine Busse verkehren
zur Aufgabe gemacht, den Waldbestand
durch Ankauf und Aufforstung von Flä-
chen auf 12 Prozent zu vergrößern. Im
Kreis Schleswig-Flensburg liegt die
Gemeinde Treia. Hier konnten durch An-
kauf von ehemals landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen zwei bestehende Wald-
inseln miteinander verbunden werden.
Ein Wertgutachten hat ergeben, dass die
43,5 Hektar durchschnittlich 23.000 DM
wert sind. Der Durchschnittspreis von
Landwirtschaftsfläche beträgt im Kreis-
gebiet 17.000 DM pro Hektar. Dennoch
kaufte das Land die Fläche für eine gute
Million DM an. Hinzu kommen etwa
400.000 DM für die Aufforstung. Damit
ist der Haushaltsansatz für das laufende
Jahr durch diese eine Maßnahme fast
vollständig aufgebraucht. Bei Fortset-
zung einer derart unwirtschaftlichen
Verwendung der knappen Haushaltsmit-
tel wird das selbst gesteckte Ziel rein
rechnerisch in etwa 620 Jahren erreicht.
Schlangenbad (Rheingau-Taunus-
Kreis). Neue Operationssäle, in denen
nie operiert wurde? Klingt nach Schilda,
beschreibt in Wirklichkeit aber ein fünf-
zehnjähriges Dilemma im landeseigenen
Rheumazentrum in Schlangenbad. Dort
wurden 1986 zusammen mit dem 25
Mio. DM teuren Erweiterungsbau der
Klinik für Rheumatologie zwei OP-Säle
errichtet. Diese machen aber nur Sinn,
wenn man gleichzeitig eine chirurgische
Station einrichtet. Im Bettenbedarfsplan
des Landes Hessen waren für die 80 Bet-
ten des neuen Zentrums aber nur der Be-
reich Rheumatologie/Inneres vorgesehen.
Als die Planung der OP-Säle vom dama-
ligen Finanzminister Heribert Reitz
(SPD) abgesegnet wurde, war er sich si-
cher, dass auch der Bettenbedarfsplan
noch entsprechend verändert werde. Sein
Kollege aus dem Sozialministerium,
Armin Clauss (SPD), sah das anders und
gab keine Zulassung für den Betrieb der
Säle. Folglich mussten die eigentlich nur
für die Chirurgie nutzbaren OP-Säle ir-
gendwie für die rheumatologischen
Patienten eingesetzt werden. So boten sie
teilweise den Rahmen für Ultraschall-
untersuchungen oder wurden anderwei-
tig zweckentfremdet. Bis Mitte der
neunziger Jahre gab es keine konsequen-
ten Bestrebungen, die rund 3,5 Mio. DM
teuren Säle sinnvoll zu nutzen. Erst als
mit der Krise der Reha- und Kurkliniken
die Belegungsquote auch in Schlangen-
bad drastisch zurückging und dadurch
Handlungsbedarf entstand, besann sich
das Land seines Kleinods. Um die
Operationssäle wieder nutzen zu können,
sanierte man diese für rund 250.000 DM.
Ziel war es, diese zusammen mit einer
bestimmten Bettenquote an private An-
bieter zu vermieten. Doch auch nach der
Fertigstellung Anfang letzten Jahres
können sie ihren Zweck nicht erfüllen
und stehen seitdem leer. Zwar gab (und
gibt) es mehrere private Interessenten,
welche die Operationssäle mieten woll-
ten, aber jetzt sollte nach Auffassung des
Landes der Verkauf der Klinik Vorrang
haben. Wann ein neuer Eigentümer ge-
funden wird, und ob dieser die renovier-
ten OP-Säle überhaupt braucht, ist seit
mehr als einem Jahr völlig offen. Je län-
ger aber die Zeit voranschreitet, um so
drängender stellt sich die Frage, warum
angesichts freier Betten und leer stehen-
der OP-Säle privaten Initiatoren nicht
die Möglichkeit gegeben wird, wie ur-
sprünglich geplant tätig zu werden.
Lübeck. Im Umfeld der Medizinischen
Universität und der Fachhochschule
plant die Hansestadt Lübeck die
Gestaltung eines neuen „Hochschul-
stadtteils“. Diesen Planungen im Wege
waren die 200 Parzellen der Klein-
gartenanlage Mönkhof. Man entschied
deshalb schon im Jahre 1992, als Ersatz
einen „Kleingartenpark 2000“ zu schaf-
fen. Hierfür plante man 210 Parzellen
ein. Erst im Februar 2000 erfolgte dann
eine Umfrage unter den Kleingarten-
besitzern, wie viele denn nun wirklich
umziehen wollten. Das Ergebnis: Nur 12
waren bereit, eine Parzelle der neuen
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Anlage zu übernehmen. Zu diesem
Zeitpunkt waren die Planungen aber
kaum noch zu stoppen. Zwar wurden die
fertig gestellten Parzellen auf 37 redu-
ziert, die Erschließungsanlagen waren
aber weiterhin für 210 Laubenpieper di-
mensioniert. Auch das 400.000 DM teu-
re Vereinsheim, das mehr als 200 Men-
schen Platz bietet, ist zwischenzeitlich
fertig gestellt. Im Juni 2001 übergab die
Hochschulstadtteil-Entwicklungsgesell-
schaft an den Kreisverband der Klein-
gärtner 37 Parzellen und ein Vereins-
heim, die zusammen 4,5 Mio. DM ge-
kostet haben. Bei Redaktionsschluss des
Schwarzbuches waren genau 16 Par-
zellen verpachtet. Auf die Berechnung
der Kosten, die auf jede Parzelle fallen,
verzichten wir schamhaft.
Nebra. Für ganze 600.000 DM, zum
Mindestgebot, sollte das Schlosshotel
Nebra am 20. Dezember vergangenen
Jahres bei einer Auktion einen neuen Ei-
gentümer finden. Pro forma kaufte auch
jemand die Immobilie, bezahlte aber nie
diesen Preis. Trotz der Anpreisung im
Auktionskatalog, dass dieser moderne
Hotelneubau mit mindestens 6 Mio. DM
in den Jahren 1990 – 1992 in Abstim-
mung mit der Denkmalbehörde in der
Hülle des alten Schlosses entstanden ist,
bot offensichtlich niemand mehr für die-
se Nobelherberge nahe dem Naturpark
Saale-Unstrut-Triasland. Ein Schnäpp-
chen für den Erwerber. Nicht nur 6, son-
dern immerhin 7,2 Mio. DM waren vom
ehemaligen Landkreis Nebra und dem
damaligen Umweltministerium des
Landes Sachsen-Anhalt an Mitteln auf-
gebracht worden, um dieses Schlosshotel
als Landesumweltakademie zu installie-
ren. Auf dem einstigen Herrensitz des
Grafen von Helldorf sollten die Sachsen-
Anhaltiner lernen, mit der Umwelt bes-
ser umzugehen, die komplizierte
Umwelt-Gesetzgebung zu studieren. Für
eine symbolische Mark „verkaufte“ der
damals kurz vor seiner Auflösung ste-
hende Landkreis Nebra der
Landesumweltakademie im Mai 1994
per Kreistagsbeschluss die inzwischen
attraktive Immobilie mit Restaurant,
Hubertusstube, Schlossbar, Seminarräu-
men und 39 Betten zum Übernachten.
Den Betrieb finanzierte die Akademie
aus dem Haushalt. Schließlich übernahm
das Umweltbildungszentrum Saale-
Unstrut e.V. diese Bildungsstätte, hoffend,
Mittel aus dem Hotel- und Gaststätten-
betrieb des Pächters für seine Arbeit zu
erwirtschaften. Die ständig steigenden
Über 7 Mio. DM an Steuergeldern stecken in diesem herrlichen Schlosshotel in
Nebra. Für läppische 600.000 DM ging es gut ausgebaut an einen neuen Besitzer.
Kosten ließen ihn jedoch an den Verkauf
des Schlosshotels denken. Ein Beschluss
des Naumburger Kreistags und der Ver-
zicht des Landes auf die Rückzahlung
der einst zweckgebundenen Fördermittel
ließen das jetzt auch auf der Auktion zu.
Im Übrigen hoffte der Verein noch im-
mer, bald die noch nicht beglichenen
Forderungen für den Abwasseranschluss
bezahlen zu können, da der Erwerber des
Hotels das Geld bis Juni 2001 nicht auf-
bringen konnte. Doch am 1. Juli 2001
fand es offensichtlich seinen wirklichen
Besitzer, der es zum Mindestpreis von
600.000 DM bekommen haben soll. Steu-
ergelder wurden hier verpulvert, weil man
wohl nicht langfristig genug tatsächli-
chen Umweltbildungsbedarf und not-
wendigen materiellen Aufwand für die-
ses Baudenkmal gegeneinander abgewo-
gen hatte, und Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit bei den politischen Ent-
scheidungen keine Rolle gespielt haben.
Weener (Ems). Kaum fassbare Vorgänge
haben sich in der letztjährigen Freibad-
saison in der Stadt Weener im Landkreis
Leer zugetragen. Im städtischen Freibad
wurden rund 41.000 DM buchstäblich
durch den Abfluss gespült. Im Plansch-
becken standen zwei Abflüsse zeitweilig
ständig offen, so dass täglich bis zu
150.000 Liter Frischwasser abliefen. Mit
dieser Menge kommt ein durchschnitt-
licher Drei-Personen-Haushalt ein gan-
zes Jahr aus. Zudem ist Wasser durch zu
langes Reinigen der Filteranlage vergeu-
det worden. Insgesamt sind so fast 7.000
Kubikmeter Wasser in die Kanalisation
entfleucht. Ein weiterer finanzieller
Schaden von 15.500 DM ist entstanden,
weil überhöhte Mengen an Chemikalien
ins Wasser gekippt wurden. Die Stadt hat
eingestanden, dass „keine wirtschaftliche
Führung des Bades durch das Personal
gewährleistet war“, was schließlich zu
dem finanziellen Schaden in Höhe von
56.500 DM führte.
Düsseldorf. Was lange währt, wird end-
lich gut. Und teuer. 1996 hatte die Stadt
Düsseldorf den „Platz der Medien” nach
einem Entwurf des Düsseldorfer Künst-
lers Günther Uecker mit kleinen Kieseln
als Kunstwerk gestaltet. Doch dann wa-
ren die feinen Steinchen plötzlich solche
des Anstoßes: Vier Jahre lang waren sie
von Fußgängern auf die Gehwege getra-
gen worden, wo sie eine Rutschgefahr
waren. Vier Jahre lang hatten sie Abläufe
verstopft, so dass Wasser auf dem Platz
zurückblieb. Vier Jahre lang hatten Fuß-
gänger sie unter ihren Schuhsohlen in
die umliegenden Häuser getragen. Aber
im Juli vergangenen Jahres war dann
Schluss mit dieser unpraktischen Kunst.
Die Stadt ließ den Platz für 155.000 DM
mit einer Asphaltschicht überziehen.
Praktisch mochte das sein, doch Günther
Uecker, der von dieser Aktion erst erfuhr,
als bereits Tatsachen geschaffen waren,
sah dies als eine Verletzung seines Ur-
heberrechts an. Die Stadt machte einen
Rückzieher und einigte sich mit dem
Künstler auf eine grobere Kiesart, die sich
nicht so leicht in Schuhsohlen festsetzen
sollte, sowie auf eine Umrandung des
Platzes, damit die losen Steine nicht wei-
tergetragen werden. Die Rückverwand-
lung des Platzes in Ueckers Kunstwerk
kostete noch einmal 100.000 DM. Doch
jetzt ist die Kunst (hoffentlich) endlich
gut.
Hofbieber (Landkreis Fulda). Um sel-
tene Flechten und Moose vor der
Zerstörung durch Gipfelbesucher auf der
835 m hohen Milseburg zu bewahren,
ordnete das zuständige Dezernat des Re-
gierungspräsidiums Kassel die Absper-
rung durch ein Drahtseil an. Diese Ent-
scheidung fand vor Ort wenig Verständ-
nis, denn die hässlichen Eisenstangen
und das rund 50 m lange daumendicke
Seil empfand man als Eingriff in die
Natur und Verschandlung des Milseburg-
gipfels. Obwohl es im Vorfeld Gespräche
mit den Naturschutzverbänden gegeben
hatte, kam Regierungspräsidentin Oda
Scheibelhuber erst nach erneuter Prüfung
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zu dem Ergebnis, dass der Schutz der sel-
tenen Pflanzen auch durch Hinweistafeln
und entsprechende Farbmarkierungen auf
dem Boden sichergestellt werden kann.
Diese Sicherungsmaßnahmen boten sich
aus Sicht der Aufsichtsbehörde insbeson-
dere deshalb an, da sich die seltenen
Flechten größtenteils an Steilhanglagen
befinden. Also wurden Drahtseil und
Eisenstangen nach nur drei Wochen wie-
der entfernt. Die Aktion, die bei besserer
Abstimmung unter den Beteiligten hätte
vermieden werden können, hat den
Steuerzahler rund 8.000 DM gekostet.
Landkreis Sigmaringen. Ordnung muss
sein, egal welcher Aufwand und welche
Kosten dafür entstehen. Dass jedes Tätig-
werden einer Behörde mit Steuergeld 
finanziert werden muss und dass man
irgendwann einmal auch nach der Wirt-
schaftlichkeit fragen muss, ist mancher
Behörde bzw. manchem Amt nicht so ge-
läufig. Im konkreten Fall geht es um sage
und schreibe einen Pfennig. Da wird je-
mand verwarnt wegen des Nichtanlegens
eines Gurtes, und zwar in Höhe von 60
DM. Dieses Verwarnungsgeld wird an-
genommen, jedoch in Euro bezahlt.
30,76 Euro kommen zur Überweisung
und nach Umrechnung mit dem Umrech-
nungsfaktor ergibt dies nur 59,99 DM
und keine 60 DM. Es fehlt also ein
Pfennig. Schlimm, ganz schlimm. Nach-
dem keine 60 DM, sondern nur 59,99
DM eingegangen sind, wird der betref-
fende Bürger so behandelt, als ob er das
Verwarnungsgeld nicht angenommen
hätte. Es wird ein Bußgeldbescheid erlas-
sen mit sage und schreibe jetzt 96 DM.
Zu den ursprünglich 60 DM Verwar-
nungsgeld kamen jetzt noch 25 DM an
Gebühren und 11 DM an Auslagen der
Verwaltung hinzu. Gewissenhaft wird
dann der in Euro bezahlte Betrag 59,99 in
Abzug gebracht. Das Ganze ist nicht
mehr verständlich. Im Zeitalter der Bür-
gernähe, des Abbaus von Überreglemen-
tierungen und dem allerorts gehörten Ge-
löbnis, weniger Bürokratie zu produzie-
ren, in Zeiten neuer Steuerungsmodelle
und der Schaffung von Wirtschaftlichkeit
und Kostenbewusstsein wird hier also
Personal- und Sachaufwand produziert
wegen sage und schreibe einem Pfennig.
In einem anderen Landkreis, wo es sich
um ein Firmenfahrzeug handelte, wurde
sogar noch ein Dienstfahrzeug bemüht,
um an den Firmensitz zu fahren, um dort
in Erfahrung zu bringen, wer Fahrer des
Fahrzeugs war. Erst denken und dann tä-
tig werden, vermeidet oft den sorglosen
Umgang mit Steuergeld.
Bund. Anfang 2001 wollte das Bun-
desverteidigungsministerium das so ge-
nannte Weißbuch der Bundesregierung
herausgeben und damit gegenüber dem
Parlament, der Öffentlichkeit und den
internationalen Partnern Deutschlands
die sicherheitspolitischen Vorstellungen
der Bundesregierung verdeutlichen.
Doch die Strukturreform der Bundeswehr
ließ den ursprünglich avisierten Veröf-
fentlichungstermin wenig sinnvoll er-
scheinen. Daraufhin beschloss Verteidi-
gungsminister Scharping, das Weißbuch
erst nach Festlegung der neuen Ko-
operationsmodelle mit der Wirtschaft und
den sich daraus ergebenden Struktur-
anpassungen zu veröffentlichen. Dumm
war nur, dass das Ministerium zum Druck
des Weißbuchs bereits 316 Tonnen Papier
gekauft hatte. Dieses liegt nun seit
Oktober 2000 auf Halde, wofür bis heute
Lagerungskosten in Höhe von 62.500
DM angefallen sind. Das Verteidigungs-
ministerium rechnet den finanziellen
Schaden schön: Hätte man das Papier
nicht schon im September, sondern erst
im Oktober 2000 bestellt, wären auf-
grund der Marktpreisentwicklung statt
648.811 DM Beschaffungskosten von
685.467 DM entstanden. Noch günstiger
wäre der Kauf allerdings geworden,
wenn das Ministerium mit der Bestellung
etwas gewartet hätte. Denn seit Jahresbe-
ginn sind die Papierpreise wieder rück-
läufig und zwischenzeitlich sogar unter
das Niveau von September 2000 gefallen.
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Chemnitz. Planungsfehler bei dem Neu-
bau der Feuerwache III im Gewerbege-
biet „Süd-West-Quadrant“ zur brand-
technischen Absicherung des Heckert-
Wohngebietes führten zu einem fünfmo-
natigen Baustopp und geschätzten
Mehrkosten von ca. 365.000 DM. An-
wohner hatten gegen den Bau der 7,5
Mio. DM (davon rund 2 Mio. DM För-
dermittel) teuren Feuerwache vor dem
Verwaltungsgericht Chemnitz einen
Baustopp erwirkt, weil ihrer Ansicht
nach der Standort in unmittelbarer Nähe
einer zusammenhängenden Wohnbebau-
ung ungeeignet sei. Das Verwaltungs-
gericht Chemnitz folgte im April 2000 in
einer Eilentscheidung der Klage der An-
wohner. Vor allem Nachteinsätze führten
zu einer Überschreitung der zulässigen
Lärmgrenzwerte. Weiterhin wurden die
eklatanten Planungsfehler der Stadt
Chemnitz, welche die Lärmschutzmaß-
nahmen in der Planung schlichtweg ver-
gessen hatte, gerügt. Formfehler bei der
Einreichung der neuen Planungsunterla-
gen vor Gericht führten im Juni 2000
abermals zu einer Verlängerung des Bau-
stopps. Seit Januar 2001 werden die
Baumaßnahmen fortgeführt. Die geplante
Fertigstellung wird sich um ca. ein halbes
Jahr verzögern. Die der Standortent-
scheidung zugrunde liegenden
Variantenuntersuchungen der Stadt ver-
nachlässigten schlichtweg die im
Bebauungsplan festgesetzten flächenbe-
zogenen Lärmimmissionspegel. Der
Leiter des Hochbauamtes Chemnitz, Dr.
Günther Fröhlich: „Wir sind bei der
Planung davon ausgegangen keine
Lärmschutzmaßnahmen zu realisieren,
um Kosten einzusparen.“ Die jetzigen
Investitionskosten für die nachgeforder-
ten Lärmschutzmaßnahmen von ca.
325.000 DM sieht er nicht als Mehr-
kosten an, „ ... hätte man sie im Vor-
hinein geplant, wären sie ebenso entstan-
den.“ Die Mehrkosten für den mehrmo-
natigen Baustopp beziffert er auf ledig-
lich ca. 40.000 DM, da durch an-
derweitige Vergabe von Leistungen an
die beauftragte Firma Schadensersatz-
forderungen abgewendet werden konn-
ten. Nach dem Motto „was ich nicht se-
hen will, das sehe ich nicht“ oder „Augen
zu und durch“ ist man wohl im Chemnit-
Fehlplanungen und 
Bauskandale
Das passiert mit Steuergeldern
Planungsfehler bei der Feuerwache 
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zer Rathaus verfahren, als man den
Standort für die neue Feuerwache III be-
stätigte. Die Standortvariantenuntersu-
chung ist eine schlichte Fehlplanung, da
die Festsetzungen des Bebauungsplans
„Süd-West-Quadrant“ ignoriert wurden
und man auch bei Betrachtung der Um-
gebungsbebauung nicht auf die Idee
kam, Investitionskosten für Lärmschutz
einzukalkulieren. Bei einer vernünftigen
Vorplanung hätte diese ggf. einen ganz
anderen Vorzugsstandort zu Tage ge-
bracht, den man in der Stadt aber nicht
sehen wollte. Alles deutet auf ein
Gefälligkeitsgutachten hin, zu Lasten
von uns Steuerzahlern.
Bielefeld. Laut einer rund 380.000 DM
teuren Machbarkeitsstudie kann unmit-
telbar am bereits vorhandenen Obersee
ein weiteres Gewässer angelegt werden:
der Untersee. Die Gutachter berechnen
die Ausgaben für den Bau des Untersees
mit gut 84 Mio. DM. Ihnen stehen Ein-
nahmen von rund 36,3 Mio. DM gegen-
über, wobei diese Kostenschätzung viele
offensichtlich unsichere Faktoren bein-
haltet: Fördermittel, Erlöse aus dem
Grundstücksverkauf, Zinskonditionen
für Kredite. Inzwischen rechnen Kom-
munalpolitiker in Bielefeld damit, dass
die tatsächlichen Baukosten sich auf 170
Mio. DM verdoppeln. Zudem fehlen in
der Planung für das Naherholungsgebiet
Spielmöglichkeiten für Kinder und
Jugendliche, und die Prognose über die
zu errichtenden Parkplätze erscheint den
Fachleuten ebenfalls fehlerhaft. Der
Stadtbetrieb Natur und Umwelt stimmt
dem Verlust von Flächen in einem hoch
klimaempfindlichen Bereich durch die
vorgesehene Versiegelung nicht zu und
sieht Probleme bei den vorgesehenen
Ausgleichsflächen. Andere Kritikpunkte
sind die ungeklärte nachhaltige Wasser-
qualität und mögliche Auswirkungen auf
das Grundwasser. Ob der See überhaupt
aus wasserrechtlichen Gründen zu ge-
nehmigen sei, sei in der Machbarkeits-
studie nicht hinterfragt worden, so der
Werre-Wasserverband. Für den Bund der
Steuerzahler ist eines klar: Auf Basis der
auf zum Teil unsicheren Annahmen be-
ruhenden Machbarkeitsstudie und der
Der Obersee in Bielefeld
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von vielen Fachleuten formulierten
Einzelkritik sollte von einem entspre-
chenden Baubeschluss Abstand genom-
men werden.
Berlin. Baukostenüberschreitungen sind
in Berlin bei Bauprojekten der öffent-
lichen Hand leider nichts Neues. Das
Projekt am Winterfeldtplatz
„Erweiterung und Umbau der
Schulanlage, Neubau einer
Kindertagesstätte und einer Sporthalle“
ist ein Beispiel dafür. Die Architektur
mag den Betrachter an die hängenden
Gärten der Semiramis erinnern. So phan-
tastisch das Äußere anmutet, so phantas-
tisch sind auch die Kosten. Insgesamt
waren für alles Baukosten in Höhe von
38,4 Mio. DM veranschlagt. Nun betra-
gen sie rund 60,94 Mio. DM. (Zum
Vergleich: Eine Sporthalle oder eine Kita
„von der Stange“ kosten etwa 5-8 Mio.
DM). Die Baukostenüberschreitung liegt
damit bei 59 Prozent. Als maßgeblich für
diese Überschreitung rügt der
Landesrechnungshof Berlin die unzurei-
chende Kostenermittlung. Naheliegend
ist, dass es sich hier um ein Prestigeob-
jekt handelt, dessen Kostenansatz von
vornherein viel zu niedrig bemessen
wurde. Ein Vorgehen zu Lasten der
Steuerzahler, denn Bauprojekte werden
nur bewilligt, wenn sie sich in einem
vorgegebenen Kostenrahmen bewegen.
Die wahren Kosten des Baukunstwerkes
traten erst später in Form zahlreicher
Nachträge zu Tage. Der zuständige Be-
zirksbaustadtrat Lawrentz nennt den Bau
einen „handgeschmiedeten Rolls Royce“,
in welchem nichts von der Stange komme,
sondern alles individuell gearbeitet wor-
den sei. Zusätzlich zu diesem Ungemach
gesellt sich ein Rechtsstreit über Sanie-
rungskosten der nagelneuen Anlage in
Höhe von ca. 1,6 Mio. DM. Wer der
Verantwortliche für den Schaden ist, der
durch das undichte Dach entstand, muss
wohl gerichtlich geklärt werden. In ei-
nem dem Bezirksamt vorliegenden Gut-
achten werden sowohl Planungs- und
Überwachungsfehler als auch Ausfüh-
rungsfehler als Schadensquellen genannt.
Zu hoffen bleibt, dass nicht am Ende der
Steuerzahler auch diese Summe noch
übernehmen muss. In Zukunft will die
Verwaltung bei der Kostenermittlung auf
bestehende nationale Datenbanken zu-
rückgreifen, wovon sie bisher noch kei-
nen Gebrauch gemacht hat.
Hemmingen (Landkreis Ludwigs-
burg). Vermutlich 1,8 Mio. DM mehr
muss die Gemeinde Hemmingen aus ih-
rem Steuersäckel für die Ortsbücherei
und eine Gemeinschaftshalle aufwen-
den. Die Ortsbücherei dürfte statt der ge-
planten 4,1 Mio. DM rund 4,9 Mio. DM
kosten. Für die Gemeinschaftshalle dürf-
te die Gemeinde am Ende wohl nicht nur
die geschätzten 5,2 Mio. DM, sondern
mindestens 6,2 Mio. DM berappen müs-
sen. Auch wenn anscheinend 17 Mio.
DM an Rücklagen vorhanden sind, ist
diese bittere Pille für den Steuerzahler
nicht leichter zu schlucken. In den
Eine unendliche Geschichte - das Dach
der Sporthalle am Winterfeldtplatz 
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Gemeinderatssitzungen hat es deshalb
an Schuldzuweisungen nicht gefehlt. Da
wurde die Auffassung vertreten, die
Ausschreibung sei fehlerhaft gewesen,
andere rügten die zu geringe Sorgfalt bei
der Kostenkalkulation und die mangeln-
de Kostenkontrolle. Auch die tatsächli-
che Ausführung scheint entgegen der ur-
sprünglichen Planung erfolgt zu sein;
weitere Baumaßnahmen wurden nachge-
schoben. Mag sein, dass solche Inves-
titionen auf die Zukunft gerichtet sind
und zu einer Verbesserung der Infras-
truktur innerhalb der Gemeinde beitra-
gen, jedoch sollte man im Umgang mit
Steuergeld nie vergessen, dass es oft hart
verdient werden muss.
Pansdorf. 66 Mio. DM soll sie kosten,
die neue Gesamtschule in Pansdorf (Kreis
Ostholstein). Was den Steuerzahler ärgert:
Die Schule wird zusätzlich errichtet, ob-
wohl es an den bestehenden Schulen kei-
nerlei Platzprobleme gibt und auch künf-
tig keine Schulklasse wegfallen wird. Der
Grund für so viel wirtschaftliche Unver-
nunft ist der „Elternwille“. Das Kultus-
ministerium in Kiel und die Kreisver-
waltung in Eutin haben festgestellt, dass
es zwar genug Nachfrage für eine Ge-
samtschule im südlichen Teil des Kreises
gebe, dass das Interesse aber nicht groß
genug sei, um eine bestehende Schule
umzuwandeln. Die logische Folge der
Schulbürokraten: Es muss ein neues
Schulgebäude gebaut werden. Der über-
flüssige Schulbau ist aber nur der An-
fang der Verschwendung: Da sich keine
andere Gemeinde des Kreises fand, einen
Standort für die neue Schule bereitzu-
stellen, wird sie in dem 3.500-Ein-
wohner-Ort Pansdorf gebaut. Dies hat
zur Folge, dass 69 der 100 angemeldeten
Schüler Anspruch auf eine staatliche
Schülerbeförderung haben. Und wie man
mit lediglich neun angemeldeten Schü-
lern mit Gymnasialempfehlung später
einmal die gymnasiale Studienstufe ge-
stalten soll, ist selbst erklärten Gesamt-
schulbefürwortern schleierhaft. Der
Widerstand gegen das Projekt kommt vor
allem aus den umliegenden Gemeinden.
Diese müssen künftig für Schüler an der
Gesamtschule Schulkostenbeiträge be-
zahlen, ohne dass sich die Aufwendun-
gen für die von ihnen getragenen Schu-
len reduzieren. Der ostholsteinische
Gemeindetag befürchtet sogar eine An-
hebung der Kreisumlage, da der mit 90
Mio. DM verschuldete Landkreis die
Schulträgerschaft sonst nicht finanzieren
könnte. Auffällig ist auch, dass bei der
Beschlussfassung im Kreistag und bei
Informationsveranstaltungen noch im
Frühjahr diesen Jahres von Gesamtkos-
ten von etwa 30 Mio. DM ausgegangen
worden war. Die jetzt vorgelegte Haus-
haltsunterlage Bau ergibt unter dem
Strich aber 66 Mio. DM Bau- und
Einrichtungskosten. Diese Kostensteige-
rung nahm der direkt gewählte neue
Landrat von Ostholstein zum Anlass, ei-
nen letzten Versuch zum Stoppen des
Verschwendungsfalles zu unternehmen.
Ob sich die finanzpolitische Vernunft je-
doch noch durchsetzen kann, ist mehr als
zweifelhaft.
Altusried. „Unwesentlich“ verkalkuliert
hat sich offenbar der Markt Altusried
beim Neubau der Freilichtbühne Altus-
ried. Um die Zukunft des historischen
Freilichtspiels zu sichern, beschloss der
Altusrieder Gemeinderat 1997 einen
Neubau durchzuführen. Man ging da-
mals von einer Kostenschätzung in Höhe
Ist der Schulbau in Pansdorf noch zu
stoppen?
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von 5,64 Mio. DM aus. Schon bald nach
Baubeginn stellte sich heraus, dass trotz
vorgenommener Erkundungsbohrungen
der Untergrund für die geplante neuarti-
ge Holzkonstruktion nicht tragfähig war.
Für die Gründung (Pfähle und Stahlträ-
ger) schlugen zusätzlich 900.000 DM zu
Buche. Als 1998 eine überarbeitete Kos-
tenermittlung mit Gesamtkosten von
immerhin schon 7,98 Mio. DM vorgelegt
wurde, war man um Alternativen bemüht.
Statt sich aber für eine kostengünstigere
Variante zu entscheiden, beschloss der
Gemeinderat an der bisherigen Holz-
konstruktion festzuhalten, insbesondere
deshalb, um einen bereits zugesagten
staatlichen Zuschuss von knapp 1 Mio.
DM nicht zu verlieren. Folge: Die Kos-
ten liefen dem Marktgemeinderat immer
weiter davon. Da von einer kurzfristigen
Tilgung der Schulden vernünftigerweise
nicht mehr auszugehen war und um wei-
tere gemeindliche Aufgaben langfristig
nicht zu beeinträchtigen, wurde die
Gründung der „Allgäuer Freilichtbühne
Altusried GmbH“ beschlossen. Alleiniger
Gesellschafter mit einem Stammkapital
von 1 Mio. DM ist der Markt Altusried.
Dieser Betrag wurde nicht in Form von
Geld eingebracht, vielmehr wurde das
Grundstück des Spielgeländes auf die
Gesellschaft übertragen. Gleichzeitig
übernahm der Markt Altusried die
Bürgschaften für Darlehen der GmbH
zum Bau der Freilichtspieltribünenanlage
bis zur Gesamthöhe von 5,6 Mio. DM so-
wie die Bürgschaft für alle Verpflichtun-
gen aus öffentlichen Förderungsbeschei-
den. Mit Beginn der Freilichtspielsaison
1999 wurde die Baumaßnahme fertig ge-
stellt. Die Kosten belaufen sich insgesamt
auf sage und schreibe 12,5 Mio. DM.
Hiervon entfallen rund 7,7 Mio. DM auf
reine Baukosten und rund 2 Mio. DM
auf Baunebenkosten. Allein die techni-
sche Einrichtung (Beschallung, Beleuch-
tung usw.) kostete rund 1,4 Mio. DM, die
betrieblichen Einbauten rund 500.000
DM sowie die Außenanlagen 400.000
DM. Wenn auch durch die Baumaßnahme
jetzt mehr Zuschauer angezogen werden
und schon im Spieljahr 1999 ein Über-
schuss von 1,2 Mio. DM erzielt werden
konnte, wenn auch das „Kulturprogramm
2000“ einen Überschuss in Höhe von
rund 530.000 DM einbrachte und der
Freilichtbühne Altusried - Fehlkalkulation nur „unwesentlich”
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Markt Altusried trotz der unerfreulicher-
weise gestiegenen Kosten in dem Bau
der Freilichtbühne eine Investition sieht,
die zum Wohle der Öffentlichkeit ist,
rechtfertigt all dies nicht eine Baukos-
tenexplosion von weit über 100 Prozent.
Flensburg. Das in der Kaiserzeit gebaute
Flensburger Stadttheater war sanierungs-
bedürftig. Für 12,5 Mio. DM sollte eine
neue Bühnentechnik installiert werden,
im Zuschauerraum wurde ein neues
Heizungs- und Belüftungssystem einge-
baut, man brauchte mehr Platz für die
Pausenversorgung, einen neuen Eingang,
einen schöneren Balkon sowie größere
Sanitäranlagen. Die Bauzeit war knapp
bemessen, in nur zehn Monaten sollte die
Grundsanierung abgeschlossen sein, da-
mit die Inszenierungen weiterlaufen
konnten. Schon bald stellte sich heraus,
dass man die Schäden an der Bausub-
stanz gründlich unterschätzt hatte. Ein
Teil des Gebäudes war auf Moorboden
ohne die notwendige Pfahlgründung er-
richtet. Da sich die Vorderfront schon
bedenklich absenkte, mussten zusätzlich
1,5 Mio. DM für die Fundamentsicherung
ausgegeben werden. Aber auch die In-
nenraumsanierung lief nicht wie geplant:
Es kam zu erheblichen Plankostenüber-
schreitungen bei der Bühnentechnik, den
Maler- und Bodenbelagsarbeiten. Durch
die eingetretenen Verzögerungen konnte
der Fertigstellungstermin nur durch Son-
derschichten und Wochenendarbeit ge-
halten werden, zusätzliche Kosten liefen
auf. Daher musste der Finanzausschuss
noch weitere 1,25 Mio. DM Nachschlag
gewähren, so dass sich die ursprüngli-
chen Kostenansätze um über 20 Prozent
erhöht haben. Selbstkritisch räumen die
Verantwortlichen bei der hochverschul-
deten Stadt Flensburg heute ein, dass der
Zeitplan zu ehrgeizig gewesen sei. Zu-
dem habe der Informationsfluss inner-
halb der Hochbauabteilung nicht zufrie-
den stellend funktioniert. Der Oberbür-
germeister hat nach eigenen Angaben ei-
ne stärkere Verantwortungsbündelung
im Fachbereich veranlasst.
München. Einem Drama auf Kosten der
Steuerzahler kommt die Sanierung der
Münchner Kammerspiele gleich. Die
1996 gesetzte Kostenobergrenze von 147
Mio. DM für die Sanierung des Schau-
spielhauses und für den Neubau von Pro-
ben- und Werkstättengebäude war nicht
mehr zu halten. Ende des Jahres 2000 war
man schon bei Kosten von rund 170 Mio.
DM für das Neu-/Umbauprojekt ange-
langt. Zwar trugen auch Firmenpleiten,
Mehrwertsteuererhöhung, Gesetzesän-
derungen und Unvorhergesehenes im
Laufe der Sanierung zu einer Kostenstei-
gerung bei. Hinzu kamen Mehrkosten
durch Planungsfortschreibungen und
Preisniveauanpassungen. Auch Sonder-
wünsche der Kammerspiele-Spitze ver-
mehrten die Kosten. Der letzte Akt die-
ses Dramas ist jedoch noch nicht abzuse-
hen. Mittlerweile ist mit einem Kosten-
aufwand von mindestens 215 Mio. DM
zu rechnen. Wie teuer die Sanierung des
gut 100 Jahre alten denkmalgeschützten
Bauwerks letztlich kommen wird, ist
noch unklar. Die Steuerzahler fragen
Stadttheater Flensburg - Sanierungs-
kosten laufen davon
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sich, wie die Kosten bei der Sanierung
der Kammerspiele der Stadt München so
aus dem Ruder laufen konnten. Wenn
auch jetzt die Landeshauptstadt Mün-
chen versucht, durch eine Untersuchung
des Revisionsamtes Licht in das Dunkel
dieser Baukostenexplosion zu bringen,
ist es fraglich, ob – außer den Steuerzah-
lern – hierfür Verantwortliche noch zur
Kasse gebeten werden können. Die Stadt
München hat sich mit der Sanierung der
Kammerspiele eine schwere Last auch in
finanzieller Hinsicht aufgebürdet. Wären
die zusätzlichen äußerst hohen Kosten
bereits im Jahr 1996 bei der Ent-
scheidungsfindung im Stadtrat bekannt
gewesen, hätten auf jeden Fall klarere
Verhältnisse bestanden und der Stadtrat
hätte sich von vornherein auf diese
Kostenbelastung einstellen können.
Doch jetzt laufen die Kosten dem Stadt-
rat davon.
Kronshagen. Die Verwaltung der Ge-
meinde Kronshagen (12.300 Einwohner
am Stadtrand von Kiel) zog im Mai 2000
in das neu gebaute Rathaus. 13,5 Mio.
DM hat sich die finanzkräftige Kommu-
ne den großzügigen Neubau kosten las-
sen. Darin enthalten sind auch die Leder-
sessel für die Gemeindevertreter zum
Stückpreis von 1.500 DM. Wenig Glück
hat man jedoch mit der Verwertung des
alten Gemeindehauses. Dieses steht im-
mer noch leer! Die anfängliche Absicht,
die Räumlichkeiten an örtliche Vereine
und Verbände zu vermieten, scheiterte
daran, dass diese nicht bereit und in der
Lage waren, den geforderten Mietpreis
zu entrichten. Auch für eine gewerbliche
Vermietung fehlte es an Interessenten.
Daraufhin entschloss sich die Gemeinde
zum Verkauf des Gebäudes, das von ei-
nem Gutachter auf 2 Mio. DM geschätzt
worden war. Aber trotz Einschaltung ei-
nes Maklerbüros und der Senkung der
Kaufpreisforderung auf nur noch 1 Mio.
DM gibt es bislang keinen potenziellen
Käufer. Die Unterhaltungs- und Be-
triebskosten laufen weiter bei der Ge-
meinde auf.
Kostendebakel bei den Kammer-
spielen in München
Kronshagen - Wohin mit dem alten
Gemeindehaus?
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Paderborn. Aus 2,4 Mio. DM Baukos-
ten mach 3,9 Mio. DM. Wie das geht?
Man nehme ein ehemaliges Verwal-
tungsgebäude in Paderborn und baue es
um in die städtische Galerie. An Pannen
mangelte es dabei nicht: Zum einen war
der Planungsvorlauf laut Rechnungssprü-
fungsamt viel zu kurz. Zum anderen wur-
de die Planung nicht rechtzeitig mit dem
Zuschussgeber, dem Westfälischen Mu-
seumsamt (WMA), abgesprochen. Als
das WMA während bereits laufender
Arbeiten informiert wurde, stellte es
Planungsmängel fest. Deren Beseitigung
verursachte Kosten, die ursprünglich
nicht einkalkuliert waren. Überhaupt lag
organisatorisch einiges im Argen. So wa-
ren die Kostenvoranschläge nicht sorgfäl-
tig genug aufgestellt worden, manche
Posten fehlten, bei anderen schwankten
die Preise in den unterschiedlichen
Kostenanschlägen um tausende von
Mark. Dann fehlten die statischen Be-
rechnungen und Zeichnungen für den
Altbau, so dass man während der Bau-
arbeiten von „unerwarteten Problemen
mit dem Baugrund” überrascht wurde.
Leistungen standen nicht im Leis-
tungsverzeichnis für die Hauptarbeiten,
die Auftragssumme stieg so nahezu um
das Doppelte. Statt 300 Facharbeiterstun-
den wurden mehr als 2.800 Stunden aus-
geführt. Die Stundenlohnzettel wurden
anstandslos unterschrieben, manchmal
bis zu einem Monat nach getaner Arbeit.
Angesichts der durch dieses Chaos um
1,5 Mio. DM gestiegenen Baukosten zieht
Paderborns Bürgermeister Konsequen-
zen: Die disziplinar- und haftungsrecht-
liche Seite des Falls wird geprüft und in
Zukunft soll ein Projektmanagement Pan-
nen verhindern. 
Berlin. Die Topographie des Terrors in
Berlin, eine internationale Dokumenta-
tions- und Begegnungsstätte, wird teurer
als geplant. Die Baukosten waren laut
Rechnungshofbericht mit 45 Mio. DM
veranschlagt. Nunmehr sind 76 Mio. DM
dafür vorgesehen. Nachdem sich zwi-
schenzeitlich 90 Mio. DM mit steigender
Tendenz abgezeichnet hatten, wurde
letztes Jahr ein Baustopp verfügt mit der
Maßgabe, erst weiterzubauen, wenn der
finanzierbare Kostenrahmen festgelegt
sei. Der Baustopp verursachte zusätzliche
Kosten. Bedauerlicherweise vergingen
Monate, ehe die Entscheidung gefällt
wurde. Auch steht zu befürchten, dass
diese Obergrenze wieder einmal nicht
eingehalten wird. Es drängt sich der Ein-
druck auf, dass die Baukosten vor  Bau-
beginn bewusst zu niedrig angesetzt
worden sind, um überhaupt die Geneh-
migung zu erhalten. Von Anfang an stand
fest, dass es sich hier um einen Expe-
rimentalbau handelt. Der Architekt
Zumthor hatte eine solche Architektur
zuvor nur auf Holzbasis entworfen und
verwirklicht. Nun wird zum ersten Mal
dieses Stabkunstwerk aus Beton errichtet.
Alle nur im Entferntesten denkbaren Ri-
siken hätten bei der Kostenermittlung mit
einkalkuliert werden müssen. Aber auch
die Folgekosten, die diese anspruchsvol-
le Architektur mit sich bringt, sind noch
gar nicht abzusehen. Wessen Geldbeutel
nur ein preiswertes Kleid von der Stange
finanzieren kann, der kann sich kein
maßgeschneidertes Designerkostüm
leisten. Das Designerstück sich vorher
billig zu rechnen und letztlich dann doch
den wahren Preis zahlen zu müssen,
bringt Verdruss und Haushaltsprobleme.
München. Die Kosten für den Neubau
der Pinakothek der Moderne in München
sind dem Freistaat Bayern offenbar aus
dem Ruder gelaufen. Ursprünglich wa-
ren für den 1. Bauabschnitt rund 201
Mio. DM veranschlagt worden. Doch
dieser – vom Parlament genehmigte –
Kostenrahmen reichte offenbar nicht aus
und musste um rund 36 Mio. DM auf
237 Mio. DM erhöht werden. Hiervon
entfallen rund 6 Mio. DM auf zusätzliche
Maßnahmen zur Verbesserung der
Gebäudeausstattung, die allerdings aus
zweckgebundenen Spenden finanziert
werden können. An echter Kosten-
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genehmigten Gesamtkosten von 237
Mio. DM ausreichen sollen. Auch der
Bayerische Oberste Rechnungshof wird
sich in einem Sondergutachten mit der
Baumaßnahme Pinakothek der Moderne
befassen. Wenn auch das Bayerische
Staatsministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst die Kosten-
steigerung bei dem Neubau der
Pinakothek der Moderne durch Ein-
sparungen in anderen Bereichen kom-
pensieren will, sind die zusätzlich erfor-
derlichen knapp 30 Mio. DM zunächst
von den Steuerzahlern aufzubringen.
Der Bund der Steuerzahler begrüßt dabei
ausdrücklich, dass von Seiten der Baye-
rischen Staatsregierung eine umfassende
Ursachenforschung der eingetretenen
Kostensteigerung betrieben wird. Dies
darf jedoch nicht das Ende der Fahnen-
stange sein. Zumindest für den noch aus-
stehenden 2. Bauabschnitt sollten
Lehren aus dieser drastischen
Kostenexplosion gezogen werden, damit
erhöhung, zu Lasten der Steuerzahler,
verbleiben somit knapp 30 Mio. (!) DM.
Diese Kostenexplosion erregte auch die
Gemüter im Ausschuss für Staatshaus-
halt und Finanzfragen des Bayerischen
Landtags, der zwar den Nachschlag ge-
nehmigt hatte, aber gleichzeitig die
Bauverwaltung beauftragte, „die Gründe
für die Kostensteigerung sowie die
Verantwortung und evtl. Regressan-
sprüche genau zu untersuchen und den
nunmehr genehmigten Kostenrahmen
verlässlich einzuhalten“. Auch dem zu-
ständigen Bayerischen Staatsministe-
rium des Innern muss diese unerwartete
Kostensteigerung nicht ganz geheuer ge-
wesen sein, denn es hat veranlasst, dass
die „Aussagen der eingeschalteten In-
genieure und Architekten zur Kosten-
und Terminsituation überprüft und mög-
liche Regressforderungen gegenüber
Firmen, Architekt und Ingenieurbüros
untersucht werden“. Als erstes Arbeits-
ergebnis wurde festgestellt, dass die nun
Den Verantwortlichen für die Kostensteigerung beim Neubau der Pinakothek
der Moderne wird mit Regress gedroht
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zumindest dabei der Kostenrahmen
strikt eingehalten wird.
Cottbus. Glanzvolle Zeiten hat sie er-
lebt, die im Oktober 1975 eröffnete
Cottbuser Stadthalle. Jeweils rund 2.000
Besucher strömten zu Sportveranstaltun-
gen und Fernsehshows in die größte
Veranstaltungshalle der Lausitz. Aller-
dings gingen die Jahre nicht spurlos an
dem inzwischen denkmalgeschützten
Gebäude in der Cottbuser Innenstadt vor-
bei. In der zweiten Hälfte der 90er Jahre
zeichnete sich ab, dass die Halle einer
grundlegenden Sanierung und Moderni-
sierung unterzogen werden musste.
Inbesondere die Brandschutzvorkehrun-
gen und die technische Ausstattung wa-
ren nicht mehr auf der Höhe der Zeit.
Am 18. März 2000 wurde der Grund-
stein für das Sanierungsvorhaben gelegt.
Geplant war, die Bauarbeiten, die 27
Mio. DM kosten sollten, im Oktober des
Jahres 2000 abzuschließen. Soviel zur
Planung. Die Realität: Am 11. Mai 2001
wurde die Stadthalle nach abgeschlosse-
ner Sanierung wieder eröffnet. Gekostet
hat das Projekt am Ende deutlich mehr
als 40 Mio. DM. Vorausgegangen war
eine Serie von Pleiten, Pech und Pannen.
Zunächst scheiterte Ende Februar des
Jahres 2000 die Finanzierung durch ein
Leasing-Modell, weil der Investor weder
Baukosten noch Termine als gesichert
und die Umsetzung der Stadthallen-
sanierung insgesamt als gefährdet ansah.
Die Stadt beschloss daraufhin, die
Baukosten selbst durch Kredite zu finan-
zieren. Im September 2000 kündigte die
Stadt den Vertrag mit der als Generalun-
ternehmer beschäftigten Baufirma, da erst
ein Fünftel der Sanierungsarbeiten erle-
digt war. Das Unternehmen sieht sich
allerdings nicht verantwortlich, verweist
auf unzureichende und falsche Pla-
nungsunterlagen und klagt inzwischen
gegen die Stadt auf Schadenersatz.
Offenbar gab es zwischen der auf Basis
der historischen Bauunterlagen vorge-
nommenen Planung und dem, was tat-
sächlich vorgefunden wurde, zahlreiche
Abweichungen. Eine umfassende Ob-
jektuntersuchung sei, so die Planer, aber
auch nicht in Auftrag gegeben worden.
Als „Murks” bezeichnete der Cottbuser
Oberbürgermeister die Vorgänge rund
um die Sanierung. Wer der Beteiligten,
von der Stadtverwaltung über die
Stadtverordneten bis hin zu den beauf-
tragten Planern und Bauunternehmen,
welche Teile dieses „Murkses” zu ver-
antworten hat, wird genau aufzuarbeiten
sein. Damit, dass zwei der drei mit der
Stadthallensanierung befassten Beige-
ordneten zwischenzeitlich abgewählt
wurden, ist es jedenfalls nicht getan. Auf
eine Anfrage zum Thema erhielt der
BdSt von der Stadt die Antwort, dass
man sich wegen anhängiger gerichtli-
cher und außergerichtlicher Auseinan-
dersetzungen derzeit außer Stande sehe,
die gestellten Fragen zu beantworten. Die
Stadt bittet dafür um Verständnis, „da
durch die Veröffentlichung von Fakten
und Sachverhalten auch die gegnerischen
Parteien Informationen erhalten könnten,
die sowohl der Stadt Cottbus als auch
der CMT Cottbus GmbH (städtische
Messe- und Touristikgesellschaft, d.
Red.) in der Auseinandersetzung scha-
den könnten.”
Garatshausen. Wie erreicht man eine
Kostenexplosion von fast 100 Prozent?
Diese Herausforderung stellte sich dem
Landkreis Starnberg bei der Installation
eines neuen Bettenaufzuges im Kreisal-
tenheim Garatshausen. Das Kostenvolu-
men erhöhte sich bei diesem Projekt von
veranschlagten 450.000 DM auf 890.000
DM. Wie konnte es dazu kommen? An-
fang 1999 stimmte der Bauausschuss des
Kreistages Starnberg dem Neubau eines
Bettenaufzuges in Form eines Anbaues
mit einem Kostenrahmen von rund
450.000 DM zu. Diese Mittel wurden in
den Kreishaushalt 2000 eingestellt. Da
allerdings die damals vorgelegte Pla-
nung nicht optimal erschien, wurde die
Verwaltung durch den Bauausschuss be-
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auftragt, eine wirtschaftliche Lösung un-
ter Wahrung gestalterischer Gesichts-
punkte zu erarbeiten. Dies hatte aller-
dings weitreichende finanzielle Folgen.
Der Anbau eines Lifts sowie eines erwei-
terten Flurbereichs für eine Aufenthalts-
zone an den Altbestand wurde von der
kreiseigenen Hochbauverwaltung als
beste Lösung angesehen. Die Kosten
dieses schließlich auch bauaufsichtlich
genehmigten Vorhabens beliefen sich
auf insgesamt sage und schreibe 890.000
DM. Dabei ist es auch zur Erteilung von
im Haushalt 2000 nicht gedeckten Auf-
trägen gekommen. Ursachen dieser ekla-
tanten Kostenexplosion: Zum einen wur-
de die Alternativplanung nicht durch ei-
ne ordnungsgemäße Beschlussfassung
des Bauausschusses bzw. des Kreisaus-
schusses abgedeckt. Die mit der Er-
arbeitung einer gestalterisch und wirt-
schaftlich vertretbaren Lösung beauf-
tragte Verwaltung hätte den zuständigen
Gremien –  Bauausschuss/Kreisaus-
schuss – die gewählte Lösung vorstellen
und die Mehrkosten darlegen müssen.
Dieser eindeutige Verfahrensfehler lässt
sich nicht wegleugnen. Zum anderen lag
schlichtweg eine unvollständige Kosten-
schätzung vor. So wurden z.B. Planungs-
kosten und Ingenieurleistungen nur mit
10.000 DM angesetzt, obwohl diese tat-
sächlich mit 120.000 DM zu Buche
schlugen. Brandschutzauflagen führten
ebenso zu Mehrkosten wie auch die
Einplanung zusätzlicher Aufenthaltsbe-
reiche etc. Wenn auch der Landrat des
Landkreises Starnberg der Auffassung
ist, dass durch das Fehlverhalten der
Verwaltung kein wirtschaftlich relevan-
ter Schaden entstanden ist und die be-
schlussabweichende Ausführung im
Nachhinein von den zuständigen Gremien
gebilligt wurde, kann dies über die rund
100-prozentige Baukostensteigerung
nicht hinwegtäuschen. Solange die Steu-
erzahler hierfür aufkommen, spielen
mangelhafte Kostenschätzung, Umge-
hung von Beschlussgremien und damit
Kostenexplosionen scheinbar keine Rolle.
Kostenexplosion im Kreisaltenheim Garatshausen
21
Seiffen. Immer neue Nachrichten aus
dem Weihnachtsland Erzgebirge, keine
Konsequenzen bei den Verantwortli-
chen: Im August 1999 wurde wegen
finanzieller Unregelmäßigkeiten dem
Bürgermeister Johannes Glöckner (par-
teilos) die weitere Amtsführung unter-
sagt. Grund: Fördermittel von Bund und
EU wurden nicht entsprechend dem Be-
willigungszweck verwendet. In über 70
Projekten wurden Mehrkosten am Rat
vorbei verursacht. Mehrere Millionen
DM wird die Gemeinde an staatlichen
Mitteln zurückzahlen müssen. Investitio-
nen in ein Erlebnisbad und für das Haus
des Gastes von rund 30 Mio. DM, ohne
stimmiges Betreiberkonzept, führten die
ursprünglich private Betriebsgesell-
schaft, in der sich neben dem Bürger-
meister auch weitere Ratsmitglieder
engagierten, in die Insolvenz. Durch die
zuständige Rechtsaufsichtsbehörde, dem
Landratsamt Mittlerer Erzgebirgskreis,
wurden zwei Zwangsverwalter einge-
setzt, die beide scheiterten. Nun führt die
Gemeinde selbst das Bad und hat zeit-
weise Mühe, überhaupt Löhne zu bezah-
len. Anstatt – wie vorhergesagt – kosten-
deckend zu arbeiten, fährt die Einrich-
tung jedes Jahr eine Mio. DM Defizit ein.
Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hat ge-
gen den ehemaligen Bürgermeister von
Seiffen Anklage wegen mehrfachen Be-
trugs erhoben. Die Ankläger werfen dem
Ex-Rathauschef vor, Betrug begangen
und dabei einen Schaden in Höhe von
rund 4,8 Mio. DM angerichtet zu haben.
Hauptanklagepunkt sei das Beantragen
von Fördermitteln inklusive Mehrwert-
steuer, obwohl dies wegen der bestehen-
den Vorsteuerabzugsberechtigung nicht
nötig gewesen wäre. Dass in unmittelba-
rer Nähe der tschechischen Grenze ein
weiteres Erlebnisbad bei im Umkreis von
100 km vorhandenen mindestens vier
Bädern und bei 15 DM Eintrittspreis nicht
florieren würde, hätte zumindest die
Sächsische Landesregierung und die för-
dermittelausreichende Stelle im Regie-
rungspräsidium Chemnitz wissen müssen.
Dabei scheinen es nicht nur zu großzügi-
ge Zuschüsse und eher sparsam ausge-
übte Kommunalaufsicht zu sein, die
Dresden sowie die Bezirksregierung in
Chemnitz mit ins Zwielicht geraten las-
Es ist ja nicht mein Geld
Gedankenlosigkeit und Steuergelder
Seiffen - Immer neue Nachrichten aus
dem Weihnachtsland im Erzgebirge,
keine Konsequenzen bei den Ver-
antwortlichen
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sen, sondern auch der Umstand, dass we-
der die Disziplinarvorgesetzten noch die
ebenfalls ermittelnde Staatsanwaltschaft
bisher abschließende Ergebnisse ihrer
Ermittlungen bekannt gegeben haben.
Lübeck. 35.000 qm Bürofläche nutzt die
Stadtverwaltung in der Hansestadt. Nach
Zeitungsinformationen sind davon 11.000
qm angemietet – für 170.000 DM im
Monat. Gleichzeitig stehen aber auch
4.300 qm städtischer Büroflächen leer.
Der gravierendste Fall: Seit Herbst 1998
stehen 1.750 qm des ehemaligen Gesund-
heitsamtes an der Schmiedestraße leer,
nachdem die 80 Mitarbeiter umgezogen
sind. Das mit der Verwertung beauftragte
Koordinierungsbüro Wirtschaft Lübeck
hat bislang keinen Käufer gefunden, wie
auch? Es ist noch nicht einmal eine An-
zeige geschaltet worden! Nach eigenen
Angaben wartet man auf ein Projektent-
wicklungskonzept. Durch die Zeitungs-
berichte aufgeschreckt haben die Politi-
ker der Hansestadt gefordert, dass vor-
rangig stadteigene Büroflächen genutzt
werden sollen, bevor bei Dritten Räum-
lichkeiten angemietet werden. Dazu
wurde im März eine Anfrage an den
Bürgermeister gerichtet, welche Immo-
bilien derzeit leer stehen, warum sie
nicht genutzt werden und wie hoch die
Kosten für das Anmieten von anderen
Räumen insgesamt sind. Der Bericht ist
zur Chefsache erklärt worden und wird
für die September-Sitzung der Bürger-
schaft erwartet. Gerade dieses atembe-
raubende Tempo ist es, das die Stadt auf
dem Immobilienmarkt so erfolglos
macht. Schließlich fordert der Bund der
Steuerzahler schon seit Jahren von der
Hansestadt ein professionelles Gebäude-
management. Bis dahin ist es bei der
derzeitigen Geschwindigkeit aber noch
ein weiter Weg.
Mecklenburg-Vorpommern. Das Lan-
desförderinstitut von Mecklenburg-Vor-
pommern wurde nach der Wende ge-
gründet und prüfte die Fördermittel-
anträge, die an das Wirtschaftsmi-
nisterium in Schwerin gestellt wurden.
Im April 2000 teilten die Staatssekretäre
aus dem Wirtschaftsministerium und aus
dem Finanzministerium auf einer Pres-
sekonferenz mit, dass die Zustän-
digkeiten und die Aufgabenpalette des
Landesförderinstituts (LFI) im Rahmen
einer organisatorischen Umorganisation
erweitert würden. Gedacht war an die
Ausreichung von Fördermitteln des
Landes Mecklenburg-Vorpommern für
alle Ministerien. Doch Behörden vertei-
digen nun mal ihre Position mit Hauen
und Stechen. Vor allem die Ressorts für
Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und
Fischerei sowie für Arbeit und Bau mau-
erten hier bisher mit Erfolg. Die Hoff-
nung, dass im Laufe dieses Jahres durch
ausführliche Chef-Gespräche die Wider-
stände überwunden seien, erfüllten sich
nicht. Gespräche des Bundes der Steu-
erzahler Mecklenburg-Vorpommern in
einzelnen Ministerien und mit den
Fraktionsspitzen im Schweriner Landtag
wichen eher einer Ernüchterung. Derzeit
ist nicht erkennbar, wann die „Klein-
staaterei“ bei der Ausreichung von För-
dermitteln des nordöstlichen Bundes-
landes aufgegeben wird. Statt eine effi-
ziente und wirtschaftliche Lösung anzu-
streben, werden die Fördermittelanträge
weiter nach dem „Gießkannenprinzip“
bearbeitet. Doch nicht nur die unwirt-
schaftliche Bearbeitung von Fördermit-
telanträgen ist zu beklagen. Das Mi-
nisterium für Arbeit und Bau bedient
sich der externen Firma BBJ-Service
GmbH bei der Ausreichung von
Fördermitteln des Arbeitsmarktes. Hier
wurde gleich die politische Entschei-
dung über Förderschwerpunkte aus dem
Ministerium ausgegliedert. Eine parla-
mentarische Kontrolle über diese För-
dermillionen findet dann wohl nicht
mehr statt. Überhaupt glänzt das Minis-
terium für Arbeit und Bau durch von
kontrollierter Verwaltungspraxis abwei-
chenden eigenen Vorgehensweisen. Mit
der so genannten „Ehefrauen-Affäre“
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wurden nicht nur personelle Verban-
delungen der Ministeriumsspitze mit
Zuwendungsempfängern bekannt. Auch
der gravierende Anstieg der ausgereich-
ten Fördermittel an einen Bildungs-
träger, deren Geschäftsführerin die
Ehefrau des zuständigen Staatssekretärs
ist, ließ die Öffentlichkeit aufhorchen.
Bei der Untersuchung dieser Vorgänge
kann man nur sagen: „Ungeschickt lässt
grüßen!“ Erst wurde eine dreiköpfige
Arbeitsgruppe mit dem Staatssekretär an
der Spitze eingesetzt. Nach öffentlicher
Kritik, dass diese Gruppe ja wohl kaum
den angegriffenen Staatssekretär über-
prüfen könne, bemühte man die In-
nenrevision des Ministeriums für Arbeit
und Bau. Auch hier zeigte sich keinerlei
Fingerspitzengefühl dafür, dass man sich
einfach nicht selbst überprüfen kann.
Nach Tagen mit täglich neuen Hiobs-
botschaften aus diesem Fachministerium
bequemte man sich endlich, den unab-
hängigen Landesrechnungshof mit der
Untersuchung dieser Affäre zu beauftra-
gen. Damit besteht die berechtigte
Hoffnung, nicht nur Klarheit in die ei-
genwillige Förderpraxis dieses Minis-
teriums zu bringen. Auf weitere persön-
liche Verflechtungen zwischen Mitarbei-
tern des Ministerium und Fördermittel-
empfänger darf man gespannt sein.
Allerdings sollte der Landesrechnungs-
hof diese Untersuchung nicht nur im
Ministerium für Arbeit und Bau, sondern
in allen Ministerien mit gut gefüllten
(europäischen) Fördertöpfen durchfüh-
ren und die Position des LFI innerhalb
des Geschehens um Ausreichung von
Fördermitteln stärken und weiter aus-
bauen.
Iphofen. Ob „Klohäuschen“, „Abort“,
„Toilettenanlage“ oder „stilles Örtchen“
– wie man es auch nennen mag – Der-
artiges errichtet die Stadt Iphofen am
Busparkplatz, in unmittelbarer Nähe zur
historischen Stadtmauer. Die Toilet-
tenanlage besteht aus zwei separaten
Bauteilen in Holzständerkonstruktion
mit Ziegelsatteldach. Es ist jeweils das
Damen-WC mit Wickelgelegenheit mit
der Behindertentoilette und das Herren-
WC mit dem Putzraum in einem
Gebäude kombiniert. Die Ausstattung
entspricht modernen Hygienestandards
Iphofen - eine Toilettenanlage für rund 320.000 DM
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mit berührungslosen Armaturen. Um
auch Randalierern keine Chance zu ge-
ben, sind die Becken vandalensicher in
Edelstahl statt in Porzellan eingerichtet.
Ergänzt wird die Anlage durch eine
Annahmestation für Fäkalabwässer aus
Wohnmobilen. Die Kosten für diese
Toilettenanlage belaufen sich auf rund
320.000 DM, worin auch die Kosten für
Zu- und Ableitungen für Wasser und
Kanal im Trennsystem und Strom ent-
halten sind. Wenn auch die Stadt Iphofen
nach Angaben ihres Bürgermeisters ca.
200.000 Tagestouristen und 45.000
Übernachtungen pro Jahr zu verzeichnen
hat und von daher die Notwendigkeit ei-
ner öffentlichen Toilettenanlage unstrit-
tig ist, erscheint der Preis für die
Iphofener WC-Anlage zu hoch, be-
kommt man doch in der Umgehung
Iphofens für diesen Preis zu einem Klo
noch zusätzlich ein kleines Einfamilien-
häuschen dazu.
Main-Kinzig-Kreis. Anfang der siebzi-
ger Jahre entschloss sich der Kreis zu der
Errichtung einer großzügigen Jugend-
bildungs- und Sportstätte in Ronneburg.
Für 20 Mio. DM entstand im Städte-
dreieck Hanau, Gelnhausen und Bü-
dingen ein Komplex, der mehrere
Häuser zur Übernachtung von über 120
Personen enthält. Die ebenfalls neu er-
richteten Säle sowie Sport- und Frei-
zeiteinrichtungen legen nahe, dass ei-
gentlich noch viel mehr Unterkünfte er-
baut werden sollten. Immerhin ist der
Speisesaal auf 200 und der Veranstal-
tungssaal auf 300 Personen ausgerichtet.
Natürlich besitzt das eigene Stadion eine
400 m Kunststofflaufbahn und ist ebenso
wie die beachtliche Turnhalle mit einer
großen Zuschauertribüne versehen. Nicht
fehlen durften auch ein Hallenbad, Ten-
nisplätze und eine große Saunaanlage.
Und weil im Kreis die Möglichkeiten für
den Wintersport begrenzt sind, baute man
noch eine Anlage für über 100 Personen
in Bernau im Hochschwarzwald. Was
einst im großen Maßstab geplant war,
fristet aber seit langem ein trauriges
Dasein. Weil sich das Freizeitverhalten
änderte, ging das Konzept nicht auf, und
Gruppen und Vereine des Kreises nah-
men die Unterbringung in den Vier-Bett-
Zimmern nicht an. Jetzt werden die
Sport- und Freizeiteinrichtungen fast nur
noch als Schullandheime genutzt, wobei
die Durchschnittserlöse pro Übernach-
tung inklusive Vollpension bei 35 DM
liegen. Der Sonderangebotspreis in
Bernau liegt sogar nur bei 29 DM pro
Person. Doch selbst dafür ist die Nach-
frage aus dem Kreis viel zu gering. So
Jugendbildungs- und Sportstätte in Ronneburg - für die Steuerzahler sehr teuer
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kommen von den 60 Übernachtungsgäs-
ten (zu 90 Prozent Kinder und Jugend-
liche), die umgerechnet aufs Jahr täglich
die Einrichtung in Ronneburg nutzen,
nur 50 Prozent tatsächlich aus dem Kreis
– ein Verhältnis, das auch auf die Über-
nachtungsgäste in Bernau übertragbar
ist. Aber auch die Schulklassen verwei-
len immer kürzer. Also hat man nach Al-
ternativen gesucht. Während man in
Bernau 25 Prozent der Betten und ent-
sprechend Personal abgebaut hat, er-
schloss man in Ronneburg eine neue
Einnahmequelle. Seit 1981 beherbergt
die Einrichtung Asylbewerber, heute noch
30 an der Zahl. Aber beide Maßnahmen
konnten die laufenden Ausgaben nicht
annähernd decken. Immerhin beträgt das
strukturelle Defizit über 2 Mio. DM im
Jahr. Ursächlich dafür sind neben der
Unterhaltung der überdimensionierten
Anlagen insbesondere der für entspre-
chende Einrichtungen viel zu große Per-
sonalkostenanteil; allein in Ronneburg
sind es 14,6 Vollzeitstellen. Auf Anfrage
des Bundes der Steuerzahler Hessen zu
den Zuschüssen der beiden Einrichtun-
gen des Kreises erklärte Landrat
Eyerkaufer, dass er diese als „zuschuss-
geborene Sozialeinrichtungen“ verstehe.
Stellt sich nur die Frage, wie viele sozial
Benachteiligte des Kreises die Einrich-
tungen überhaupt nutzen? In anderen
Bundesländern werden die Urlaube von
sozial schwachen Familien pro Familien-
mitglied und Urlaubstag mit zwischen
acht (Niedersachsen) und 35 DM
(Rheinland-Pfalz) bezuschusst. In den
Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-
Kreises wird, selbst wenn man den
Zuschuss auf alle Nutzer aus dem Kreis
umlegt, der Maximalbetrag um das
Dreifache überschritten.
Zierenberg (Landkreis Kassel). In vie-
len Städten und Gemeinden gibt es ihn,
den Investitionsstau bei der Unterhaltung
öffentlicher Gebäude. Um so erfreulicher
scheint es auf den ersten Blick, dass das
Hessische Finanzministerium in den
Substanzerhalt einer seiner Immobilien
investierte. So wurden beim Landesju-
gendhof Dörnberg in den letzten Jahren
u.a. Wege instand gesetzt und Dächer er-
neuert. Die letzte „Bauunterhaltungs-
maßnahme“ erfolgte im September
2000. Kostenpunkt 122.000 DM, davon
entfielen allein rund 50.000 DM auf
Pflasterarbeiten einer Hoffläche. Die
Sache hat nur einen Schönheitsfehler:
Das Land Hessen will sich von dieser
Immobilie trennen und bietet den Jugend-
hof seit geraumer Zeit im Internet zum
Verkauf an. Nicht nachvollziehen lässt
sich auch, weshalb die ca. 400 qm große
Hoffläche mit sehr teuren roten Steinen
gepflastert wurde. Im Interesse der Steu-
erzahler hätte man zunächst die Kaufver-
handlungen für die Landesimmobilie ab-
warten sollen. Keiner kann heute sagen,
ob und wie der Jugendhof Dörnberg ein-
mal genutzt wird.
Bund. Die seitens der Deutschen Bahn
AG zur Verschrottung vorgesehene Lok
142 248 hätte dem Schicksal der Ver-
schrottung entgehen können, weil ein po-
tenzieller Käufer existierte, der diese Lok
für 100.000 DM kaufen wollte. Nachdem
Deutsche Bahn AG - Lok lieber ver-
schrotten als verkaufen
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die Verkaufsverhandlungen wegen Dif-
ferenzen über die Preisvorstellungen
scheiterten – die DB AG wollte dem In-
teressenten die Lok für nicht weniger als
700.000 DM überlassen – entschloss man
sich seitens der Bahn dazu, die Lok ver-
schrotten zu lassen, was 7.000 DM kos-
tete. Damit ist der massiv am Steuertropf
hängenden Deutschen Bahn AG ein ver-
meidbarer finanzieller Schaden in Höhe
von 107.000 DM entstanden, der sich
aus den Kosten der Verschrottung und
der entgangenen möglichen Einnahme
bei Veräußerung zusammensetzt. Die
Bahn begründet ihre Entscheidung da-
mit, dass sie zu verschrottende Loks zur
Ersatzteilbeschaffung ausschlachtet. Ob
dieses Verfahren den Verzicht auf Mehr-
einnahmen in Höhe von 100.000 DM
rechtfertigt, ist zumindest fraglich. Viel
wahrscheinlicher ist jedoch, dass die
Bahn potenziellen Wettbewerbern auf
diesem Wege keine Fahrzeuge zur Verfü-
gung stellen und damit den Marktzutritt
erschweren möchte. Kein feiner Zug!
Bund. Die Werbekampagne „Die neue
Rente: Solidarität und Gewinn“, die
schon einen Tag nach dem Kabinettsbe-
schluss zum Rentenkonzept am 23.
November 2000 gestartet wurde, hat die
Steuerzahler 9,7 Mio. DM gekostet. Bei
so viel Werbeaktionismus hat sich die
Bundesregierung allerdings selbst über-
holt: Von den im Rahmen der Kampagne
für 129.000 DM gedruckten Broschüren
musste nämlich die Hälfte wieder einge-
stampft werden, da das endgültige Re-
formpaket noch gar nicht alle notwendi-
gen parlamentarischen Hürden genom-
men hatte und deshalb Änderungen not-
wendig wurden. Macht noch mal 4.500
DM, die die Steuerzahler für die Ver-
nichtung der inhaltlich falschen Bro-
schüren zu zahlen hatten.
Bund. 332.213 DM kostete das kosten-
los versandte, 185 Seiten starke, bunt be-
bilderte Buch „Europa-Werte-Wege-Per-
spektiven“ die Steuerzahler, das die
Bundesregierung im Rahmen ihrer Öf-
fentlichkeitsarbeit verteilte. Sicherlich
hätte dieses beachtliche Werk des Histo-
rikers Carsten Peter Thiede auch in der
Abteilung für Europäische Geschichte
einer gut sortierten Buchhandlung rei-
ßenden Absatz gefunden. Warum die
Kosten von Druck, Veröffentlichung und
Vertrieb dieses Dossiers allerdings auf
die Kappe der Steuerzahler gehen, ist
nicht nachvollziehbar. Die Bundesregie-
rung möchte laut einer Stellungnahme zu
unseren Vorwürfen auf diese Weise je-
denfalls „auch in den kommenden Jahren
die Wertegemeinschaft Europa themati-
sieren.“
Betheln. Die Gemeinde Betheln (Land-
kreis Hildesheim) konnte der Versuchung
nicht widerstehen, Fördermittel aus dem
EU-Programm zur Entwicklung typi-
scher Landschaften und der ländlichen
Räume mitzunehmen. Anders ist es nicht
zu erklären, dass sich die ländliche Ge-
meinde im Oktober letzten Jahres eine
komfortable Wanderschutz- und Grill-
hütte in Massivbauweise für über 234.000
DM gönnte. Ursprünglich sahen die
Pläne bei Eigenfinanzierung 75.000 DM
vor. Doch nach Zusage von Fördermit-
teln aus dem EU-Programm schlugen die
Kosten des Projektes wegen eines zu-
nächst nicht vorgesehenen Parkplatzes
nunmehr mit rund 160.000 DM zu
Buche. Zusätzliche Auflagen der EU ta-
ten ihr Übriges dazu, dass die Kosten
letztlich auf über 234.000 DM geklettert
sind. So durfte das Dach der Grillhütte
nicht wie vorgesehen mit der günstigeren
Bitumenpappe, sondern musste mit teu-
ren Tonziegeln belegt werden. Zudem
mussten die in Eigenleistungen geplanten
Arbeiten durch Handwerksbetriebe aus-
geführt werden. Zum Schluss bleiben
90.000 DM Kosten an der Gemeinde
Betheln hängen. 116.580 DM kommen
aus dem Förderprogramm und 30.000
DM haben Bürger der Gemeinde ge-
spendet. Die Steuerzahler hätten sich
mehr Zurückhaltung gewünscht.
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Holtland. Zuschüsse aus dem Topf des
Dorferneuerungsprogramms haben der
Gemeinde Holtland im Landkreis Leer
den Bau einer sage und schreibe 254.321
DM teuren Fahrradremise mit 50 Stell-
plätzen ermöglicht. Aus Sicht der Steu-
erzahler hätte eine einfache und kosten-
günstige Ausstattung ihren Zweck aller-
dings ebenso gut erfüllt. Der Bürger-
meister der Gemeinde mit 2.218 Ein-
wohnern hat eingeräumt, dass kosten-
günstigere Varianten möglich, diese dann
aber im Rahmen des Dorferneuerungs-
programms nicht förderungsfähig gewe-
sen wären. Der im Frühjahr 2001 auf-
wändig gebaute und komfortable Fahr-
radunterstand besteht aus gemauerten
Wänden, in denen die Ständer eingelas-
sen sind und aus einem Ziegeldach, wel-
ches auf dicken Balken ruht. Des Weite-
ren wurden eine große Ortsinformations-
tafel, zwei kleinere Aushangkästen, eine
Telefonzelle und eine Sitzgelegenheit
eingebaut. Jeder Stellplatz kostet damit
den Steuerzahler 5.086 DM.
Dormagen. Siehe, der Verführer schläft
nicht! Für die „Euroga 2002 plus” greift
das Land Nordrhein-Westfalen tief in die
Kasse und fördert manche Projekte mit
bis zu 80 Prozent – und verführt Städte zu
Investitionen, die sie sich sonst nie leisten
würden. Wie Dormagen. Das Kloster
Knechtsteden soll für die Euroga saniert
werden: Ein neuer Schulweg soll quer
über eine Wiese führen, weil die Stadt es
für zu gefährlich hält, dass die Gymnasi-
asten wie seit eh und je über den Bürger-
steig an der kaum befahrenen Straße zu
ihrer Schule gehen. Die großen Parkplät-
ze scheinen noch nicht groß genug und
sollen erweitert werden – und das, ob-
wohl besonders Radfahrer erwartet wer-
den. Hauptwege und Zufahrt des Klosters
erhalten ein Basaltsteinpflaster. Beson-
ders marode sind die Fahrbahnen aller-
dings nicht, und da die Autos ohnehin
demnächst nicht mehr in das Klosterge-
lände fahren sollen, dürften die Wege
keinen starken Belastungen mehr ausge-
setzt sein. Außerdem werden ehemalige
Landwirtschaftsgebäude saniert und in
eine Theaterscheune, eine Festhalle und
ein Heuhotel umfunktioniert. Die Stadt
muss 1,3 Mio. DM für die Baumaßnah-
men aufbringen, der Spiritanerorden be-
teiligt sich mit 300.000 DM – und das
Land zahlt gut 4,35 Mio. DM.
Beim Kloster Knechtsteden griff das Land tief in die Taschen der Steuerzahler
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Kassel. Gleich zwei Vorhaben auf Kosten
der Steuerzahler leistete sich die Kas-
seler Verkehrs-Gesellschaft (KVG) in
diesem Jahr. So entstanden bei der bau-
lichen Aufwertung der Friedrich-Ebert-
Straße in Kassel Mehrkosten von 30.000
DM. Denn nach Abschluss der Neuge-
staltung stellte die KVG fest, dass der
neu geschaffene, zwei Meter breite Park-
streifen zu knapp bemessen war. Zwar
entsprach er den gesetzlichen Vorgaben,
ragte ein Auto aber nur wenige Zenti-
meter in die Fahrbahn hinein, konnte die
Straßenbahn nicht mehr vorbeifahren.
Im Frühjahr wurde die Friedrich-Ebert-
Straße erneut zur Baustelle, um den Ab-
stand zum Gleiskörper um 30 cm zu ver-
breitern. Im Stadtteil Forstfeld in Kassel
platzierte die KVG eine neue Buswarte-
halle direkt auf dem Gehweg. Damit ver-
blieb den Fußgängern im Forstbachweg
nur noch eine Durchgangsbreite von 90
cm zwischen Straßenrand und Wartehalle.
Aus Gründen der Verkehrssicherheit
muss die Durchgangsbreite aber mindes-
tens 1,30 m bei beengten Verhältnissen
und ansonsten 1,50 m betragen. Nach
Auskunft der KVG kam es zu dieser
„Planungspanne auf Grund von Infor-
mationsdefiziten zwischen KVG, der
Stadt Kassel und der ausführenden
Firma“. Jetzt wird die Wartehalle nach
hinten versetzt, damit der Fußgängerweg
wieder eine Breite von 2,70 m hat. Die
Gesamtkosten für diese Fehlplanung be-
laufen sich auf ca. 850 DM netto.
Traunreut. Gleichsam „schneller als die
Bahn erlaubt“ wurde in Traunreut im
Herbst letzten Jahres der neue Bahnüber-
gang an der Porschestraße fertig gestellt.
Wer aber glaubte, diesen Bahnübergang
ab Fertigstellung auch entsprechend nut-
zen zu können, hat sich geirrt. Leider
konnte die erforderliche Signalanlage,
die vor herannahenden Zügen warnen
soll, nicht rechtzeitig geliefert werden.
Es kam daher wie es kommen musste:
Der tiefbautechnisch fertiggestellte Bahn-
übergang musste gesperrt werden. Bis
zur Lieferung und Installation der Sig-
nalanlage hätte der Bahnübergang nur
bei einer Postensicherung für den Ver-
kehr freigegeben werden können. Dies
lehnte die Stadt Traunreut jedoch ver-
ständlicherweise aus Kostengründen ab.
Die Leidtragenden der mangelnden Ko-
ordination zwischen der Stadt Traunreut,
die für die Straßenbauarbeiten verant-
wortlich zeichnet, und der Deutschen
Verschwendung ohne 
Tempolimit
Steuergeldverschwendung im Verkehr
Ärgerliche Planungsmängel beim
Bahnübergang in Traunreut
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Bahn AG, die für die Bahnübergangssi-
cherung zuständig ist, sind letztlich die
Bürger Traunreuts. Sie können nur hof-
fen, dass die Installation und Inbetrieb-
nahme der Signalanlage zum verspro-
chenen Zeitpunkt im August 2001 erfolgt
ist und die Straßensperre wieder aufge-
hoben wurde. Damit kommen dann auch
die Bürger Traunreuts, die den Übergang
bislang unter Gefährdung ihres Lebens
widerrechtlich nutzten und die Absper-
rung gleichsam als Hürde überwanden,
sicher über die Gleise. Dieses Beispiel
sollte sowohl den Kommunen, als auch
der Deutschen Bahn AG eine Lehre sein,
damit zumindest künftig aus Koor-
dinationsmangel derartige Schildbür-
gerstreiche zum Leidwesen der Bürger
vermieden werden.
Osnabrück. Zahlreiche Verfehlungen
und Versäumnisse der Stadt Osnabrück
sowie eine außergewöhnliche Vertrags-
gestaltung sind für die Kostensteigerung
von rund 600.000 DM bei der Moderni-
sierung der zentralen Fußgängerzone
verantwortlich. Die Gesamtkosten der
von ansässigen Geschäftsleuten mitfi-
nanzierten Maßnahme zur Attraktivitäts-
steigerung werden voraussichtlich auf
über 7,2 Mio. DM ansteigen. Die Stadt
Osnabrück hatte einer privaten Bauge-
sellschaft die Bauherrenträgerschaft im
Wege eines privatrechtlichen Vertrages
übertragen, um in den Genuss steuerli-
cher Vorteile zu gelangen. Obwohl die
Stadt dadurch nur noch mittelbar
Einfluss auf das Vorhaben ausüben
konnte, blieb das Kostenrisiko an ihr
hängen. Rechnungsprüfer bemängelten
das fehlende Kostencontrolling, nach-
dem wiederholt Wünsche und
Forderungen in die Ausführungsplanung
einflossen, die hinsichtlich ihrer
Mehrkosten nicht abgesichert waren.
Letztlich war die Kostenermittlung wie
auch die Kostentransparenz nicht pla-
nungssicher bzw. sichergestellt. Derzeit
läuft ein strafrechtliches Ermittlungs-
verfahren gegen den vom Dienst suspen-
dierten Leiter des Tiefbauamtes. Für die
Steuerzahler insgesamt eine bittere und
unnötige Erfahrung.
Ochsenfurt. Gokart-Bahn oder geniale
Zwischenlösung? Die Durchfahrt durch
die Altstadt von Ochsenfurt, die trotz der
schon bestehenden altstadtnahen Umge-
hungsstraße, der Südtangente, nach wie
vor als Staatsstraße gewidmet ist, ver-
kraftete an jeder Stelle einen Begeg-
nungsverkehr. Dies ging jedoch auf Kos-
ten der Fußgänger. Eine Umwidmung
der Altstadtdurchfahrt ist daher beab-
sichtigt. Die anschließenden Umbau-
maßnahmen für Hauptstraße und Markt-
platz erfordern umfangreiche Planungen.
Eine Umsetzung dürfte – optimistisch
gerechnet – erst in drei bis fünf Jahren
stattfinden. Um während dieses Zeit-
raums weitere Flächen für Fußgänger zu
gewinnen, wurden bestehende Gehsteige
und Flächen vorübergehend vergrößert.
Es wurden Provisorien dergestalt ange-
legt, dass an den Straßen neben den
Bordsteinen vor verbreiterten Gehstei-
gen Plastikborde mit reflektierenden
Rechtecken angebracht wurden. Die
hierdurch zusätzlich gewonnenen Flä-
chen wurden mit Asphalt verfüllt. Auch
die Fläche vor dem historischen Rat-
haus, auf der erst vor wenigen Jahren ein
neuer Pflastersteinbelag aufgebracht
worden war, wurde teilweise zuasphal-
tiert. Einhergehend mit einer Einbahn-
straßenregelung und den hellen Leucht-
markierungen an den Bordsteinkanten
hatte der Betrachter eher den Eindruck,
er befinde sich auf einer Gokart-Bahn,
wenn er die Altstadt von Ochsenfurt
durchfuhr. Um diesen Eindruck zu ver-
meiden, ließ die Stadt Ochsenfurt die
hellen Markierungen auf den Elastik-
bordsteinen schwarz überstreichen. Die
Kosten für diese Straßenbaumaßnahme,
die ja nur eine Übergangslösung darstellt,
betrugen auch „nur rund 65.000 DM“.
Neben dem optisch nicht gerade ge-
glückten Erscheinungsbild bei der neuen
provisorischen Altstadtdurchfahrt von
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Ochsenfurt fragen sich die Ochsenfurter
Steuerzahler, ob nicht der ursprüngliche
Zustand der Altortdurchfahrt auch noch
für die nächsten Jahre hätte beibehalten
werden können bis die endgültige neue
Herstellung von Hauptstraße und Markt-
platz erfolgt. Die eingesparten Kosten
für das Provisorium hätten dem
Stadtsäckel zweifellos gut getan.
Schwerin. Im Fahrplan der Deutschen
Bahn AG sind zwischen dem Haupt-
bahnhof Schwerin und dem neuen Halte-
punkt Schwerin-Mitte 3 Minuten ausge-
wiesen. Hierbei geht die meiste Zeit für
das Anfahren und Bremsen der Züge
drauf. Zu Fuß würde man auch in eini-
gen Minuten die wenigen 100 m Entfer-
nung zurücklegen können. Doch hat die-
ser neue Haltepunkt immerhin 5 Mio.
DM Investitionskosten erfordert, die
ausschließlich aus dem Landeshaushalt
von Mecklenburg-Vorpommern geflossen
sind. Während das Wirtschaftsministeri-
um die Nutzung des Haltepunktes aus-
schließlich durch Züge des Nahverkehrs
und der Erschließung des Stadtzentrums
Schwerins begründet, betont die Deut-
sche Bahn AG in Pressetexten, dass jetzt
hier alle Züge des Regionalverkehrs hal-
ten. Kühn verweist die Bahn auf Anga-
ben des Wirtschaftsministeriums von bis
zu 1.500 Reisenden pro Tag an diesem
Haltepunkt. Regelmäßige Nutzer der
Nahverkehrszüge von Hamburg nach
Schwerin müssen da wohl immer aus
dem falschen Fenster geschaut haben,
erkennbar sind bei jedem Halt zu unter-
schiedlicher Tageszeit nur ganz wenige
Fahrgäste. Da ist schon eine größere Ver-
wirrung bei Reisenden aus Richtung
Hamburg zu erkennen. Aus Hamburg
kommend, wird als erster Halt in der
Mecklenburg-Vorpommerschen Landes-
hauptstadt der Haltepunkt Schwerin-Süd
ausgerufen. Bei dem folgenden Halt
Schwerin-Mitte ist dann nervöses Rück-
fragen bei Mitfahrgästen zu beobachten,
ob man denn jetzt in der Landeshaupt-
stadt Schwerin aussteigen müsse oder ob
noch ein weiterer Bahnhof an der
Strecke läge. Bei näherem Hinsehen kann
man die Formulierung „Erschließung
des Stadtzentrums Schwerin“ auch als
Personen-Bahnanschluss für ein nahe
gelegenes Einkaufszentrum sehen. Auf
keinen Fall darf man diese 5-Millionen-
Investition isoliert betrachten. Für weitere
Die Gokartbahn in Ochsenfurt
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11 Millionen wird der Hauptbahnhof
Schwerin erweitert und erhält eine neue
Empfangshalle West. An diesen Kosten
beteiligt sich das Land Mecklenburg-
Vorpommern mit zusätzlichen 3,8 Mio.
DM. Aber auch hier fehlt es nicht an ei-
ner bürokratischen Begründung für die
Notwendigkeit dieser Baumaßnahmen.
Das Zauberwort: Die Bauprojekte müs-
sen getrennt bewertet werden. Haupt-
bahnhof und Empfangshalle sind näm-
lich ein Projekt der DB-Station &
Service AG, während für den Haltepunkt
Mitte die Landesregierung in Schwerin
Besteller der Infrastrukturveränderung
ist. Fazit: Es wurden 5 Millionen für ei-
nen überflüssigen Bahnhof/Haltepunkt
ausgegeben.
Magdeburg. Ein funkelnagelneuer
Haltepunkt Magdeburg-Herrenkrug
wurde an der Bahnstrecke Magdeburg-
Berlin zur BUGA 2000 in Sachsen-
Anhalts Landeshauptstadt geschaffen.
Von dort aus sollten die Gäste der Bun-
desgartenschau umweltfreundlich das
Areal im Osten der Stadt erreichen. Zwar
hielten dort dann auch täglich 88 Nah-
verkehrszüge und sogar vier ICE, doch
nur einen Sommer lang. Im Übrigen
hielt sich die Inanspruchnahme des 2,9
Millionen teuren Haltepunkts in
Grenzen. Spätestens seit Herbst vergan-
genen Jahres unterbrechen hier nur noch
zwei Nahverkehrsverbindungen mehr-
mals täglich ihre Fahrt. Völlig ausrei-
chend, meinen die Nahverkehrsexperten
zur Rechtfertigung. Der Besucherstrom
aus der Region zum Elbauenpark ist oh-
nehin recht dünn geworden, und auch
die potenziellen Nutzer aus der benach-
barten Fachhochschule oder aus der klei-
nen Ansiedlung scheinen lieber mit dem
Auto oder der Straßenbahn als mit der
Bahn zu fahren. Fast 3 Mio. DM für ein
halbes Jahr wirklicher Nutzung durch
die Bahn hatten damals schon Kritiker
auf den Plan gerufen, da sie in diesem
Bauwerk einen typischen Fall von
Steuergeldverschwendung vermuteten.
Sie sollten leider Recht behalten.
Remscheid. Auf 4,9 Mio. DM stiegen die
Kosten für den Ausbau der Alleestraße in
Teurer Haltepunkt in Schwerin
32
Remscheid. Höherwertiges Straßen-
pflaster wurde nachträglich für die „gute
Stube” bestellt – Mehrkosten: 306.000
DM. Straßeneinmündungen wurden ver-
breitert – Mehrkosten: 227.000 DM. Für
die Umsetzung des Kunstwerks „Stuhl
Anatol”, die Umsetzung der Plastik
„spielende Kinder” und die Technikin-
stallation beim Kugelbrunnen wurden
36.000 DM mehr benötigt als geplant.
Bei Ausschachtungen wurde teerhaltiges
Material gefunden und untersucht –
Kosten: 69.000 DM. Falsch geplant wa-
ren die Begrünungsmaßnahmen und die
Kosten für Spielgeräte, Fahrradständer
und Papierkörbe waren falsch veran-
schlagt – Mehrkosten: 52.000 DM. Auch
mit der Bauplanung hatten die Remschei-
der Schwierigkeiten. Während des Aus-
baus der Alleestraße liefen gleichzeitig
zwei weitere größere Hochbauvorhaben.
Hierdurch ergaben sich kostenpflichtige
Baubehinderungen in Form zusätzlicher
Vergütungsansprüche – Mehrkosten:
280.000 DM. Vergessen hatten die Stadt-
planer die Poller zum Schutz der Gebäude
– Mehrkosten: gut 47.000 DM. Nach-
träglich teurer wurde auch noch ein
Brunnen mit Lichtsäule, weil die Kosten
für die Natursteinverkleidung des Brun-
nens vom Architekten falsch kalkuliert
worden waren – Mehrkosten: 72.500 DM.
Peu à peu läpperten sich so Mehrkosten
von mehr als einer Million DM zusam-
men, die vor allem dadurch entstanden
sind, dass von den ursprünglichen Aus-
bauplänen und Ausbaustandards abgewi-
chen wurde.
Bund. Laut einem Bericht des Bundes-
rechungshofes beschäftigte die Bundes-
regierung im Mai 2000 noch insgesamt
206 Kraftfahrer in Bonn. Davon waren
23 als Fahrer, Cheffahrer und stellvertre-
tende Cheffahrer für Minister und Staats-
sekretäre eingesetzt worden. Viel zu tun
hatte der überwiegende Teil der teuren
Fahrbereitschaft indes nicht, denn die
Auslastung schwankte – je nach Ressort
– zwischen nur 20 und 63 Prozent. Da-
runter betrug der Anteil der besonders
kostenintensiven Stadtfahrten 59,4 Pro-
zent. Ferner hegt der Bundesrechnungs-
hof auch erhebliche Zweifel daran, dass
die Entlohnung der Kraftfahrer gerecht-
fertigt ist. Würde die Fahrbereitschaft in
Bonn endlich auf das unbedingt notwen-
dige Maß reduziert, ließen sich 180 Fah-
rer einsparen und damit erhebliche Ent-
lastungen für die Steuerzahler realisieren.
Ratingen. Warum preiswert, wenn es
auch so richtig teuer geht? Diese Frage
stellt sich in Ratingen. Hier wurde eine
zwischen Bürgern, Polizei und Verkehrs-
planern mühsam errungene Verkehrspla-
nung im Stadtteil Breitscheid über den
Haufen geworfen und die rund 230.000Teuer umgesetzt - der Stuhl Anatol
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der Bauherr an einer anderen
Technologie, die eine Umleitung des
Verkehrs erforderlich machte, um die
seit Mitte der 90er Jahre geleaste
Behelfsbrücke dazu vorher demontieren
zu können. Doch schon die beiden
Versuche zu ihrer Demontage hätten
bald in einer Katastrophe geendet. Für
beide Versuche musste an zwei Tagen
die Schifffahrt eingestellt werden. Die
Behelfsbrücke steht jetzt – allerdings
nicht mehr nutzbar – aufgebockt an alter
Stelle. Der 5-Mio.-Neubau aus Steuer-
geldern ruht dagegen weiterhin auf dem
Acker. Endlich scheint der Bauherr Kon-
sequenzen gezogen zu haben. Doch wer
trägt die finanziellen Verluste aus diesem
Bauverzug? Der Steuerzahler!
Pinneberg. Die Stadt Pinneberg, am
nordwestlichen Rand Hamburgs gelegen,
erlebt schon seit Jahrzehnten eine Wachs-
tumsentwicklung, die auch zu erheb-
lichen innerstädtischen Verkehrsproble-
men führt. Mindestens seit dem Jahr
1952 beschäftigt man sich daher in der
Stadtverwaltung mit einer westlichen
Stadtumgehung. Gebaut worden ist in 49
Jahren noch nichts, aber Geld ausgege-
ben wurde schon eine Menge: Für den
Erwerb von Grundstücken, Straßenland
und Notarkosten bisher ca. 8 Mio. DM,
für Ausgleichsflächen ca. 1 Mio. DM und
für Planung und Gutachten ca. 1,7 Mio.
DM, insgesamt also fast 11 Mio. DM,
wie die Stadt mitteilte. Wie in so vielen
anderen Fällen bewahrheitet sich auch in
Pinneberg der Verwaltungsgrundsatz,
dass eine Angelegenheit, die nur lange
genug liegen bleibt, sich anschließend
meist von selbst erledigt: Im Rahmen  ei-
nes Bebauungsplanes wird der südliche
Teil der geplanten Umgehung bereits bis
zum nächsten Jahr durch einen privaten
Bauträger hergestellt. Durch die geplan-
te Weiterführung der Autobahn A 20 um
Pinneberg herum könnte ein weiterer
Teil der Westumgehung überlagert wer-
den. Dann wären die kostspieligen
Planungen endgültig überflüssig.
DM teure Einrichtung einer Tempo 30-
Zone erzwungen – während Anwohner
und Stadtverwaltung sich für eine we-
sentlich kostengünstigere Verkehrsberu-
higung eingesetzt hatten. Der Mintarder
Weg, zum Teil eine Spielstraße ohne er-
höhten Bürgersteig, ist beliebt. Nicht un-
bedingt bei spielenden Kindern, wohl
aber bei Autofahrern. Immer mehr nutz-
ten in den vergangenen Jahren die
Spielstraße als Schleichstrecke. Ein un-
haltbarer Zustand – das fanden nicht nur
die Anwohner, sondern auch der Kreis
Mettmann. Er forderte die Stadt Ratingen
auf, eine Lösung für das Verkehrs-
problem zu finden. Ein von Anwohnern,
Polizei und Verwaltung gemeinsam ent-
wickeltes Konzept sah vor, die zeitweise
gesperrte Spielstraße wieder zu öffnen,
sie aber in eine Einbahnstraße zu ver-
wandeln. Um die Autofahrer vom Rasen
abzuhalten, sollten Blumenbeete mit
Hochborden aufgestellt werden. Die
Kosten dafür schätzte das Planungsamt
auf rund 15.000 DM und empfahl der
Politik diese Lösung. Doch die Politik
hat anders entschieden: Der Mintarder
Weg soll durchgehend geöffnet und der
Bereich der Spielstraße zu einer Tempo
30-Zone rückgebaut werden. Da im
Haushalt 2001 noch keine Mittel für den
Straßenausbau vorgesehen sind, wird die
Spielstraße vorerst provisorisch herge-
richtet – für 15.000 bis 20.000 DM – und
dann endgültig für 200.000 bis 230.000
DM umgebaut.
Magdeburg. Zur Überquerung des Elb-
Abstiegs-Kanals musste eine neue Brü-
cke zwischen Magdeburg und Glinden-
berg gebaut werden. Schon im August
2000 war das 5-Mio.-DM-Objekt fertig
montiert und sollte eingeschoben wer-
den. Die geplante Technologie erforder-
te einen normalen Wasserstand. Doch
die Elbe scheint dem Bauherrn, dem
Wasserstraßen-Neubauamt, nicht den
Gefallen getan zu haben. Der Pegel blieb
niedrig. Bis zum Frühjahr 2001 änderte
er sich nur geringfügig. Nun knobelte
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Thüringen. Das Diätenurteil aus dem
Jahre 1975 hätte eigentlich auch Grund-
lage für das Thüringer Abgeordnetenge-
setz sein sollen. Eine Ausnahme vom
formalisierten Gleichheitssatz erkannte
das Bundesverfassungsgericht nur für
den Parlamentspräsidenten und seine
Stellvertreter an, deren angemessene
Entschädigung dadurch mitbestimmt
wird, dass sie an der Spitze eines obers-
ten Verfassungsorgans stehen. In Thü-
ringen wurde jedoch ein Abgeordneten-
gesetz beschlossen, das ab 14. Oktober
1990 daneben auch eine zusätzliche
steuerpflichtige und nicht versorgungs-
fähige Entschädigung (die so genannte
Zusatzentschädigung) für Fraktionsvor-
sitzende, Parlamentarische Geschäfts-
führer, Stellvertretende Fraktionsvorsit-
zende und Ausschussvorsitzende vorsah.
Zur Einbringung des Gesetzentwurfes
trug der damalige Landtagspräsident vor,
dass es „ ... gewagt werden kann, auf eine
Weiterentwicklung der Rechtssituation
zu vertrauen ...“. Zwei Abgeordnete des
ersten Thüringer Landtags klagten vor
dem Bundesverfassungsgericht und nach
neun Jahren urteilte im Juli 2000 das Ge-
richt, dass neben den bereits genannten
Ausnahmen die strittigen Zulagen nur
für Fraktionsvorsitzende zulässig seien.
„Das Wagnis ... ist, ..., zwar nicht voll-
ständig, aber doch in entscheidenden
Teilen als verfassungswidrig erklärt wor-
den“, so die Landtagspräsidentin im
Herbst des vergangenen Jahres. Für die
durch das Gericht nicht bestätigten drei
Gruppen von Funktionsträgern wurden
seit 1990 bis Dezember 2000 gemäß den
Ansätzen der Haushaltspläne rund 7,86
Mio. DM gezahlt. Nach Ansicht des
BdSt Thüringen wurde somit nicht kor-
rekt mit Steuermitteln umgegangen. Nun
sollte man meinen, dass mit dem Urteil
ab August 2000 die Sache erledigt ist.
Weit gefehlt. Bis Dezember 2000 wurde
weiter gezahlt, die Zusatzentschädigung
nahm zudem rückwirkend für November
und Dezember an der Steigerung gemäß
Treue Diener - Teure Diener
Kapriolen der öffentlichen Verwaltung
Thüringer Landtag - das Diätenurteil
wurde wenig steuerzahlerfreundlich
umgesetzt
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der Einkommensentwicklungsrate teil.
Zwar wurde im Dezember das Abgeord-
netengesetz mit der Mehrheit der CDU
geändert, die kritisierten Zulagen entfie-
len ab Januar 2001. Aber, damit der Ver-
lust nicht gar so schmerzt, wurde eine
zusätzliche steuerfreie Aufwandsent-
schädigung für je einen Parlamentari-
schen Geschäftsführer jeder Fraktion und
die Vorsitzenden der Ausschüsse in Hö-
he von 1.300 DM eingeführt. Dagegen
klagen nun die Oppositionsparteien SPD
und PDS vor dem Thüringer Verfas-
sungsgerichtshof. In 2001 wird aufgrund
der neuen Regelung mit Kosten von über
265.000 DM gerechnet.
Düsseldorf. „Das gibt’s nur einmal. Das
kommt nie wieder!” Den Lockrufen der
EXPO-Werbung konnte der Düsseldor-
fer Stadtrat nicht widerstehen. Statt wie
ursprünglich geplant nur mit den Mit-
gliedern des Ausschusses für Wirt-
schaftsförderung, Tourismus und Lie-
genschaften die Dienstreise nach Hanno-
ver anzutreten, nutzten gleich 55 der 80
Ratsmitglieder die Gelegenheit, die
Weltausstellung auf Kosten der Steuer-
zahler zu besuchen. Mit der Rechtferti-
gung, dass die Messe Düsseldorf den
Deutschen Pavillon realisiert habe und
zusammen mit der Messe Hannover be-
triebe. So könnten alle Ratsfraktionen
relativ ortsnah ein außergewöhnliches
Projekt der Messe Düsseldorf außerhalb
des normalen Messegeschehens studie-
ren. Außerdem konnten die Ratsmitglie-
der Anregungen für eine „nachhaltige
Stadtentwicklung” gewinnen, etwa durch
den Besuch der Themenparks Gesund-
heit und Ernährung und ausgesuchter
Pavillons. Stellt sich die Frage, welche
Stadtentwicklungsanregungen die Rats-
mitglieder von dem hölzernen Schwei-
zer „Klangkörper”, Äthiopien als Wiege
der Menschheit mit seinem über drei
Millionen Jahre alten Skelett „Lucy”
und der jemenitischen Kulturschau mit
dem Motto: „Werden Sie Archäologe in
der offenen Ausgrabungsstätte – erleben
Der Schweizer Klangkörper auf der EXPO erhielt auch Besuch aus Düsseldorf
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Sie ein Land am Schnittpunkt mediterra-
ner und arabischer Kultur in einem
Mosaik aus Kunstwerken und Fund-
stücken!” mitgenommen haben. Ach ja,
und der Dienstreise der Ratsdelegation
haben sich gleich noch 30 Mitarbeiter/in-
nen aus dem Oberbürgermeisterbüro an-
geschlossen – zum Betriebsausflug.
München. Wenn schon nicht nach Neu-
seeland, dann wenigstens nach Kanada
und in die USA ...! Der Ausschuss für
Fragen des Öffentlichen Dienstes des
Bayerischen Landtages beabsichtigte zu-
nächst, nach Neuseeland zu reisen, um
sich dort über die „Modernisierung der
Verwaltung“ zu informieren. Offenbar
war diese weite Reise gegenüber den
Bürgern und Steuerzahlern jedoch nicht
vertretbar, lehnte doch der Ältestenrat
des Bayerischen Landtags den geplanten
Neuseeland-Trip ab. Kurzerhand hat
man sich umorientiert und zwar nach
Nordamerika. Im Mai dieses Jahres ging
es für 12 Mitglieder des Ausschusses für
Fragen des Öffentlichen Dienstes 10
Tage lang nach Kanada und in die USA.
Auf dem Programm standen u.a. kultu-
relle und landeskundliche Termine in
Edmonton und San Francisco sowie
Fachgespräche in Denver und Sacra-
mento. Der Ältestenrat des Bayerischen
Landtags hat diese „Informationsreise“
genehmigt, weil sie nach seiner Auffas-
sung einem „objektiven Informationsbe-
dürfnis“ entspreche. Zum Glück sind aber
Ausgaben für Reisen der Landtagsaus-
schüsse streng „gedeckelt“. Pro Aus-
schussmitglied dürfen hierfür in fünf
Jahren nicht mehr als 8.500 DM ausge-
geben werden. Zwar erscheint dieser
Betrag für die Dauer einer Legislaturpe-
riode nicht unangemessen hoch, zweifel-
haft ist jedoch der ganz konkrete Nutzen
von Überseereisen für die konkrete par-
lamentarische Arbeit. Dabei sollte der
Bayerische Landtag keineswegs zu ei-
nem „Provinzparlament“ degradiert wer-
den, indem man ihm den Blick in andere
Kontinente verweigert. Doch gerade
provinzielles Verhalten lässt der rege Po-
littourismus auf Kosten der Steuerzahler
gleichsam nach dem Motto „Da waren
wir noch nicht, da müssen wir auch noch
hin!“ vermuten.
München. Vom Reisefieber infiziert wa-
ren offenbar 15 Mitglieder des Bauaus-
schusses der Landeshauptstadt München
sowie einige Mitarbeiter des Baurefe-
rats, denn diese unternahmen vom 8. -
12. Mai 2000 eine Studienreise nach
Lyon und Barcelona. Man wollte sich
dort ansehen, wie man öffentliche Plätze
schön und zweckmäßig gestalten kann,
gelten doch gerade Lyon und Barcelona
in der modernen städtischen Freiraum-
planung als beispielgebend. Da sich
Wird im  Maximilianeum in München
nach dem Motto „Da waren wir noch
nicht, da müssen wir noch hin” ver-
fahren?
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auch in München Fragen nach der „iden-
titätsstiftenden Qualität des öffentlichen
Raumes“ in den Vordergrund drängen,
sollen zusätzliche Erkenntnisse aus Spa-
nien und Frankreich dem Münchner
Stadtbild zugute kommen. Die Reisekos-
ten betrugen pro Person ca. 2.000 DM,
zuzüglich Nebenkosten. Bei insgesamt
22 Reiseteilnehmern sind dies immerhin
rund 45.000 DM, die die Münchner
Steuerzahler für die „Weiterbildungsmaß-
nahme“ berappen müssen. Die Steuer-
zahler fragen sich allerdings, ob es im
Zeitalter des modernen Datentransfers
und der virtuellen Möglichkeiten immer
noch nötig ist, dass sich Vertreter der
Stadt München vor Ort ein „Bild“ ver-
schaffen müssen. 
Berlin. Der 100.000-DM-Auftrag für
die Renovierung des Schlosses Britz
wurde vom Bezirksamt Neukölln frei-
händig vergeben. Innerhalb von wenigen
Tagen bekam das Schloss einen neuen
Anstrich. Die kurze Dauer weckt Zwei-
fel daran, dass die Arbeiten sach- und
fachgerecht durchgeführt worden sind.
Insbesondere unter Berücksichtigung des
Zustandes der Verputzung des Schlosses.
Aufgrund der fehlenden Ausschreibung
kann nicht nachvollzogen werden, ob es
sich um das für die gebeutelte Staatskas-
se günstigste Angebot handelte. Anlass
für die Blitzaktion war ein Besuch des
Kanzlers. Im Schloss wurde ein Essen
veranstaltet, zu dem zwölf europäische
Vorsitzende der sozialdemokratischen
Parteien, die zugleich Staatsoberhäupter
sind, eingeladen waren. Dieses Essen
ging auf Rechnung der Steuerzahler. Un-
gefähr 43.000 DM (14 Hauptessen und
36 Nebenessen) plus rund 6.000 DM für
die Pressebetreuung wurden nach Anga-
ben des Bundesfinanzministeriums dafür
ausgegeben. Dieses meint, dass Ursache
oder Anlass des Besuches keine Rolle
spielen. Nach Meinung des Bundes der
Steuerzahler muss ein Gastmahl für
Parteifreunde aus der Parteikasse finan-
ziert werden. Übrigens: Das Presse- und
Informationsamt der Bundesregierung
hat unser Schreiben vom 21. Mai, in dem
wir nach den Kosten des Essens gefragt
haben, bis heute nicht beantwortet. Zeigt
sich hier etwa das schlechte Gewissen?
Magdeburg. Bei Autokäufen sitzen der
Landesregierung von Sachsen-Anhalt
Steuergelder recht locker. Sachsen-An-
halts Ministerpräsident leistete sich im
Januar 2000 einen neuen Dienstwagen.
Nichts Außergewöhnliches! Allerdings
war der bisherige gepanzerte Mercedes S
500 L – Neupreis 500.000 DM, 96.000
km Laufleistung – ganze zwei Jahre alt
und damit die Notwendigkeit recht frag-
würdig, sich eine neue Nobelkarosse an-
zuschaffen. Fast kurios mutete da die an-
fängliche Begründung an: Aus Kosten-
gründen und wegen technischer Unzu-
verlässigkeit. Das neue Dienstfahrzeug,
ein geleaster Audi A 8 Quatro, soll mit
einer monatlichen Leasingrate von 5.000
DM billiger und zuverlässiger sein. Das
Landeskriminalamt (LKA) erhielt den
ausgemusterten „alten” Mercedes, weil
dort angeblich dringend  ein gepanzertes
Fahrzeug benötigt wurde. Allerdings
stand dann die gebrauchte Limousine
des Ministerpräsidenten erst einmal vier
Monate in der LKA-Garage, ehe sie
überhaupt eingesetzt wurde. Doch damit
nicht genug. Im Januar 2001 bekam das
LKA einen weiteren schusssicheren
Mercedes. Ihn hatte das Finanzministeri-
um Ende November 2000 auf Bitten ei-
nes Kriminalhauptkommissars noch vor
Verabschiedung des Landeshaushalts
2001 bestellt und dafür auch 450.000 DM
eingeplant. Ein Schelm, der hier an Fehl-
planung denkt. Man könnte lachen, ginge
es hier nicht um Steuergelder. Jetzt prüft
der Landesrechnungshof die Panzerauto-
käufe der Landesregierung.
Land Niedersachsen. Unbeeindruckt
von öffentlichen Protesten und erhebli-
chem Unmut in der Landesverwaltung hat
die Niedersächsische Landesregierung
am 29.12.2000 den Präsidenten des
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Landesamtes für Verfassungsschutz,
Rolf-Peter Minnier, in den einstweiligen
Ruhestand versetzt. Sachliche Gründe für
die Zurruhesetzung wurden der erstaun-
ten Öffentlichkeit nicht mitgeteilt. Sei-
tens der Landesregierung hieß es zur
Begründung des „goldenen Hand-
schlags“ lediglich lapidar, der 60-jährige
Spitzenbeamte sei „einseitig auf ein vor-
zeitiges Ausscheiden aus dem Dienst fi-
xiert gewesen”. Diese „innere Ausrich-
tung“ des Geheimdienstchefs vertrage
sich nicht mit den besonderen Heraus-
forderungen des Amtes. Seine Arbeits-
unlust bringt dem Beamten nunmehr ein
erhöhtes vorzeitiges Ruhegehalt von
rund 9.500 DM im Monat, das sich bis
zur Erreichung der regulären Altersgren-
ze auf annähernd 500.000 DM summiert
und von den Steuerzahlern aufzubringen
ist.
Magdeburg. 40.000 DM Berater-Hono-
rar jährlich erhält per Vertrag mit seinem
ehemaligen Arbeitgeber, dem Magde-
burger Wirtschaftsministerium, ein pen-
sionierter Abteilungsleiter für Außen-
wirtschaft. Dafür muss er allerdings als
Berater durch halb Europa reisen, besitzt
er doch aus seiner dienstlichen Tätigkeit
spezielle Kenntnisse über Osteuropa und
Ungarn, auf die das Ministerium nur un-
gern verzichten möchte. Der beamtete
Abteilungsleiter hatte sich im vergange-
nen Jahr nach einem Bandscheibenvor-
fall und einem Verkehrsunfall während
einer Kubareise vorzeitig pensionieren
lassen, weil er wohl meinte, seine Arbeit
im Ministerium nicht mehr leisten zu
können. Nun bezieht er zur Pension das
als Nebeneinkommen erlaubte Honorar
für eine doch recht stressige Tätigkeit im
Ruhestand, die er zu Dienstzeiten eben-
falls gemacht hat. Das Ministerium meint,
mit einem errechneten Tagessatz von et-
wa 850 DM einen preiswerten Berater
unter Vertrag genommen zu haben. Es
vergisst allerdings die Kosten für die
vorzeitige Pension des Mittfünfzigers.
Jeder berufs- oder erwerbsunfähige Nor-
malbürger darf höchstens 630 DM mo-
natlich hinzuverdienen.
Celle/Lüneburg. Weit über eine halbe
Million DM haben die Steuerzahler für
den suspendierten Schulleiter der Be-
rufsbildenden Schulen III in Celle bis-
lang aufgebracht. Der Schulleiter ist seit
dem 12.04.1996 „arbeitslos“, erhält aber
weiterhin seine vollen Beamtenbezüge
nach Besoldungsgruppe A 16. Das Diszi-
plinarverfahren kommt nur äußerst
schleppend voran – zum Nachteil der
Landeskasse, aus der der vom Dienst
entbundene Pädagoge seine Bezüge er-
hält. Die Bezirksregierung Lüneburg
wirft dem Schulleiter vor, entgegen
schulaufsichtlichen Weisungen Klassen
in sozialpädagogischen Praxisfächern ei-
genmächtig geteilt und damit Sparbemü-
hungen der Landesregierung unterlaufen
zu haben. Sie hat deshalb bereits am
12.12.1995 ein förmliches Disziplinar-
verfahren gegen den aus ihrer Sicht auf-
müpfigen Schulleiter eingeleitet, das der
Betroffene zu nutzen weiß, um sich gegen
die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zur
Wehr zu setzen. Und obwohl die nieder-
sächsische Disziplinarordnung vorgibt,
Disziplinarsachen beschleunigt zu be-
handeln, hat es über vier Jahre (bis An-
fang des Jahres 2000) gedauert, bis die
sog. Anschuldigungsschrift vorlag. Doch
damit nicht genug: Die Disziplinarkam-
mer beim Verwaltungsgericht Lüneburg
verlangte eine Überarbeitung der in
mehreren Punkten nicht gründlich genug
abgefassten Anschuldigungsschrift. So
verstrichen weitere Monate, so dass bis
heute kein Urteil der Disziplinarkammer
vorliegt. Dabei ist es für die Steuerzahler
wenig tröstlich, wenn die Lüneburger
Behörde von einem „angesichts vielfälti-
ger Anträge und umfangreicher Beweis-
erhebungen außerordentlich aufwändi-
gen Verfahren“ spricht.
Baden-Württemberg. Disziplinarver-
fahren gegen Beamte dauern oft sehr
lange. In Baden-Württemberg ist das
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jetzt aktenkundig. Denn der Landesrech-
nungshof hat das für den Zeitraum zwi-
schen dem 1. Juli 1992 und dem 30. Juni
2000, also für acht Jahre überprüft.
Ergebnis: Obwohl die Landesdiszipli-
narordnung ein so genanntes Beschleu-
nigungsgebot enthält, dauern Verfahren
bis zu neun Jahre. Nicht selten kommt es
vor, dass im Zuge der Disziplinarverfah-
ren Beamte vorläufig des Dienstes ent-
hoben werden. Während dieser Zeit er-
folgt eine Fortzahlung der Dienstbezüge.
Diese summierten sich in den 132
Verfahren, die der Rechnungshof als
Stichprobe untersuchte, auf immerhin
17,3 Mio. DM. Acht Jahre lang zahlten
die baden-württembergischen Steuerzah-
ler also jeden Monat rund 175.000 DM
Besoldungsbezüge an Bedienstete, die
wegen vorläufiger Dienstenthebung kei-
ne Dienstleistungen erbracht haben. Jetzt
sollen geeignete Schritte ergriffen wer-
den, um solche Ausgaben künftig zu be-
grenzen.
Bund. Angesichts der Pannen bei den
Neubauten für den Deutschen Bundestag
in Berlin ist nun auch den Abgeordneten
der Kragen geplatzt. Ursache: Statt im
Juli 2001, während der parlamentarischen
Sommerpause in Ruhe die neuen Büros
beziehen zu können, beginnt der Umzug
in das Jakob-Kaiser-Haus durch die ver-
spätete Baufertigstellung frühestens am
22. Oktober und muss dann in zwei sit-
zungsfreien Wochen über die Bühne ge-
hen. Den Steuerzahlern ist indessen schon
vor längerer Zeit der Kragen geplatzt. Die
Kostenobergrenze von 1.928 Mio. DM
für die insgesamt drei Neubauvorhaben
für den Bundestag wird nach Angaben
der Bundesbaugesellschaft Berlin „vor-
aussichtlich um weniger als 5 Prozent“
überschritten. Hier noch nicht berück-
sichtigt sind „baugrundbedingte Mehr-
kosten in Höhe von 183 Mio. DM“. Da
die Abgeordneten und ihre Mitarbeiter
nun noch einige Monate länger in den
angemieteten Provisorien ausharren
müssen, kommen weitere 10,1 Mio. DM
für Miete und Nebenkosten hinzu. Nicht
nur die Bundesbaugesellschaft, auch so
mancher Volksvertreter hat beim Bau
des Jakob-Kaiser-Hauses keine ruhmrei-
che Rolle gespielt: Da die Spitzen der
CDU/CSU-Fraktion im Bundestag in ih-
ren Büros nicht über einen roten Boden
laufen wollten, ließen sie in 18 Räumen
insgesamt 340 qm Teppich rausreißen
und durch einen blauen ersetzen. Dafür
dass der politischen Farbenlehre Genüge
getan wurde, mussten die Steuerzahler
80.000 DM berappen. Immerhin: In dem
Preis ist auch ein Vorrat von 200 qm
Teppich enthalten – für den Fall, dass
auch der bislang noch rote Belag in den
Fluren ausgetauscht werden soll.
Bund. Niemand kann derzeit mit Ge-
wissheit behaupten, dass die Bundesre-
gierung auf Dauer zwei Dienstsitze be-
halten wird. Ganz im Gegenteil: Es meh-
ren sich die Anzeichen dafür, dass das
Stein des Anstoßes - die Abgeordne-
tenbüros in Berlin
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Berlin-Bonn-Gesetz spätestens nach der
nächsten Bundestagswahl auf den
Prüfstand kommt und am Ende alle Mi-
nisterien von Bonn nach Berlin übersie-
deln. Das hält die Bundesregierung aber
nicht davon ab, zuvor noch kostspielige
Fakten zu schaffen. Geplant ist, das ehe-
malige Bonner Kanzleramt als künftigen
Sitz des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ) herzurichten. Im Juni
hat der Haushaltsausschuss des Bundes-
tages zunächst einmal 4 Mio. DM dafür
bewilligt, dass in Kürze mit der Sanie-
rung des schadstoffbelasteten Gebäudes
begonnen werden kann. Für die gesam-
ten Baumaßnahmen sind bis Ende 2003
Kosten in Höhe von 85 Mio. DM veran-
schlagt. Von dem Umzug des BMZ in das
alte Kanzleramt erhofft sich die Bundes-
regierung, künftig Mietkosten für die
bisherige Liegenschaft einzusparen.
Doch daraus wird - wenn überhaupt - erst
ab April 2005 etwas werden. Denn so
lange läuft noch der Mietvertrag, in dem
ein Quadratmeterpreis vereinbart wurde,
der mit 41,50 DM schon damals nicht
gerade niedrig war und heute deutlich
über dem ortsüblichen Mietniveau liegt.
Versuche des Ministeriums, den Miet-
preis der Marktsituation anzupassen, sind
gescheitert. „Ich bedauere sehr, dass wir
nach eingehender Prüfung keine rechtli-
che Möglichkeit haben, diesen für uns
unvorteilhaften Mietvertrag abzuändern“,
teilte uns Staatssekretär Erich Stather mit.
Hamburg. Eine ganz besondere Glanz-
leistung lieferte der Fachbereich Sport-
wissenschaft im Falle eines früheren
Mitarbeiters ab, der Anfang der 90er
Jahre Haushaltsmittel in Höhe von rund
50.000 DM veruntreut hatte. Er hatte un-
ter anderem mit der damals etwa 80-jäh-
rigen Großmutter seiner Ehefrau ein Be-
schäftigungsverhältnis fingiert und ver-
gütet. Das flog zunächst nicht auf, weil
die interne Kontrolle im Fachbereich
Das noch gar nicht so alte Bundeskanzleramt in Bonn wird umgebaut.
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monatelangen Auf und Ab der Ereignis-
se wurde nach Intervention des Landes-
verwaltungsamtes sieben weiteren Per-
sonen gekündigt. Mithin mussten bis
Jahresende 2000 elf der fünfzehn
Neueinstellungen ihren Stuhl räumen,
ehe das Ende der Personal-Gefechte pro-
pagiert wurde. Bei der Erfurter
Staatsanwaltschaft liegt eine Anzeige ge-
gen den Landrat vor. Die Behörde hat
die Ermittlungen aufgenommen.
Landkreis Schmalkalden-Meiningen.
Unter Umgehung des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung hat eine in-
zwischen entlassene Geschäftsführerin
des Kreiskrankenhauses Schmalkalden
ein Darlehen in Höhe von 15 Mio. DM
aufgenommen und in Dollar in Luxem-
burg angelegt. Durch die Stärkung der
US-Währung auf den Finanzmärkten
wird von rund 16 Mio. DM ausgegan-
gen. Das Darlehen sollte jedoch nur
dann aufgenommen werden, wenn auch
die Fördermittelfrage im Zusammen-
hang mit geplanten Baumaßnahmen ge-
klärt sei. Aus Rücklagen des Kranken-
hauses wurde das Darlehen komplett ge-
tilgt und das angelegte Geld durch die
Ex-Geschäftsführerin mittels privatem
Treuhändervertrag an eine weitere Per-
son übertragen. Dort verliert sich vorerst
die Spur des Geldes als möglicher Teil
einer noch größeren Finanztransaktion.
Wirtschaftsprüfer waren im Sommer
2000 bei der Erstellung der ersten Bilanz
nach einem Gesellschafterwechsel beim
Krankenhaus auf Ungereimtheiten ge-
stoßen. In dem Fall ermittelt nun die
Mühlhäuser Staatsanwaltschaft.
Frankfurt. Zwei schwerwiegende Kor-
ruptionsskandale deckte die Staatsan-
waltschaft in diesem Sommer in der
Main-Metropole auf. So sind sowohl bei
der Messegesellschaft als auch beim
Hochbauamt beziehungsweise bei der
Frankfurter Aufbau AG (FAAG), einer
stadteigenen Wohnungsgesellschaft,
Schmiergelder in Millionenhöhe geflos-
nicht funktionierte. Als die Verfehlungen
ruchbar wurden, gab es natürlich ein
Straf- und ein Disziplinarverfahren,
doch das dauerte: Das Strafverfahren
wurde Ende Juli 1997 abgeschlossen.
Der Abschluss des Disziplinarverfahrens
stand im Dezember 2000, als der Rech-
nungshof sich mit dem Fall befasste, noch
aus. Seit der vorläufigen Amtsenthebung
im Jahr 1997 sind dem Beamten bis
Ende 2000 ohne Arbeitsleistung Netto-
Dienstbezüge von mehr als 200.000 DM
zugeflossen. Die reichten locker aus, um
die Schadenssumme von rund 50.000
DM zu bezahlen.
Landkreis Gotha. Seit dem Amtsantritt
im Sommer 2000 hat der neu gewählte
SPD-Landrat nicht lange gewartet und
stellte schon am 7. Juli die neue Struktur
der Kreisverwaltung vor, verbunden mit
Personalentscheidungen. Von 15 Neu-
einstellungen sollten jedoch nicht alle
auf Dauer Bestand haben. Die Einstel-
lungen erfolgten ohne eine Änderung
des Stellenplans und ohne Ausschrei-
bung. Das rief natürlich die CDU des
Kreistags auf den Plan, die vor der Wahl
den Landrat stellte. Auch der Personalrat
fühlte sich nicht genügend beteiligt. Der
Landrat hingegen berief sich auf sein
Eilentscheidungsrecht nach § 108 der
Thüringer Kommunalordnung. Das an-
gerufene Landesverwaltungsamt prüfte
und beschied am 29.09. rechtsaufsicht-
lich dem Landrat, er habe vier Personen
zu kündigen. Um dagegen Rechtsbehelf
einlegen zu können, braucht der Landrat
den Beschluss des Kreistags. Dazu wurde
eine Stunde vor der eigentlichen Sitzung
am 6.10.00 um 15 Uhr eine Dringlich-
keitssitzung wegen verkürzter Ladungs-
frist einberufen. Zusatzkosten für das
Sitzungsgeld: 1.380 DM. Dumm gelau-
fen, nicht nur für den Steuerzahler, auch
für den Landrat: Die CDU-Fraktion ver-
ließ vor der Abstimmung den Saal, der
Kreistag war damit nicht beschlussfähig.
Später bekam der Landrat seinen
Beschluss und legte Rechtsmittel ein. Im
42
sen. Für die Beträge, die private Baufir-
men an die öffentlichen Bediensteten
zwecks Klimapflege und Erhalt von
Bauaufträgen entrichteten, muss am En-
de der Steuerzahler in mehrfacher Höhe
aufkommen. Denn die Sonderzahlungen
holen sich die begünstigten Firmen mit
einem entsprechenden Aufschlag bei der
Abrechnung zurück. Ein Vorgang mit
unrühmlicher Tradition in der Main-Me-
tropole: Bereits Ende der achtziger Jahre
hielten Mitarbeiter der Stadt Frankfurt
im Straßenbauamt, im Gartenbauamt
und bei den Stadtwerken die Hand auf.
Anfang der neunziger Jahre ließen sich
Mitarbeiter im Sozialamt bestechen, um
den unberechtigten Bezug von Sozialhil-
fe zu genehmigen. Im neuesten Skandal
bei der Frankfurter Messegesellschaft
wird allein der Schaden seit 1996 auf et-
wa 12 Mio. DM beziffert. Aber bereits
seit 30 Jahren sollen bei zahlreichen
Bauvorhaben der Messe Mitarbeiter der
Bauabteilung Firmen bevorzugt haben,
die zur Zahlung von Bestechungsgeldern
bereit waren. Im nicht verjährten Zeit-
raum der vergangenen fünf Jahre wurden
bei der Messe die Bestechungen größten-
teils mit Bargeld – im Einzelfall bis zu
185.000 DM – abgewickelt. Es sollen
aber auch Reisen, etwa nach Hawaii für
40.000 DM, ein Sportwagen für die
Ehefrau für über 100.000 DM und ein
Südafrika-Urlaub mit Präsidenten-Suite
bezahlt worden sein. Bei der Korrupti-
onsaffäre im Bereich des Hochbauamts
bzw. der FAAG wurden beispielsweise
bei der Modernisierung von Wohnhäusern
in der Seckbacher Landstraße (Stadtteil
Bornheim) und in der Windthorststraße
(in Höchst) Bestechungsleistungen im
Umfang von 140.000 DM von einem
Bauleiter der FAAG entgegengenom-
men. Beim Wiederaufbau des 1995 ab-
gebrannten Hallenbades in Höchst hielt
sein Kollege ebenfalls für einen sechs-
stelligen Betrag die Hand auf. Zwar ist
die genaue Höhe der Summe noch nicht
bekannt, aber immerhin wurden beide
fristlos gekündigt. Auch bei der Vergabe
von Rohbau- und Malerarbeiten bei der
Sanierung der Niddaschule in Nied ist
der öffentlichen Hand ein erheblicher fi-
nanzieller Schaden beigefügt worden.
Dort wurden die Aufträge „freihändig“
vergeben, obwohl genügend Zeit für ei-
ne öffentliche Ausschreibung vorhanden
war. Insgesamt stehen zur Zeit  mehr als
200 städtische Beschäftigte unter Kor-
ruptionsverdacht. Auch wenn sich die
meisten der Bestochenen „nur“ mit Ein-
ladungen zu teuren Essen, mit Urlaubs-
reisen, kostenloser Hilfe beim Hausbau
oder Geschenken begnügten, ist der
Schaden für den Steuerzahler angesichts
dieses Umfangs enorm. Kein schwacher
Trost, dass es nach Meinung des er-
mittelnden Oberstaatsanwalts Wolfgang
Schaupensteiner bundesweit ähnliche
Sumpflandschaften gibt. „Frankfurt ist
überall“, so Schaupensteiner, der die
Höhe der Schmiergeldzahlungen bei öf-
fentlichen Bauvorhaben in der Bundes-
republik auf jährlich bis zu zehn Milliar-
den DM schätzt.
Hamburg. Gravierende Mängel mach-
ten Hamburger Rechnungsprüfer bei der
Gestaltung und Durchführung von
Lehraufträgen im Fachbereit Sportwis-
senschaft der Uni Hamburg aus. Dort
gab es Geld auch für Unterrichtsstunden,
die gar nicht gehalten wurden. Bei Kurs-
leitungen im Hochschul-Breitensport
wurden geleistete Unterrichtseinheiten
großzügig aufgerundet und damit über-
höht vergütet. Es gab keine Kontrollmit-
teilungen an die Finanzämter, mit denen
verhindert werden sollte, dass diese Tä-
tigkeiten als „Schwarzarbeit“ steuerfrei
blieben. Verzichtet wurde auch auf eine
ordnungsgemäße Gewährung und Über-
wachung des Erholungsurlaubs. Wer
wird denn da schon so kleinlich sein.
Dabei haben die Beanstandungen im
Fachbereich Sportwissenschaften eine
bis 1991 zurückreichende Vorgeschichte.
Der Hamburger Senat teilte der Bürger-
schaft aber inzwischen mit, die Mängel-
beseitigung sei „eingeleitet worden“.
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Gummersbach. Wirtschaftsförderung
der ganz besonderen Art betreibt die
Stadt Gummersbach. Ein Gebäude in be-
ster Innenstadtlage, das früher die Lan-
deszentralbank und dann das Ausländer-
amt des Kreises beherbergt hatte, soll
jetzt zu einem Brauhaus umgebaut wer-
den. Rund 4,7 Mio. DM wird das die
Stadt kosten: Zu den 1,9 Mio. DM für
den Kauf und die 2,2 Mio. DM für die
Sanierung des Hauses kommt ein nicht
erzielter Mehrerlös von 600.000 DM,
denn die Volksbank wollte das Gebäude
kaufen, hat den Zuschlag aber nicht be-
kommen. Die Stadt kommt nicht nur für
den Umbau auf, sondern langfristig auch
für den Betrieb der Gaststätte. Denn
nach Angabe des organisierten Gast-
gewerbes soll der vorgesehene auswärti-
ge Pächter zu sehr günstigen Konditionen
zu seinem Brauhaus kommt. Der Hotel-
und Gaststättenverband Nordrhein
schätzt, dass die Stadt bei einer in der
Branche üblichen Laufzeit des Pacht-
vertrages von zehn Jahren rund 1,6 Mio.
DM Verlust macht.
Potsdam. Brandenburgs Landesent-
wicklungsgesellschaft (LEG) – ein
Schattenhaushalt zur Abwicklung von
für die Landesentwicklung für wichtig
befundenen Projekten – ist in eine erheb-
liche finanzielle Schieflage geraten. Die
Vorwürfe reichen von Missmanagement,
nicht eingetretenen Prognosen bezüglich
der Entwicklung des Wohnungs- und
Ausflüge in die 
Privatwirtschaft
Teure Bauchlandungen der öffentlichen Hand
Wird das Brauhaus von Gummersbach ein Verlustbringer?
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Immobilienmarktes bis hin zu strukturell
bedingten Kontrolldefiziten. Beige-
tragen zu der aktuellen Situation haben
offenbar auch die Konditionen, zu denen
die LEG ihre Tochtergesellschaft LEG
Wohnen an die Deutsche Kreditbank
verkauft hat. Der Verkauf erfolgte in
zwei Schritten, wobei jeweils 50 Prozent
der Gesellschaftsanteile veräußert wur-
den. Nach Feststellungen des Landes-
rechnungshofes Brandenburg gibt es
deutliche Anzeichen dafür, dass dieser
Verkauf erheblich unter dem tatsäch-
lichen Wert der Gesellschaftsanteile er-
folgt ist. Beim Verkauf der zweiten Hälf-
te der Anteile am Jahresende 2000 seien
nicht einmal Ermittlungen zum aktuellen
Verkehrswert dieser Gesellschaftsanteile
angestellt worden. Im Ergebnis sei der
LEG und damit auch dem Land Bran-
denburg als einzigem Gesellschafter des
Unternehmens ein Millionenschaden
entstanden. Die Größenordnung soll laut
Presseberichten, die auf den nicht öffent-
lichen Prüfungsbericht Bezug nehmen,
bei etwa 15 Mio. DM liegen. Doch damit
nicht genug: Zusätzlich habe die LEG im
Zuge des Verkaufs millionenschwere
Risiken, z.B. in Form von Gewährleis-
tungsansprüchen und Mietgarantien von
der LEG Wohnen übernommen. Der
Bund der Steuerzahler Brandenburg hat
wegen des Verdachts der Untreue zu
Lasten der LEG und des Landes Bran-
denburg Strafanzeige gegen die Ge-
schäftsführung der LEG, die Mitglieder
des Aufsichtsrates sowie die Verantwort-
lichen in den Aufsichtsbehörden erstat-
tet, da sie trotz ihrer Kenntnis über die
unvorteilhaften Konditionen und den da-
mit verbundenen finanziellen Schaden
den Abschluss dieses Geschäftes voran-
getrieben haben bzw. nicht dagegen ein-
geschritten sind.
Lage. Freizeit, Erholung und Gesund-
heit – mit dieser Einheit will die Stadt
Lage den Luftkurort Hörste voranbrin-
gen. Für den Bereich Gesundheit plant
sie deshalb den Bau des „Homöopathi-
schen Gesundheitszentrums Lippe”
(HGL). Ärzte für Alternativ- und Natur-
medizin sollen hier ihre Praxen unter ei-
nem Dach mit einer homöopathischen
80-Betten-Klinik, mit Läden, Gastrono-
mie und einem städtischen Kulturange-
bot eröffnen. Doch das Projekt ist heftig
umstritten. Die Krankenkassen haben
definitiv erklärt, dass sie für die Kosten
einer Behandlung im HGL nicht auf-
kommen werden. Damit muss sich das
Zentrum nur über Privatpatienten rech-
nen. Auch das Innenministerium hat der
Stadt einigen Wind aus den Segeln ge-
nommen. Dort ist man nämlich nicht der
Meinung, dass das HGL ein Kranken-
haus im Sinne der Gemeindeordnung
Nordrhein-Westfalen ist. Das bedeutet,
dass eine städtische Beteiligung am
HGL als wirtschaftliches Vorhaben gilt –
und das ist an einige Bedingungen ge-
knüpft. So muss ein öffentlicher Zweck
die städtische Betätigung erfordern, und
sie muss in einem angemessenen Ver-
hältnis zur Leistungsfähigkeit der Ge-
meinde stehen. Zudem muss eine
Marktanalyse sicherstellen, dass ein pri-
vates Unternehmen die Leistungen nicht
besser und wirtschaftlicher anbieten
kann. Eine solche Analyse gibt es bis-
lang nicht. Auch die Grundstücksfrage
ist nicht abschließend geklärt, ebenso
wenig wie die Frage, wie die Stadt die
zugesagte Ausfallbürgschaft in Höhe
von 4,5 Mio. DM einbringen kann. Klar
ist bislang nur eines: Bisher sind rund
1,6 Mio. DM an Planungskosten aus der
Stadtkasse in das Projekt geflossen.
Aachen. Wann haben Sie das letzte Mal
die Welt vergessen? Mit dieser Frage
wirbt das neu errichtete Aachener Ther-
malbad Carolus-Therme. Doch die
Wohlfühloase der Superlative hat
Schönheitsfehler: Im Vergleich zur ur-
sprünglichen Planung sind die Baukos-
ten von 61,5 auf 76,5 Mio. DM gestie-
gen, bestätigt die Stadt in einer Presseer-
klärung. Doch ansonsten zeigt die Stadt
sich nicht gerade auskunftsfreudig: Mit
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einer Antwort auf die Anfrage des Bun-
des der Steuerzahler nach den Gründen
für die Baukostenüberschreitung sei erst
zum Jahresende zu rechnen. In der Lo-
kalpresse wird über Mängel bzw. Un-
vollständigkeiten bei den Planerstellun-
gen und den Leistungsverzeichnissen,
über den Konkurs des beauftragten Ge-
neralplaners und aufwendige Gestal-
tungswünsche des Architekten während
des Baus berichtet. An die Öffentlichkeit
kam auch, dass die Besucherprognose
falsch gewesen sein soll: Statt der erwar-
teten 1.150 Besucher seien in den ersten
fünf Monaten durchschnittlich nur 835
Badegäste am Tag gekommen, so dass
jetzt deutlich höhere Folgekosten dro-
hen. Die Rede ist von 5 Mio. DM. Schon
macht das Wort von der „KuBa-Krise”
die Runde, benannt nach der städtischen
Kur- und Badegesellschaft (KuBa), dem
Bauherrn der Therme. Doch Verantwort-
liche findet das städtische Rechnunungs-
prüfungsamt nicht, stattdessen verbeißt
es sich in vermeintlich kleinere Unre-
gelmäßigkeiten: Überflüssige Anzüge
für leitende Mitarbeiter der Therme etwa
oder ein Bild, das statt in der Therme im
Büro des Geschäftsführers aufgehängt
worden sein soll.
Großschönau. Die Freizeit- und Ferien-
anlage Trixi-Park in Großschönau sorgt
seit Jahren immer wieder für Schlagzei-
len. Im Februar 2001 wurde durch Be-
schluss des Kreistages zu einer mehr-
heitlichen Beteiligung des Landkreises
Löbau-Zittau am Trixibad die Freizeit-
anlage „Trixi-Park” vorerst vorm Kon-
kurs gerettet. Bislang wurden 60 Mio.
DM in die Anlage investiert. Für die An-
lage hatten sich mehrere Anliegerge-
meinden zu einem Zweckverband zu-
sammengeschlossen und sich über Kre-
dite verschuldet. Der Park wurde zwi-
schen 1998 und 2000 am Fuß des
„Zittauer Gebirges“ errichtet und soll die
strukturschwache Lausitzer Region bele-
ben. Die Anlage besteht u. a. aus einem
Freizeitbad mit ca. 850 qm Wasser-
fläche, einem der größten und schönsten
Waldfreibäder Deutschlands mit ca.
20.000 qm Wasserfläche, einer an-
spruchsvollen Sauna- und Wellness-
landschaft, einer Gastronomie mit ca.
120 Innenplätzen sowie 83 Ferien-
häusern. Nachdem seit Jahren die Fi-
nanzierung des Mammutvorhabens auf
der Kippe steht, der Park mit Verzö-
gerungen im Bau und Personalver-
änderungen auf sich aufmerksam macht,
wurden nun für alle offenkundig
340.000 DM zum Fenster herausge-
schmissen. Das Projekt Campingplatz
wurde abgeblasen, da dieses zu unrenta-
bel sei. Der Grundstückskauf und die
Planung waren aber schon realisiert und
haben bereits 340.000 DM gekostet. Ins-
gesamt sind für das Projekt 2,3 Mio. DM
veranschlagt worden. Auf 12 Hektar Flä-
che sollten hier 160 Stellplätze und 40
Plätze für Dauercamper entstehen. Pi-
kant: In einer neu aufgelegten Karte des
Parks ist der Campingplatz Großschönau
bereits eingezeichnet. Der tatsächlich
existierende Campingplatz am Olbers-
dorfer See fehlt dagegen. Die Karte ent-
stand in Zusammenarbeit mit dem
Wirtschaftsministerium.
Land Baden-Württemberg. Teuer wer-
den kann auch Auto fahren, besonders
dann, wenn man zu schnell fährt. Gerät
man in eine Geschwindigkeitsmess-
stelle, ist es oftmals schon zu spät. Nur
Hand aufs Herz, wer hat sich nicht schon
einmal gewundert, vielleicht sogar geär-
gert, wie raffiniert die Kontrollstellen
gewählt werden. Von einer besonderen
Methode erlangte der Bund der Steu-
erzahler Kenntnis. Da gehen doch tat-
sächlich Polizeidienststellen in Ab-
sprache mit den örtlichen Straßen-
bauverwaltungen hin und nehmen tech-
nische Veränderungen an Leitplanken
vor. Um es deutlich zu sagen, die
Leitplanken werden aufgeschnitten, um
dahinter – für den Autofahrer kaum er-
kennbar – die Messgeräte zu platzieren.
Ergebnis: Die Leitplanken verlieren ihre
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Schutzfunktion. Mit dieser Problematik
hat der Bund der Steuerzahler den In-
nenminister des Landes Baden-
Württemberg konfrontiert. Er teilte mit,
dass zwölf Leitplanken an der A 5, drei
an der A 81 und eine an der Bundes-
straße B 35 verändert worden seien. Die
beschädigten Leitplanken wurden
zwischenzeitlich ersetzt. Die Kosten
hierfür beliefen sich auf etwa 120 bis
180 DM pro Leitplanke. Hätte man vor-
her insbesondere in der Straßen-
bauverwaltung etwas mehr über das
Ansinnen der Polizeidienststellen nach-
gedacht, dann wäre dieser Aufwand ver-
meidbar gewesen.
Nienburg (Weser). Die Stadt Nienburg
hat Anfang diesen Jahres mit dem Ver-
kauf einer Immobilie – dem sog. ehema-
ligen Puls-Gelände – für 1,2 Mio. DM
ein unnötig „schlechtes Geschäft“ zu
Lasten der Steuerzahler getätigt. Das
Grundstück samt Gebäuden mit einer
Nutzfläche von 9.000 qm war vor acht
Jahren von der Stadt für den viel höheren
Kaufpreis von 3 Mio. DM erworben
worden, um darin sozialen und kulturel-
len Einrichtungen Platz zu bieten. Die
Immobilie wurde auf „Gut Glück“ er-
worben, denn verbindliche Nutzungszu-
sagen von Interessenten lagen beim
Ankauf nicht vor. Die für eine soziokul-
turelle Nutzung der Gebäude erforderli-
chen baulichen Veränderungen sowie
notwendige Sanierungsmaßnahmen sind
allerdings nach dem Erwerb unterblie-
ben. Die Stadt hat das Vorhaben zugun-
sten „vorrangigerer Projekte“ zurückge-
stellt. Auch die Bemühungen, das Pro-
jekt von privater Seite auf die Beine zu
stellen, scheiterten. Die an einer Nut-
zung interessierten Träger sozialer oder
kultureller Institutionen sprangen
zwischenzeitlich ab. Auch Anstrengun-
gen der Stadt, das Objekt ohne entspre-
chende Nutzungsbindung zu veräußern,
um den gezahlten Kaufpreis von 3 Mio.
DM zu erzielen, blieben erfolglos. So
blieb letztlich nur noch der Verkauf zum
Preis von 1,2 Mio. DM, der das unzurei-
chend durchdachte Vorhaben mit einem
Verlust für die Stadtkasse in Höhe von
1,8 Mio. DM beendete.
Zwickau. Die marode und hoch ver-
schuldete Standortentwicklungsgesell-
schaft Zwickau (SEZ) wird aufgelöst.
Eigentlich wollte die Stadt durch die
Wirtschaftsförderung der Industrieregion
Zwickau diese zu neuem Leben mit vie-
len Arbeitsplätzen und steuerzahlenden
Betrieben erwecken. Die Politiker und
die Verwaltung der Stadt unterlagen je-
doch Fehleinschätzungen und holten sich
die falschen Berater. Mit einem angeb-
lich raffinierten Trick hatte die Stadt ein
Grundstück zu äußerst günstigen Bedin-
gungen, einem Kaufpreis von 6,5 Mio.
DM, erworben. Der „Trick“ bestand dar-
in, dass ein Geschäftsmann das Gelände
der alten Papier- und Zellwollefabrik in
Crossen von der Treuhand erwarb und
gleichen Tages zum selben Preis an die
Stadt Zwickau verkaufte. Angeblich ha-
be die Stadt auf die Weise das
Grundstück erheblich billiger erworben,
als dies bei Direktkauf möglich gewesen
wäre. Diese Darstellung mutet schon
abenteuerlich an, da die Kommune in der
Regel über ein Vorkaufsrecht verfügt. Im
Vorfeld, so scheint es, hat man weder die
Altlastenproblematik noch etwaige
Fördermöglichkeiten geprüft. Ein an-
schließender Gerichtsprozess brachte
kein Geld in die Kassen, sondern kostete
noch einmal 1,5 Mio. DM zusätzlich.
Wohl hatten in den ersten Jahren der
Neunziger schon Arbeitsbeschaffungsge-
sellschaften die Sanierung der Immobilie
von über 30 Hektar Größe übertragen be-
kommen. Aber das Ergebnis ist mager:
Lediglich Gebäude wurden bis zur Erd-
oberkante abgebrochen. Was unter dem
Erdboden schlummert, ist teilweise bis
heute unbekannt. Zwar waren große Tei-
le des Geländes über die Jahre als Holz-
platz der Papierfabrik für die Lagerung
der Stämme genutzt worden, aber auch
da, wissen viele Zwickauer, wurden an-
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dere Dinge gelagert und es wurden Öl-
wechsel an Lokomotiven vorgenommen.
Am 24. April 2001 beschloss der Stadtrat
Zwickau die Liquidation der städtischen
Wirtschaftsförderungsfirma. Damit zog
er einen Schlussstrich unter jahrelange
Querelen. Dem Beschluss vorausgegan-
gen war eine Untersagung weiterer
Kredite für die SEZ von 12 Mio. DM
durch das Chemnitzer Regierungsprä-
sidium. Die Stadt Zwickau steuert auf
die Pleite zu, wenn sie weiterhin Millio-
nen von Mark in die hoch verschuldete
Standortentwicklungsgesellschaft
pumpt. „Wir betrachten die zukünftige
Entwicklung der wirtschaftlichen und fi-
nanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt
Zwickau mit großer Sorge“, so teilte die
Aufsichtsbehörde dem damaligen
Zwickauer Oberbürgermeister Rainer
Eichhorn (CDU) in einem Schreiben mit.
Falls die Stadt ihre Finanzpolitik wie bis-
her fortsetze, stehe sie im Jahre 2004 vor
dem Offenbarungseid und habe keinen
finanziellen Spielraum mehr. Die
Gründe, warum die SEZ gescheitert ist,
sind vielschichtig. Zum einen haben die
Verantwortlichen die Kosten falsch kal-
kuliert, die für die Umwandlung des ver-
seuchten Crossener Papiergeländes in
ein Gewerbegebiet anfallen. Zum ande-
ren haben Missmanagement und man-
gelnde Kontrolle des Aufsichtsrats zum
Ruin geführt. Die Kosten für das
Liquidationsverfahren werden auf min-
destens 7 Mio. DM beziffert, die der
Steuerzahler zu tragen hat. Bislang sind
rund 9 Mio. DM an Fördermitteln an die
SEZ geflossen. Außerdem hat die SEZ
von der Stadt bislang Finanzhilfen von
mehr als 10 Mio. DM erhalten. Um die
Fragen nach den Gründen der SEZ-Pleite
und den Verantwortlichen beantworten
zu können, beschäftigt sich seit August
2000 die Chemnitzer Staatsanwaltschaft
mit dem Fall. Ein Grund für dieses
Dilemma ist jedoch schon jetzt offen-
kundig: Der Aufsichtsrat hat über Jahre
seine Kontrollpflicht sträflich vernach-
lässigt, so beanstandete das Rechnungs-
prüfungsamt.
Baden-Württemberg. Die einen be-
zeichnen es als Kredit-Wirrwarr, die an-
deren als eine Riesensauerei. Was sich in
den letzten Jahren zwischen Kommunen,
Krankenhäusern, Zweckverbänden und
öffentlichen Unternehmen im gesamten
Bundesgebiet abgespielt hat, ist un-
glaublich. Da vermittelte ein Finanz-
jongleur, zugleich Honorarkonsul von
Namibia, seit Anfang der neunziger Jah-
re Kredite an öffentliche Einrichtungen.
Bundesweit wird der Kreis der betroffe-
nen Kommunen und deren Einrichtun-
gen auf ca. 350 geschätzt. Das Kreditvo-
lumen betrug bei ca. 150 Einzelgeschäf-
ten in den Jahren 1999 und 2000 insge-
samt ca. 266 Mio. DM. Allein bei Kom-
munen in Baden-Württemberg sollen
noch ca. 64 Mio. DM an Krediten unge-
klärt sein. Der entstandene Vermögens-
schaden ist bislang noch nicht annähernd
zu beziffern. Zehn Jahre wurde das Spiel
betrieben. Landkreise und Gemeinden
gaben sich gegenseitig Gelder, der Fi-
nanzjongleur vermittelte. Die Rückfüh-
rung wurde karussellartig vorgenom-
men. Der Kredit von Kommune A floss
an die Kommune B und sollte von der
Kommune C zurückgezahlt werden. In
Baden-Württemberg sind es wohl drei
Landkreise, acht Städte und zwölf
Gemeinden, die ihre Geldgeschäfte so
über diesen Finanzjongleur abgewickelt
haben. Dieser hat sich samt Freundin
und abgezweigten Millionensummen ins
Ausland abgesetzt, während betroffene
Kommunen – natürlich mit Steuergeld –
teilweise auf dem Rechtsweg versuchen,
an ihr Geld heranzukommen. „Cash-
Management“ auf Kosten der Steuerzah-
ler. Geklärt sein dürfte zwischenzeitlich
nur, dass es sich hier um bankähnliche
Geschäfte handelt, die den Kommunen
verboten sind. Es ist unverständlich,
wenn beispielsweise bei einem Abga-
benerlass von 3.000 DM ein Finanzaus-
schuss beschließen muss, während der
Leiter einer Stadt- oder Kreiskasse
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Millionen an Kreditgeschäften managen
kann. Dämlicher und sorgloser geht es
wirklich nicht.
Knappensee. In den Jahren 1996 bis
2000 investierte der Zweckverband Feri-
enpark Knappensee über 13 Mio. DM,
davon ca. 11 Mio. DM Fördermittel, in
den Bau von Campingplätzen, Parkplät-
zen mit Automaten, einem Wasserrut-
schenpark und in eine Abwasserring-
leitung. Statt an einem schlüssigen Nut-
zungskonzept orientierten sich die
Verantwortlichen an der „wilden, ge-
wachsenen Bebauung und Nutzung zu
DDR-Zeiten“ und erschlossen den
Knappensee weiträumig und großzügig.
Folgekosten und eine wirtschaftliche
Betreibung der Anlage scheinen eine
untergeordnete Rolle gespielt zu haben.
Wie sonst erklären sich die Auf-
rechterhaltung bzw. Neuerschließung ei-
ner Vielzahl von Zelt- und Camping-
plätzen am Knappensee? Eine teure
Abwasserringleitung wurde für die halb-
jährige Nutzung errichtet. Leider erwies
sich schon nach kurzer Zeit, dass dieses
„touristische Konzept des Zweckver-
bandes“ nicht aufgehen konnte, denn im
Jahr 2000 geriet der Zweckverband in
Zahlungsschwierigkeiten. Im Jahr 2001
wurde der Zweckverband liquidiert und
das Vermögen sowie die Aufgaben auf
die einzelnen Mitgliedsgemeinden zu-
rückübertragen. Ein neu in Auftrag gege-
benes Nutzungskonzept weist nach, dass
eine Konzentration auf Nutzungs-
schwerpunkte notwendig ist und nur ei-
nige der Zelt- und Campingplätze sowie
das Strandbad in Groß-Särchen betrie-
ben werden können. Andere Bereiche
sind stillzulegen. Die Betreibung sollte
größtenteils durch private Betreiber er-
folgen. Fraglich bleibt jedoch weiterhin,
wie die laufenden Kosten für die
Betreibung des Strandbades überhaupt
finanziert werden. Zur Sicherung des
Betriebes hat die Gemeinde Knappensee
im April 2001 einen Teil der Anlagen zur
Betreibung an einen privaten Pächter
vergeben. Ob der es wohl richten wird?
Steuergelder im Knappensee versenkt?
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Land Niedersachsen. Als die Nieder-
sächsische Landesregierung am
01.09.1998 beschloss, für Bau- und
Investitionskosten der privaten neuro-
chirurgischen Klinik (International
Neuroscience Institute - INI) mit 83,2
Mio. DM zu bürgen, um so die medizi-
nische Spitzentechnologie in Hannover
zu fördern, war Optimismus angesagt.
Zahlreiche Privatpatienten sollten die
114-Betten-Luxusklinik aufsuchen, um
den wirtschaftlichen Betrieb auf Dauer
zu sichern. Doch es kam anders. Wenige
Wochen nach Eröffnung am 1.10.2000
signalisierten die Gesellschafter des INI
der Landesregierung, die Zins- und Til-
gungsleistungen für die durch die Lan-
desbürgschaft abgesicherte Baufinanzie-
rung nicht mehr zahlen zu können. Im
Mai diesen Jahres war im Nieder-
sächsischen Landtag die Rede von einer
INI-Auslastung im Bereich der Neuro-
chirurgie von lediglich 11 Prozent. Seit
Monaten sucht die Niedersächsische
Landesregierung nach Auswegen zur
Heilung der kränkelnden Privatklinik.
Doch die gestalten sich schwierig. Die
Krankenkassen wollen kein Geld für zu-
Staat und Innovation
Fehlschläge bei staatlichen Engagements
INI in Niedersachsen - die Suche nach Auswegen aus dem Dilemma wird schwer.
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sätzliche Betten in der Neurochirurgie
bereitstellen, zumal in der Medizini-
schen Hochschule Hannover und im
Nordstadtkrankenhaus renommierte
neurochirurgische Abteilungen zur Ver-
fügung stehen. Wie immer die Lösung
aussehen wird: Der Steuerzahler wird
zur Kasse gebeten, entweder zur Abwen-
dung einer Pleite des INI oder im Falle
der Insolvenz durch Inanspruchnahme
der Landesbürgschaft. Apropos Bürg-
schaften: Die Landesbürgschaft von 83,2
Mio. DM ist im Grundbuch nachrangig
gesichert. Vorrangig abgesichert sind 21
Mio. DM an Krediten von INI GmbH-
Gesellschaftern, zu denen u.a. die
Asklepios-Kliniken GmbH, die Siemens
AG und die Nord/LB-Tochter Braun-
schweig GmbH zählen.
Hessen. Im Gegensatz zu anderen Bun-
desländern setzte das Hessische Innen-
ministerium viele Jahre voll auf ein ei-
genständiges Computerbetriebssystem
für die Landespolizei. Die 1989 unter
Gottfried Milde (CDU) eingeführte
EDV-Vorgängerversion des Hessischen
Polizeilichen Arbeitsplatz-Systems (HE-
POLAS) der Firma Siemens/Nixdorf
scheiterte 1992. Ein Jahr darauf gab es
unter Herbert Günther (SPD) einen neu-
en Anlauf von HEPOLAS, welches von
Gerhard Bökel (SPD) weiter forciert
wurde. 4.600 Arbeitsplätze wurden ein-
gerichtet und 12.500 Mitarbeiter ge-
schult. Aber das System hat sich ledig-
lich als zentrale Zugriffsmöglichkeit für
Informationen bewährt; das Ausfüllen
und Weiterleiten von Formularen und
Dokumenten war damit so gut wie nicht
möglich. Ein von Volker Bouffier (CDU)
im Frühjahr 1999 in Auftrag gegebenes
Gutachten belegte die Unbrauchbarkeit
des Systems. Der jahrelange und schließ-
lich fehlgeschlagene Versuch, ein eigen-
ständigen EDV-Systems bei der Polizei
einzuführen, hat den Steuerzahler viel
Geld gekostet. Für über 100 Mio. DM
wurde ein EDV-System etabliert, das nur
eingeschränkt tauglich war. Erst als die
Notwendigkeit bestand, das Programm
mit den bundesweiten Informationssys-
temen POLADIS bzw. INPOL-neu kom-
patibel zu machen, reagierte man. Dafür
wären dann allerdings weitere 90 Mio.
DM notwendig gewesen. Anfang dieses
Jahres wurde ein Schlussstrich gezogen
und man begann in Kooperation mit
Hamburg die Dienststellen auf das
Windows gestützte System POLAS um-
zustellen. Wie viel Millionen dieses neue
Unterfangen kostet, war aber selbst dem
Hessischen Innenministerium bis Redak-
tionsschluss nicht bekannt. Selbst eine
ungefähre Zielgröße konnte man nicht
nennen. Dass es auch anders geht, zeigt
Rheinland-Pfalz, wo für insgesamt 52
Mio. DM ein Netz aufgebaut wurde, das
nicht nur den Landesaufgaben gerecht
wird, sondern auch den Anschluss an
POLADIS bzw. INPOL-neu gewährleis-
tete. Dort ärgert man sich aber aus einem
anderen Grund über den hessischen Son-
derweg. Durch die Verzögerung der Ver-
netzung der Bundesländer muss man
beim Polizei-Computersystem zweiglei-
sig fahren. Dadurch sind bisher Zusatz-
kosten von 800.000 DM entstanden. Wa-
rum man in Hessen einen eigenen Weg
gehen wollte, bleibt ebenso unverständ-
lich, wie die weitere Ausbreitung des
Systems noch im letzten Jahr. Hier sind
sowohl in der Amtszeit von Gerhard
Bökel als auch unter der Führung von
Volker Bouffier Fehler gemacht worden.
Als hauptschuldig wurde eine Abteilung
unter der Leitung von Landeskriminal-
amtsleiter Günter Körber ausgemacht,
die jahrelang die politische Spitze des
Innenministeriums mit falschen Anga-
ben und Zahlen über das Computersys-
tem informiert haben soll. Doch die Fol-
gen der von Minister Bouffier angekün-
digten personellen Konsequenzen sind
äußerst bescheiden: Die EDV-Betreuung
wurde der Arbeitsgruppe entzogen und
dem Landespolizeipräsidium übertragen.
Thüringen. Verwundert nimmt der ein-
fache Steuerzahler den Jahresbericht
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2001 des Rechnungshofes zur Kenntnis.
Der gegenseitige notwendige Datenaus-
tausch zwischen Polizeidienststellen und
Staatsanwaltschaften erfolgt nicht auf
elektronischem Wege, obwohl seit 1995
als Ziel formuliert und mindestens seit
1997 beide Partner über Informations-
technik verfügen. Jeder gibt in sein Sys-
tem Daten ein und druckt sie auf Papier
aus, damit der jeweilige andere Partner
die Informationen erneut in sein Daten-
verarbeitungssystem eingeben kann.
Allein bei den Staatsanwaltschaften
könnten unter Vernachlässigung von ca.
33.000 DM Einmalkosten jährlich min-
destens 645.000 DM an Personalkosten
gespart werden, wenn denn endlich ein
EDV-Verfahren eingesetzt würde. Dass
bei der Polizei damit auch eingespart
werden könnte, versteht sich von selbst.
Das Fehlen personeller und finanzieller
Voraussetzungen wegen anderer drin-
gender Vorhaben bei der Thüringer Poli-
zei habe sich bis jetzt als Hemmschuh
erwiesen. Neues Ziel: Ende 2002. Dann
soll ein sich in Bayern seit 1998 in der
Erprobung befindliches Datenaustausch-
verfahren auch für den Thüringer Frei-
staat umgesetzt sein. Der BdSt Thürin-
gen wünscht dem Vorhaben kurze Lei-
tungswege und höhere Übertragungsge-
schwindigkeiten.
Berlin. Laut Überprüfung des Landes-
rechnungshofes Berlin ist das IT-Projekt
für die Bearbeitung und Zahlbarmachung
der Sozialhilfe gescheitert. 1996 führte
die damalige Senatsverwaltung für Ge-
sundheit und Soziales das IT-Programm
PROSOZ (DOS-Version) ein. Zum da-
maligen Zeitpunkt war dieses bereits
veraltet. Deshalb gab die Senatsverwal-
tung zeitgleich die Entwicklung eines
neuen IT-Programms in Auftrag. Bis
1999 sollte das Programm BASIS 3000
entwickelt werden, um PROSOZ abzu-
lösen. Es wurde ein Unternehmens-
konsortium beauftragt, das neue Pro-
gramm zum Auftragswert von 15 Mio.
DM zu entwickeln. Da die Überprüfung
der Qualitätssicherung des Konsortiums
dem Unternehmen selbst oblag, konnte
es sich den ordnungsgemäßen Fortgang
der Entwicklung quasi selbst bestätigen.
Nach den ersten Verzögerungen und im-
mer wieder neu vereinbarten Zeitplänen,
der Letzte Mitte Juli 2000, der die Ein-
führung des Programms auf Mitte 2004
festlegte, erklärte das Konsortium letzt-
lich im November 2000, dass es nicht in
der Lage sei, das Programm zu erstellen.
Der Vertrag wurde aufgelöst. Dem Land
Berlin ist dadurch ein erheblicher Scha-
den entstanden. Die Senatsverwaltung
hat nicht rechtzeitig reagiert und die ge-
botenen Alternativen nicht genutzt. Trotz
erfolgreicher Erprobung einer PROSOZ
Windows-Version veranlasste sie nicht
den Wechsel zu dieser Anwendung, son-
dern verlängerte den Vertrag der DOS-
Version mit dem Hersteller von PRO-
Thüringen - Staatsanwaltschaften mit
erheblichem Einsparungspotenzial
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SOZ. Für das Jahr 2000 mussten nach
Überprüfung des Landesrechnungshofes
weiterhin 700.000 DM für Wartung und
Pflege des PROSOZ gezahlt werden, die
bei fristgerechter Einführung von Basis
3000 nicht mehr angefallen wären. Für
das Jahr 2001 und eventuell noch weite-
re Jahre sind es sogar 1,2 Mio. DM zzgl.
Mehrwertsteuer. Nach Aussage der Se-
natsverwaltung erreichen auch in der
Privatwirtschaft 75 Prozent aller IT-Pro-
jekte ihr Ziel nicht. Davon würden 40
Prozent gänzlich scheitern. Vertraglich
geregelt wurde für diesen Fall, dass die
Abschlagszahlungen zurückgezahlt wer-
den müssen und die Firmen zu Scha-
densersatzzahlungen verpflichtet werden.
Dies ist auch das Mindeste, was die Ver-
waltung beachten musste. Der Vorwurf
zielt auch nicht darauf, sondern, dass sie
nicht rechtzeitig reagierte, als es sich ab-
zeichnete, dass Schwierigkeiten aufge-
treten waren und die Fertigstellung frag-
lich wurde. Dem Land Berlin ist dadurch,
dass die Verwaltung nicht schnell genug
reagierte, nach Überprüfung des Landes-
rechnungshofes ein Schaden in Millio-
nenhöhe entstanden. Ob dieser Schaden
vom Konsortium beglichen wird, er-
scheint nach Ansicht des Bundes der
Steuerzahler als eher unwahrscheinlich.
Kiel. Die EU-Preisausgleichszahlungen
(Prämien) für die Landwirtschaft sind
ein kompliziertes Verwaltungsverfahren:
Allein in Schleswig-Holstein wurden mit
einem selbstentwickelten EDV-Verfah-
ren von 1992 bis 1999 über 57.000 An-
träge bearbeitet und an 85 Zahlungster-
minen 320.000 Einzelzahlungen ange-
wiesen, die ein Gesamtvolumen von
knapp 4,5 Mrd. DM ergeben. Der Ver-
waltungsaufwand dafür betrug über 20
Mio. DM im Jahr. Seit 2000 ist das Ver-
fahren noch komplizierter geworden und
die BSE-Krise mit der Einführung von
Schlachtprämien erschwerte die Ab-
wicklung zusätzlich. Da das benötigte
neue EDV-Verfahren zur Erfassung der
Tierbestände nicht rechtzeitig fertig wur-
de, konnten von Oktober 2000 bis Juni
2001 rund 80 Mio. DM an 11.000
Rinderhalter nicht termingerecht ausge-
zahlt werden. Zum 1. Juli 2001 drohte
weiteres Unheil: Wenn bis dahin die EU-
Mittel nicht angewiesen worden wären,
hätte es finanzielle Sanktionen aus Brüs-
sel gegeben. Mit Müh und Not gelang es
dem Landwirtschaftsministerium, dieses
zu verhindern. Gespannt wartet man
Die frühere Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales in Berlin hatte
Schwierigkeiten mit den IT-Programmen.
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jetzt auf mögliche Schadenersatzforde-
rungen der Bauern. In den EU-Mitteln
ist nämlich lediglich ein Spielraum von
vier Prozent für mögliche Ersatzansprü-
che vorgesehen. Alles was darüber hin-
ausgeht, geht zu Lasten der Landeskasse.
Übrigens: Das neue Abrechnungsverfah-
ren ist mit 25-30 Mio. DM im Jahr fast 50
Prozent teurer als der bisherige Verwal-
tungsaufwand.
Hamburg. Nicht nur im Bereich der
Beschaffung von Hard- und Software
machte der Hamburger Rechnungshof
beim Landesamt für Informationstech-
nik Mängel aus. Er wurde auch bei den
Verträgen fündig, die mit den Dozenten
abgeschlossen wurden. Mehrfach wur-
den Verträge zu spät oder überhaupt
nicht vom jeweiligen Dozenten unter-
schrieben und es fanden sich Rechnun-
gen für Schulungskurse, auf denen
Dozenten bescheinigten, die Kurse auf-
tragsgemäß durchgeführt zu haben.
Merkwürdigerweise trugen diese Rech-
nungen das Datum des ersten Kurstages.
Formlos und freihändig wurden Auf-
träge an einen Dozenten vergeben, für
die allein im Jahre 1999 Honorare in
Höhe von über 150.000 DM anfielen.
Auf das Argument, der betreffende
Dozent sei besonders gut mit den Interna
des Schulungszentrums vertraut gewe-
sen, ließen die Rechnungsprüfer sich
nicht ein. Sie bezweifelten im Übrigen,
ob das Landesamt für Informations-
technik wirklich immer die adäquaten
Gegenleistungen für gezahlte Honorare
erhalten habe. Denn Stichproben hatten
ergeben, dass in Einzelfällen bis zu 28
Stunden pro Tag abgerechnet wurden.
Dies geschah wohl nach dem Motto:
„Wenn 24 Stunden am Tag nicht reichen,
wird die Nacht dazu genommen.“
Baden-Württemberg. Gründlich dane-
ben geht derzeit die Einführung des
elektronischen Grundbuches in der Jus-
tizverwaltung. Ein Desaster ersten Ran-
ges bahnt sich an. Das zwischen Finanz-
ministerium und Justizministerium 1998
vereinbarte Finanzierungskonzept für
dieses elektronische Grundbuch ist ge-
scheitert. Da wurden Personalkostenein-
sparungen unterstellt, die sich nicht rea-
lisieren lassen. Der Grundbuchbestand
wurde um etwa 20 Prozent zu niedrig an-
gesetzt. Das Erfassungsvolumen der
Grundbücher liegt um 60 Prozent höher
als die in der Zielvereinbarung enthalte-
nen Annahmen. Die vom Justizministeri-
um 1998 angegebenen Kosten von rund
53 Mio. DM sind Makulatur. Die Prüfer
des Rechnungshofes schätzen, dass sich
der Aufwand für die Erstdatenerfassung
um mindestens 48 Mio. DM erhöht. Das
bedeutet eine Verdoppelung der Kosten.
Ob es dabei bleibt, steht in den Sternen,
denn die gesamte Grundbucherfassung
wird noch Jahre andauern.
Land Niedersachsen. Wenn die öffent-
liche Hand wirtschaftsnahe Forschung
und Entwicklung fördert, um die Ver-
marktung hochtechnologischer Verfahren
oder Produkte zu verbessern, ist dies nicht
selten mit Pleiten für die Steuerzahler
verbunden. Die TZN Forschungs- und
Entwicklungszentrum Unterlüß GmbH
(TZN) in Unterlüß (Landkreis Celle) er-
hielt 1986 vom Land Niedersachsen ein
verzinsliches Darlehen in Höhe von 100
Mio. DM, um die Wettbewerbsfähigkeit
der niedersächsischen mittelständischen
Wirtschaft und der niedersächsischen
Hochschulen auf den Gebieten
Steuerungstechnik, Sensorik, Elektro-
technik und Lasertechnik zu stärken.
Das Darlehen deckte die Investitions-
kosten von 65 Mio. DM ab, weitere 35
Mio. DM waren zur Absicherung der
Betriebskosten vorgesehen. Die indus-
trielle und technische Führung des TZN
lag beim Rüstungsunternehmen Rhein-
metall. Damit sollte zum einen ein wirt-
schaftlicher Betrieb des TZN gewähr-
leistet und weiterhin sichergestellt wer-
den, dass das Darlehen planmäßig am
31.12.2001 oder vorzeitig getilgt werden
konnte. Die jährlichen Darlehenszinsen
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wurden dem Darlehensbetrag zuge-
schrieben. Doch vom einst gegebenen
Darlehen samt Zinsen (zusammen knapp
240 Mio. DM) wird das Land nichts mehr
sehen. Weil die erhofften Forschungs-
aufträge ausblieben und das Betriebs-
kosten-Darlehen vollständig aufgezehrt
ist, befindet sich die Gesellschaft seit
März 2001 in Liquidation.
Land Niedersachsen. Auch die Förde-
rung der Mikroelektronik in Nieder-
sachsen im Rahmen des Mega-Projekts
„Sican” ist für die Steuerzahler zu einem
überaus kostspieligen Unterfangen ge-
worden. Mit rund 240 Mio. DM an öf-
fentlichen Haushaltsmitteln wurde in
den Jahren 1990 bis 1999 der Aufbau ei-
nes Unternehmensverbundes bezu-
schusst, um die Schlüsseltechnologie
Mikroelektronik „stimulierend in Nord-
deutschland zu etablieren“. Daneben
sollte der Unternehmensverbund selbst
als Anbieter am Markt tätig werden, da-
mit sich das Projekt nach einer Phase der
Anschubfinanzierung selbst tragen, d.h.
ohne Subventionen auskommen könnte.
Doch insbesondere das letztgenannte
Ziel des Sican-Projektes ist weit verfehlt
worden. Äußerst komplexe und ver-
schachtelte Unternehmenskonstruktio-
nen und hohe „Overhead-Kosten“
(„Wasserkopf”) haben im Zusammen-
wirken mit mangelhaften Prüfungen und
zu laxen Kontrollen durch das zuständi-
ge niedersächsische Ministerium für
Wirtschaft, Technologie und Verkehr da-
zu beigetragen, dass viel zu viel und viel
zu lange öffentliches Geld in unüber-
schaubare Firmenstrukturen geflossen
ist. Besonders nachteilig wirkte sich für
die Steuerzahler aus, dass ein leitender
Beamter des Ministeriums zugleich
Aufsichtsratsvorsitzender der in der
Firmengruppe dominierenden Beteili-
gungsgesellschaft gewesen ist. Die
Interessenverquickung führte zu förder-
rechtlich bedenklichen Entscheidungen
des Ministeriums. Wie der Landesrech-
nungshof feststellte, wurden Investi-
tionen der zur Unternehmensgruppe ge-
hörenden Anlagen-Gesellschaft von 1991
bis 1998 mit 100 Mio. DM durch die öf-
fentliche Hand bezuschusst. Verblieben
war Anfang 1999 jedoch lediglich ein
Wert von 12 Mio. DM, der Rest des
Anlagevermögens war „wirtschaftlich
aufgezehrt“. In der Zwischenzeit gibt es
den Unternehmensverbund nicht mehr.
Ein Teil der Gesellschaften hat seine
Aktivitäten eingestellt, das Kerngeschäft
ist auf ein Unternehmen des Siemens-
Konzerns übergegangen.
Itzehoe. Im Jahre 1997 bat die Leitung
des Krankenhauses Itzehoe (550 Betten),
dessen Träger ein Zweckverband von
Stadt und Landkreis ist, einen Universi-
tätsprofessor aus Nordrhein-Westfalen
um ein Gutachten über die Informations-
verarbeitung im Krankenhaus. Nach
Auffassung der Krankenhausleitung
stieß das bisherige EDV-System an seine
Grenzen. Obwohl für das Gutachten we-
der eine schriftliche Auftragserteilung
noch eine Honorarvereinbarung vorlag,
einigte man sich im Nachhinein auf eine
Honorierung von 8.000 DM. Aus diesem
eher bescheidenen Anfang entwickelten
sich acht Folgestudien, für die der
Professor insgesamt 659.000 DM erhielt.
Nach Abschluss dieser Beratungsleistun-
gen entschied man sich, von einem be-
kannten Anbieter ein Standardkranken-
hausinformationssystem zu beschaffen.
Nach Auffassung externer Prüfer hätte es
ausgereicht, sich lediglich für die
Auswahl der Anbieter beraten zu lassen.
Die Installation und Einrichtung des
neuen Krankenhausinformationssystems
erfolgt nun durch eine andere Unterneh-
mensberatung. Es könne somit nicht aus-
geschlossen werden, dass Leistungen
nochmals vergütet würden, die bereits
durch die erste Beratungsleistung abge-
golten worden waren. Kritiker schätzten,
dass die Beratungsleistung des Profes-
sors letztendlich noch nicht einmal zehn
Prozent seines Honorars wert war.
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Rheinland-Pfalz. Kleinvieh macht auch
Mist. Unter dieser Überschrift könnte
man die Ergebnisse festhalten, zu denen
der Rechnungshof Rheinland-Pfalz bei
der Prüfung der Geldwirtschaft von zehn
Verbandsgemeinden im Lande kam. Ein
wesentliches Ergebnis ist, dass Verwal-
tungen in vielen Fällen bei der Aufnah-
me von Krediten oder deren Prolon-
gation zu wenig Vergleichsangebote von
Kreditinstituten einholten und dadurch
günstigere Kreditbedingungen verpas-
sten. Entsprechendes gilt für die Anlage
von vorübergehend nicht benötigten
Geldern. Viele Gemeinden beließen die-
se Mittel auf ihren Girokonten. Eine der
geprüften Kommunen hätte durch eine
effektive Liquiditätsplanung und bei op-
timaler Geldanlage Mehreinnahmen von
10.000 DM erzielen können. Geld ver-
schenkt haben viele Kämmerer auch
durch ungünstige Konditionen bei den
Kontogebühren. Während manche für
Guthaben auf ihren Girokonten keine
Zinsen bekamen, erzielten andere bis zu
3,25 Prozent. Umgekehrt zahlten die ei-
nen keine Buchungsgebühren, während
andernorts bis zu 70 Pfennig pro
Buchung berappt wurden. In einem
Beispielsfall verschenkte die Verwaltung
in einem Jahr 13.400 DM. 
Schleswig-Holstein. Nach Feststellun-
gen des Landesrechnungshofes hat das
Kultusministerium des Landes Zuwen-
dungen an den Büchereiverein Schles-
wig-Holstein ausgezahlt, obwohl über-
haupt keine Anträge dafür vorlagen.
Auch die Überwachung der Verwendung
der Fördermittel war mehr als lückenhaft.
So verfügte der Verein mehrere Jahre
lang über Finanzreserven in Millionen-
höhe, die aktuell nicht benötigt wurden.
Bei einer jährlichen Förderung durch das
Land in Höhe von rund 11,5 Mio. DM
betrug die Tagesgeldeinlage bei
Kreditinstituten in 1997 und 1998 nahezu
ständig mehr als 1 Mio. DM. Dafür konn-
te dem Landesrechnungshof aber kein
gültiger Gesamthaushalts- und Wirt-
schaftsplan vorgelegt werden. Übrigens:
Das Land Schleswig-Holstein ist mit über
30 Mrd. DM verschuldet, die Pro-Kopf-
Verschuldung liegt hinter dem Saarland
an zweiter Stelle der Flächenländer.
Potsdam. Kritik an der Planung, Be-
schaffung, Verwaltung, Verteilung und
Verwertung von Dienstkleidung der Po-
lizeibediensteten des Landes Branden-
burg übt der Landesrechnungshof. Als
Beispiel dafür wird u.a. der Kauf von
2.000 Jeanshosen im Jahr 1999 für
112.954 DM angeführt. Bereits im Jahr
zuvor waren 13.000 solcher Jeanshosen
angeschafft worden, von denen sich im
Juli des Jahres 2000 noch 8.725 in den
Lagern befunden hätten, allerdings, wie
das Innenministerium auf Anfrage mit-
teilte, nicht mehr in allen Größen. Als
noch größerer Flop erwies sich der
Erwerb von 1.000 Gymnastikanzügen für
weibliche Polizeibedienstete im Jahr
1996. Gerade acht der für insgesamt
14.630 DM angeschafften Anzüge hatten
bis Juni des Jahres 2000 eine
Abnehmerin gefunden. Als Gründe für
die geringe Nachfrage wurde neben der
Nicht-Akzeptanz des Schnittes der
Anzüge auch „allgemeines Desinter-
Rechnungshöfe wurden fündig
Was Finanzkontrolleure herausfanden
56
esse” ermittelt. Auch das Ministerium
räumt „Mängel, Probleme und auch
Fehler bei der Planung, Beschaffung,
Lagerhaltung  und Nachweisführung der
Bekleidungswirtschaft” ein. Inzwischen
liegt eine Konzeption für eine grundle-
gende Neugestaltung vor, die demnächst
umgesetzt werden soll.
Schleswig-Holstein. Der Landesrech-
nungshof hat festgestellt, dass die Boote
der Wasserschutzpolizei in Schleswig-
Holstein weitgehend überaltert sind. Das
letzte „Bootskonzept“, in dem Ersatzbe-
schaffungen geplant wurden, stammt aus
dem Jahr 1986, ohne dass es umgesetzt
oder fortgeschrieben wäre. Durch aufge-
schobene Instandhaltungsmaßnahmen
sind alleine im Zeitraum von 1995 bis
1999 bei größeren und älteren Schiffs-
einheiten vermeidbare Mehrausgaben
von mehreren 100.000 DM entstanden.
So wurden zum Beispiel durch die im-
mer wieder verschobene Grundinstand-
setzung des Küstenstreifenbootes „Hel-
goland“ in den Jahren 1996 bis 1999
rund 360.000 DM für Reparaturen u.a.
an der Abgasanlage vergeudet. Bei der
dann Ende 1999 endlich begonnenen
Grundüberholung mussten die zuvor re-
parierten Teile der Abgasanlage nämlich
wieder ausgetauscht werden.
Baden-Württemberg. Rund 900 Mio.
DM an Fördermitteln könnten – so der
Rechnungshof – dank eines methodische-
ren Vorgehens der Verwaltung zukünftig
zielgenauer eingesetzt werden. Für diese
Förderbereiche ist gemeinsam mit dem
Verkehrsministerium ein Controlling-
System entwickelt worden. Wird dieses
Controlling-System konsequent ange-
wendet, schafft dies einen erheblichen
finanziellen Spielraum. Werden notwen-
dige Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
unterlassen, kann dies für die Landes-
kasse richtig teuer werden. So hat man
sich beispielsweise auf die Elektrifizie-
rung der Enztalbahn festgelegt, ohne
frühzeitig detaillierte Wirtschaftlich-
keitsprüfungen anzustellen. Heute weiß
man, dass der Betrieb mit modernen und
leistungsfähigen Dieselzügen günstiger
zu haben gewesen wäre. Rund 24 Mio.
DM hätten weniger aufgewendet werden
müssen.
Land Niedersachsen. Das Niedersäch-
sische Ministerium für Wissenschaft und
Kultur hat ungerechtfertigt und leichtfer-
tig Fördergelder an drei Professoren der
Fachhochschule Braunschweig-Wolfen-
büttel am Standort Salzgitter-Calbrecht
im Zeitraum von 1995 bis 2000 in Höhe
von 1,5 Mio. DM vergeben. Die Gelder
stammten aus dem Fördertopf der Volks-
wagen-Stiftung und waren den Professo-
Der Rechnungshof des Landes Nieder-
sachsen in Hildesheim
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ren für den Aufbau ihrer ebenfalls an der
Fachhochschule ansässigen Beratungs-
gesellschaft „Centrum für Logistik und
Expertensysteme GmbH“ zur Verfügung
gestellt worden, obwohl die Gesellschaft
bereits Jahre zuvor ihre Tätigkeit erfolg-
reich und unabhängig von der Förderung
aufgenommen hatte. Der Zuwendungs-
zweck konnte damit natürlich nicht mehr
erreicht werden. Die u.a. für die Ent-
wicklung von „Expertensystemen“ be-
stimmten Gelder wurden hauptsächlich
für die Professorenhonorare verausgabt.
In dem eigentlich geförderten Bereich
hat die Gesellschaft nach Feststellung
des Landesrechnungshofes bis heute kei-
ne nennenswerten Aktivitäten entfaltet.
Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt
vielmehr in den Bereichen der Logistik
und des Materialflusses, die von den drei
Lehrkräften schon seit mindestens
Anfang der 90er Jahre betrieben werden.
Des Weiteren nutzte die Gesellschaft im
Rahmen eines „Kooperationsvertrages“
einseitig Einrichtungen und Geräte der
Fachhochschule, ohne ein entsprechen-
des Nutzungsentgelt zu entrichten.
Inwieweit aus dem Fall Konsequenzen
gezogen werden, wird noch geprüft. Ob
die Fördergelder zurückgefordert wer-
den, ist jedoch fraglich.
Thüringen. Auch Unterbringungsleis-
tungen für ausländische Flüchtlinge und
Aussiedler müssen öffentlich ausge-
schrieben werden. Das schrieb schon
1997 der Rechnungshof in seine Bemer-
kungen und prüfte 1999 nach, ob sich
die Verantwortlichen daran hielten. Das
Ergebnis treibt einem die Zornesröte ins
Gesicht. Als ob die Anwendung der Ver-
dingungsordnung für Leistungen (VOL)
nicht zu beachten wäre! In zwei Drittel
der untersuchten Fälle gab es erneut kei-
ne öffentliche Ausschreibung. Die vor-
getragenen Wenn und Aber der Kritisier-
ten überzeugen nicht nur den Rech-
nungshof nicht. Der machte auch einge-
denk von nicht rechtzeitigen Kün-
digungen von Betreiberverträgen einen
Schaden von mehreren Millionen DM
aus. In einem Fall führte die nicht recht-
zeitige Kündigung dazu, dass der
Vertrag wegen einer Verlängerungs-
option sich um ein weiteres Jahr verlän-
gerte. Das wäre an sich kein Beinbruch.
Doch die Verlängerung erfolgte zum al-
ten Tagessatz. Und der enthielt für jeden
Asylbewerber einen Anteil von 10,41
DM für Zins- und Tilgungsleistungen
auf die Anfang der 90er Jahre getätigten
Investitionen. Die aber waren bereits
zum Ende der ursprünglich vereinbarten
Laufzeit des Mietvertrages abgegolten.
Allein dadurch entstanden vermeidbare
Mehrausgaben von mindestens 1,6 Mio.
DM, wie der Landesrechnungshof
Thüringen ermittelte.
Hamburg. Über die strengen Vorschrif-
ten für Beschaffungen der öffentlichen
Hand hat sich eine Abteilung des
Universitätskrankenhauses Eppendorf
(UKE) sehr locker hinweggesetzt, als sie
ohne die UKE-Verwaltung zu beteiligen
im Herbst 1998 von einer Firma ein
Rückprojektionssystem aufstellen ließ.
Sie beteiligte die UKE-Verwaltung nur
insoweit, als sie ihr die Rechnung in
Höhe von 145.544 DM schickte und um
die Begleichung bat. Weil die Abteilung
überhaupt nicht berechtigt war, für das
Klinikum Verpflichtungen einzugehen,
lehnte die Verwaltung die Bezahlung der
Rechnung ab. Ein Jahr später gab es
dann das Vergleichsangebot einer ande-
ren Firma für ein neues System, das
allerdings nur 83.937 DM kosten sollte.
Nun wurde mächtig verhandelt mit dem
Ergebnis, dass die Lieferfirma ihr Ange-
bot auf 84.000 DM reduzierte, also auf
rund 65.000 DM verzichtete. Daraufhin
erhielt sie den Auftrag für das bereits
installierte System. Der Hamburger
Rechnungshof, der diesen Fall ans Licht
der Öffentlichkeit brachte, konnte sich
die Bemerkung nicht verkneifen, dass
bei einem so hohen Auftragswert min-
destens eine beschränkte Ausschreibung
hätte stattfinden müssen.
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Itzehoe. Im Schwarzbuch 1999 berichte-
ten wir über den Neubau eines Senioren-
zentrums in Itzehoe, der mit 11 Mio. DM
von Bund, Land, Kreis und Stadt bezu-
schusst wurde. Durch das neue Zentrum
sollten zwei bestehende kommunale
Einrichtungen ersetzt werden. Die Ein-
wände des Landespflegeausschusses,
dass es für ein neues Haus keinen Bedarf
gäbe, und die Forderung des Bundes der
Steuerzahler, die Pflegeeinrichtungen zu
privatisieren, wurden in den Wind ge-
schlagen. Das Ergebnis: Allein im Jahr
2000 machten die Senioreneinrichtun-
gen einen Verlust von fast 1,4 Mio. DM,
davon das neue Zentrum über 260.000
DM. Auch für das Jahr 2001 wird mit ei-
nem Verlust von über 1,2 Mio. DM ge-
rechnet. Zudem bereitet die Verwertung
der ersetzten Einrichtungen Probleme:
Für das zu schließende „Timmannhaus“
hat man einen Käufer gefunden, der be-
reit ist, 2,6 Mio. DM für die auf fast 4
Mio. DM geschätzte Immobilie zu zah-
len. Der Verkauf ist allerdings an die
Bedingung geknüpft, dass er über 4 Mio.
DM zinsverbilligte Darlehen erhält. Für
das ebenfalls ersetzte „Haus am Born-
busch“ hatte man noch im Mai 1999 An-
gebote für eine Veräußerung zu ca. 5 Mio.
DM. Heute ist man froh, einen gemein-
nützigen Träger gefunden zu haben, der
das Haus zu einem symbolischen Preis
übernimmt. Auch hier gibt es einen Ha-
ken: Der neue Betreiber bekommt anlie-
gende Grundstücke zum Schätzpreis von
ca. 1,9 Mio. DM zusätzlich geschenkt!
Schon vor dem Zusammenzählen wird
dem Steuerzahler ganz „schwummerig“:
11 Mio. DM Förderung, 4 Mio. DM zins-
verbilligte Darlehen, 8,3 Mio. DM Wert-
verlust und 2,5 Mio. DM Verlustausgleich
zahlt der Steuerzahler für die Senioren-
betreuung in Itzehoe. Über 25 Mio. DM
Steuergelder in zwei Jahren für eine Auf-
gabe, die fast überall in Deutschland von
privaten Unternehmen geleistet wird, die
nicht nur auf Fördergelder verzichten,
sondern überdies auch noch Gewinn ma-
chen! Damit ist es in Itzehoe mühelos
gelungen, selbst die schlimmsten Ver-
schwendungs-Befürchtungen des Bun-
des der Steuerzahler von vor zwei Jahren
noch zu übertreffen.
München-Ingolstadt-Nürnberg. Mit
einer Kostensteigerung gleichsam im
Eilzugtempo haben die Steuerzahler bei
dem Neubau der ICE-Strecke München-
Nürnberg über Ingolstadt zu rechnen. So
kommt der Neubau dieser ICE-Strecke
viel teurer zu stehen als ursprünglich ge-
plant. Für den Ausbau der Strecke von
München nach Ingolstadt und den Neu-
bau des Abschnitts Ingolstadt-Nürnberg
ist mit Mehrkosten von mindestens 1
Mrd. DM zu rechnen. Neuere Schätzun-
gen gehen sogar von Mehrkosten in
Höhe von rd. 2 Mrd. DM aus. Zweifellos
ist bereits jetzt vorhersehbar, dass die ur-
sprünglich kalkulierten Baukosten in
Höhe von 3,8 Mrd. DM nicht mehr ein-
gehalten werden können. Grund hierfür
sind u.a. Spalten und Hohlräume im
Karstgestein der Fränkischen Alb, die den
Tunnelbau erschweren. Aus derartigen
Baugrundrisiken resultieren nicht ab-
wendbare Nachträge und Bauzeitverzö-
gerungen mit entsprechenden Folgewir-
kungen auf das Gesamtprojekt. Da der
Was ist daraus geworden?
Nachlese aus früheren Schwarzbüchern
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Bau der Strecke per Kredit finanziert
wird, wird das Projekt dem Vernehmen
nach samt Zins und Zinseszins einen
Gesamtbetrag von rd. 12 Mrd. DM erfor-
dern. Bestätigt werden jetzt die Befürch-
tungen des Bundes der Steuerzahler, die
schon im Schwarzbuch 1995 ihren
Niederschlag gefunden haben. Auch eine
zukunftsorientierte Verkehrspolitik darf
nicht zu einer überdimensionierten und
nicht mehr tragbaren Belastung von Bür-
gern und Steuerzahlern führen, hätte
doch eine Trassenführung der Schnell-
bahnstrecke München - Nürnberg über
Augsburg den Steuerzahlern mehrere
Milliarden Mark erspart. Die ICE-Stre-
cke München - Nürnberg über Ingolstadt
entwickelt sich dagegen zunehmend zu
einer der gigantischsten Kostenexplosio-
nen in der Geschichte der Verkehrspolitik.
Halstenbek. In (un)schöner Reihenfolge
berichten wir an dieser Stelle über die
endlose Fortsetzung der Geschichte von
dem „Knickei“ in Halstenbek (15.000
Einwohner, Kreis Pinneberg). Die Rui-
ne, die einmal eine Sporthalle werden
sollte, hat inzwischen 16 Mio. DM ge-
kostet. Für 4 weitere Mio. DM, so ent-
schieden die Gemeindevertreter, soll sie
doch noch fertig gestellt werden. Zur
Erinnerung: Bereits im Mai 1992 be-
schloss die Gemeindevertretung, in der
finanzkräftigen Kommune für 5 Mio. DM
eine vierte Sporthalle zu bauen. Da das
ausersehene Grundstück jedoch zu klein
war, ging man auf das Angebot eines in-
novativen Architekten ein, die Sporthalle
unterirdisch zu errichten. Nur die futu-
ristische „einmalige“ Dachkonstruktion
sollte wie ein Ei aus dem Boden gucken.
Das Experiment ging jedoch gründlich
schief, zweimal stürzte die Konstruktion
beim Aufbau ein. Zwischenzeitlich ist
gerichtlich festgestellt, dass Fehler bei
der statischen Berechnung sowie bei der
Montage der Stahlkonstruktion Schuld
am Einsturz waren. 16 Mio. DM hatte die
Ruine die Gemeinde bis dahin gekostet.
Jetzt entschied sich die Gemeindevertre-
Die Neubaustrecke der Bahn München-Ingolstadt-Nürnberg
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tung für die Lösung „Augen zu und
durch“: Im Vorgriff auf die erwarteten
Schadenersatzleistungen soll die Sport-
halle mit einer neuen Dachkonstruktion
fertig gestellt werden. Kritiker, die vor-
geschlagen haben, den Schadenersatz für
den Bau einer neuen – konventionellen –
Sporthalle zu verwenden, bekommen zu
hören, dass dann ja die bisher verbauten
16 Mio. DM „verschwendet“ worden
wären. Worin aber der Unterschied zu
der jetzigen Lösung liegen soll, bei der
über 20 Mio. DM für eine Sporthalle
ausgegeben werden, die nur 5 Mio. DM
kosten sollte, bleibt dem Steuerzahler
verborgen. Uns bleibt nur zu hoffen,
dass wir im nächsten Schwarzbuch zu-
mindest von sporttreibenden Jugendli-
chen in der unrühmlichsten Sporthalle
Deutschlands berichten können.
Schleswig-Holstein. Wegen einer amts-
pflichtwidrigen Notarprüfung durch das
Landgericht Lübeck wurde das Land
Schleswig-Holstein in den Jahren 1998
und 2000 zu Schadenersatzleistungen in
Höhe von rund 2,8 Mio. DM und rund
1,5 Mio. DM verpflichtet (wir berichte-
ten in den Schwarzbüchern 1999 und
2000). Jetzt hat der Landesrechnungshof
von Schleswig-Holstein diesen Fall zum
Anlass genommen, die Durchführung der
gesetzlichen Notarprüfungen durch die
Landgerichte zu untersuchen. Das Er-
gebnis ist erschreckend: Die Fristen für
die Notarprüfungen werden in fast allen
Landgerichtsbezirken zum Teil um meh-
rere Jahre überschritten. Bis zu 96 Pro-
zent der durchgeführten Prüfungen wur-
den nicht fristgerecht abgeschlossen.
Daher sieht auch der Landesrechnungs-
hof die Gefahr, dass sich Schadenersatz-
forderungen aufgrund amtspflichtwidri-
ger Notarprüfungen in Schleswig-
Holstein wiederholen können. Der Rech-
nungshof hat daher das Land dringend
aufgefordert, organisatorische Maßnah-
men zur Abwendung dieses Missstandes
zu ergreifen.
Bremen. Die Skandalgeschichte um die
Pflasterung des Bahnhofsvorplatzes in
Das Knickei von Halstenbek
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Bremen muss um ein weiteres Kapitel
ergänzt werden. Die Steuerzahler erzürnt
nicht nur, dass das teure Granit-Pflaster
wegen Fehlplanungen schon wenige
Monate später durch Guss-Asphalt er-
setzt werden musste, weil sich die Pflas-
terung im Bereich der Straßenbahngleise
als völlig untauglich erwies. Für erheb-
lichen Unmut sorgen auch die im Nach-
hinein bekannt gewordenen Kosten der
Einweihungsfeier für den umgebauten
Bahnhofsplatz. Der eintägige Party-Spaß
auf Veranlassung des damaligen Bause-
nators Bernt Schulte verschlang nämlich
unangemessen hohe 148.900 DM. Auf
Steuerzahlerkosten wurde dabei dem
Wahlvolk gut zwei Wochen vor der Bür-
gerschaftswahl (06.06.1999) ein städti-
sches Vorzeigeprojekt präsentiert, das im
Nachhinein für Bremen zu einem wahren
„Pflaster-Desaster” wurde.
Berlin. Abenteuerliche Wege scheinen
die Verantwortlichen bei der Beseitigung
des Leerstandes in der Storkower Straße
zu gehen. Der Ortswechsel der Schulver-
waltung von der Storkower Straße in die
Beuthstraße verursachte 1998 den be-
reits im letzten Schwarzbuch dargestell-
ten Leerstand. Seither fand sich kein
Nachmieter. Die Mietzahlungen für das
ungenutzte Gebäude laufen weiter mit
über 5,3 Mio. DM im Jahr 2001. Im Jahr
2000 waren es noch rund 4,7 Mio. DM.
Nun werden Stimmen laut, die vorschla-
gen, die Schulverwaltung solle wieder in
die Storkower Straße zurückkehren. Die
Beratungen darüber sind vertraulich, so
dass dieser Plan offiziell noch nicht be-
stätigt worden ist.
Berlin. Beim Ringen um die Festsetzung
kostendeckender Gebühren für die Berli-
ner Krematorien stellte die Senatsver-
waltung fest, dass die Gebühr für eine
Kremation im neuerrichteten Krematori-
um am Baumschulenweg unter Annah-
me von 12.000 Einäscherungen jährlich
in Höhe von rund 700 DM festgesetzt
werden muss, für Wedding und Ruhle-
ben je eine Gebühr von rund 600 DM bei
insgesamt 20.000 Einäscherungen. In
Brandenburg, Sachsen und Tschechien
werden Feuerbestattungen jedoch bereits
für rund 300 DM durchgeführt, was pie-
tätlos umschrieben zum „Leichentouris-
mus“ führt. Das hat nun nicht nur zur
Folge, dass das technisch modernste und
gleich einem Marmortempel erbaute
Krematorium Baumschulenweg nicht
ausgelastet (wie im Schwarzbuch 2000
bereits berichtet), sondern dass mindes-
tens eines der Berliner Krematorien
überflüssig geworden ist. Bisher konnte
sich die Senatsverwaltung noch nicht
entscheiden, welches Krematorium zur
Schließung vorgeschlagen werden soll.
Schlägt sie Wedding oder Ruhleben vor,
so müsste sie sich den Vorwurf gefallen
lassen, dass sie nicht jenes schließen will,
wo die teuersten Feuerbestattungen durch-
geführt werden – nämlich Baumschulen-
weg. Schlägt sie Baumschulenweg vor,
so muss sie sich den Vorwurf des Schild-
bürgerstreiches gefallen lassen, denn ge-
rade erst in Betrieb genommen, aufwän-
Immer noch Leerstand in der Stor-
kower Straße
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dig und teuer erbaut, soll sich der Mar-
mortempel jetzt schon wieder zur ewi-
gen Ruhe begeben. Bis zu den Beratun-
gen zum Haushalt 2002 soll eine Ant-
wort vorliegen. Fazit: Auf den Neubau des
Krematoriums Baumschulenweg hätte
komplett verzichtet werden können.
Berlin. Über die durch den Vorstand der
Berliner Bäderbetriebe nicht durchge-
führten Ausschreibungen für Großauf-
träge in Millionenhöhe berichtete der
Bund der Steuerzahler im Schwarzbuch
2000. Die Kritik des Landesrechnungs-
hofes, der sich der Steuerzahlerbund an-
schloss, trug Früchte. Beiden Vorstands-
vorsitzenden wurde fristlos gekündigt.
Nach einer kurzen Zeit der Interimslö-
sung ist seit Mai diesen Jahres ein neuer
Vorstand im Amt.
Land Niedersachsen. In der letztjähri-
gen Ausgabe berichteten wir bereits von
dem über 100.000 DM teuren Marokko-
Trip einiger Personen auf Kosten der
LBS-Norddeutsche Landesbausparkas-
se. An der siebentägigen Kongress-Reise
im März 1998, die ein aufwändiges tou-
ristisches Rahmenprogramm einschloss,
nahm auch ein seinerzeit beurlaubter Be-
amter des Niedersächsischen Finanzmi-
nisteriums mit Ehefrau teil. Allein für
den Beamten und seine Begleitung
wandte die LBS 19.000 DM auf. Skan-
dalträchtige Züge nahm die Reise zu-
sätzlich an, als bekannt wurde, dass der
Beamte noch kurz zuvor die
Staatsaufsicht über die LBS ausübte, die
eine Anstalt öffentlichen Rechts ist. Der
Landesrechnungshof forderte unter Hin-
weis auf das Verbot der Annahme von
Belohnungen und Geschenken diszipli-
narische Konsequenzen, worin ihn der
Landtag unterstützte. Doch was geschah:
Obwohl das Finanzministerium mit aus-
reichendem Vorlauf vor Wirksamwerden
einer möglichen zweijährigen Verjäh-
rungsfrist über die Tatsachen, die den
Verdacht eines Dienstvergehens recht-
fertigten, unterrichtet war und die Diszi-
plinarordnung vorgibt, Disziplinarsa-
chen beschleunigt zu behandeln, ver-
schleppte das Niedersächsische Finanz-
ministerium den Vorgang so lange, bis
Verjährung eintrat. Das heißt, es wurde
zwar ein Dienstvergehen des Beamten
festgestellt, eine Disziplinarmaßnahme
aber wurde wegen Fristablaufs nicht ver-
hängt. Dieses Verhalten des Finanzmi-
nisteriums belegt erneut, dass die Sank-
tionierung von Fehlverhalten insbeson-
dere von leitenden Beamten zwar theore-
tisch möglich ist, in der Praxis aber so
gut wie keine Anwendung findet. Der
Vorgang zeigt damit Parallelen zur Ahn-
dung von Steuergeldverschwendung
bzw. zur Regressnahme der Steuergeld-
verschwender, die ebenfalls in der Praxis
so gut wie nicht erfolgen und deshalb in-
stitutionelle Änderungen, wie z.B. die
Einsetzung eines Amtsanklägers, drin-
gend erforderlich machen, um die Er-
mittlung und Ahndung von Fehlver-
halten aus dem „Dunstkreis der Täter“
herauszunehmen.
Auf den Bau des Krematoriums am
Baumschulenweg hätte locker ver-
zichtet werden können.
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Landkreis Fulda. Am Bach Ulster bei
Ehrenberg-Wüstensachsen (Landkreis
Fulda) hatte ein Unternehmen zwecks
Bauarbeiten eine behelfsmäßige Über-
fahrt errichtet. Natürlich musste dies von
der Wasserbehörde genehmigt werden.
Bei einer Ortsbesichtigung mit Behör-
denvertretern und einem Polizeihaupt-
kommissar der Umweltpolizei Fulda
wurde eine ausführliche Dokumentation
vorgenommen. Doch dem Kommissar
war das nicht genug. Völlig unnötig
kehrte er eine Woche später im Polizei-
hubschrauber zurück um Luftaufnahmen
anzufertigen – obwohl eine Flugstunde
über 1.000 DM kostet. Aufgrund der
Recherchen des BdSt Hessen hat das
Hessische Innenministerium die Geld-
verschwendung bestätigt und dienst-
rechtliche Maßnahmen gegen den
Beamten ergriffen.
Marl/Recklinghausen. Schon im vori-
gen Jahr hat der Bund der Steuerzahler
den geplanten Ausbau des Flugplatzes
Marl-Loemühle kritisiert. Denn an der
insgesamt zu geringen Auslastung des
Flugplatzes hätte auch ein 40 Mio. DM
teurer Ausbau nichts geändert. Der
Kreistag Recklinghausen folgte den
Argumenten des BdSt und hat die Pläne
vorerst aufgegeben. Damit wurde eine
offensichtlich millionenschwere Fehl-
entscheidung im letzten Moment verhin-
dert. Für die Hobbyflieger ändert sich
nichts. Sie werden auch weiterhin in
Marl-Loemühle starten und landen. Le-
diglich größere Flugzeuge, die ab dem
Jahr 2005 eine verlängerte Start- und
Landebahn benötigen, werden den Flug-
platz dann nicht mehr ansteuern können.
Doch dafür stehen andere Flugplätze zur
Verfügung, ohne dass es in Marl-Loe-
mühle zum millionenschweren Ausbau
auf Kosten der Steuerzahler kommt.
Bund. Etwas zu gut meinte es das Bun-
desbeschaffungsamt in Bonn mit der
Gestaltung seines „Jahresbericht 1999 –
Was bleiben will muss sich ändern“.
Durchblättert man die Hochglanzbro-
schüre im DIN-A 4 Format, so drängt
sich  die Frage auf, warum die Broschüre
lediglich einseitig mit teilweise spär-
lichen Text- und bunten Grafikelem-
enten gestaltet wurde. Darin wurden
dann schon mal zwei komplette DIN-A 4
Seiten einer nur knapp zigarettenschach-
telgroßen Grafik gewidmet. Hätte man
auf diese teuren Layout-Gags verzichtet,
hätten Umfang, Format und Qualität der
Broschüre erheblich bescheidener und
damit kostengünstiger ausfallen können.
Das sah auch das Bundesinnen-
ministerium als übergeordnete Behörde
so und führte in seiner Stellungnahme
aus: „Für den nächsten Bericht wird da-
her wieder zu einer einfacheren Gestal-
tung zurückgekehrt“. Die Gesamtkosten
der Erstellung des Jahresberichtes 1999
wollte man uns allerdings nicht nennen.
Bund. Unter der Rubrik „dumm gelau-
fen“ lässt sich die erste Auflage der an
sich sehr nützlichen CD-Rom des Bun-
desfinanzministeriums zum Bundes-
haushalt 2001 verbuchen. Sie enthielt
statt der gewohnten Programme und
Daten zum Bundeshaushalt lediglich ei-
nige Dateien mit internen Druckerei-
Erfolgreich
Kampf gegen Verschwendung zeigt Wirkung
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Vorlagen des BMF, unter anderem für
das Cover-Layout der CD-Rom. Bemerkt
wurde das Ganze erst, als die CDs ge-
brannt und ausgeliefert waren. Zusatz-
kosten für die Steuerzahler aufgrund der
nötigen Neuauflage und der Vernichtung
der fehlerhaften Exemplare: 4.399,42
DM. Darauf angesprochen, sagte uns das
Ministerium zur künftigen Vermeidung
ähnlicher Fehler zu, dass die „hergestell-
ten Produkte ab sofort vor Auslieferung
auf Vollständigkeit und Richtigkeit über-
prüft werden“.
NRW. Die Debatte dauerte fast drei
Monate. Dann stand fest: Es wird in
Nordrhein-Westfalen in absehbarer Zeit
keine Parlamentarischen Staatssekretäre
geben. Der Bund der Steuerzahler hatte
im vergangenen Jahr gegen entsprechen-
de Pläne der Düsseldorfer Landesregie-
rung mobil gemacht. Denn die Kosten,
so hatte der BdSt errechnet, beliefen sich
bei einer Minimal-Ausstattung auf 13,8
Mio. DM für die Legislaturperiode. Die-
se Kosten waren neben dem Widerstand
bei den Grünen als Regierungspartner ein
Grund dafür, dass die Regierungsfraktio-
nen im Landtag die neuen Posten nicht
bewilligten.
Duisburg. Die Tage des Kompostwer-
kes Duisburg Huckingen sind gezählt.
Zunächst hatte man überlegt, die 40 Jah-
re alte Anlage nachzurüsten. Dabei wä-
ren Kosten in Höhe von rund 4 Mio. DM
angefallen. Der Bund der Steuerzahler
regte an, statt auf eine Modernisierung
der Altanlage besser auf Kooperationen
mit anderen entsorgungspflichtigen Ge-
bietskörperschaften zur Entsorgung des
Bioabfalls/Grünabfalls zu setzen. In den
Kompostierungsanlagen im Regierungs-
bezirk Düsseldorf seien ausreichend Ka-
pazitäten vorhanden. Die Argumentation
des BdSt schien den Ratsfraktionen of-
fenbar schlüssig. Denn die Stadtverwal-
tung hat eine Ausschreibung mit dem
Ziel auf den Weg gebracht hat, einer
Nachbarkommune den Bioabfall zur
Entsorgung zu überlassen.
Ratingen. Erfolgreich war die Kritik des
Bundes der Steuerzahler an dem geplan-
ten Peter-Brüning-Zentrum. Die Stadt
Ratingen wollte dem heimischen Maler
Peter Brüning in einer alten Tresorfa-
brik, in der der Künstler gearbeitet hatte,
ein Museum einrichten. 450.000 DM In-
vestitionskosten hätte die Stadt getragen,
das Land wollte 3,15 Mio. DM zuschie-
ßen. Der BdSt kritisierte das geplante
Museum, denn die Stadt Ratingen leistet
sich schon heute zahlreiche Kultur- und
Freizeiteinrichtungen, die im Haushalts-
jahr 2001 ein Defizit von fast 9 Mio. DM
verursachen. Zudem war die Wirtschaft-
lichkeitsberechnung umstritten. Mit sei-
nen Bedenken wandte sich der BdSt auch
an das Städtebauministerium in Nord-
rhein-Westfalen. Als jetzt bekannt wur-
de, dass es die 3 Mio. DM Landesförde-
rung nicht geben wird, hat die Stadt vor-
erst Abstand vom Brüning-Zentrum ge-
nommen.
Dumm gelaufen - die erste Auflage der
an sich sehr nützlichen CD-ROM aus
dem Bundesfinanzministerium hatte
ein paar entscheidende Mängel.
